

GRUPPO DI AZIONE LOCALE  
CASTELLI ROMANI E MONTI PRENESTINI



## Relazione Annuale sullo stato di attuazione del PSL

GRUPPO DI AZIONE LOCALE  
CASTELLI ROMANI E MONTI PRENESTINI

PIANO DI SVILUPPO LOCALE “TERRE DI QUALITÀ”

ANNO DI RIFERIMENTO            2018

APPROVATA DALL’ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 15 APRILE 2019

---

## 1. VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI GENERALI RILEVANTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE



### 1.1 Profilo della zona del PSL ed evoluzione del contesto

#### 1.1.1 Il contesto socioeconomico e le sue variazioni

Le valutazioni e considerazioni svolte, nel Piano di Sviluppo locale Terre di Qualità, sul contesto sociale ed economico dell'area Leader, sono a tutt'oggi sostanzialmente valide.

Tra i principali punti di forza dell'area va sottolineata la posizione di prossimità alla città di Roma che con il suo notevole bacino di domanda rappresenta una condizione particolarmente favorevole per le attività produttive che possono sfruttare, rispetto ad altre aree rurali, un indubbio vantaggio competitivo.

Ciò vale in particolare rispetto alla offerta di *servizi ecosistemici* che l'area esprime grazie alla disponibilità di importanti ambiti di rilevanza ambientale e naturalistica. A questo si aggiunga una crescente attrattività esercitata dal patrimonio enogastronomico e dal suo sistema produttivo per il quale, in continuità con quanto già fatto nella passata edizione di Leader, il piano di sviluppo 2014-2020 dovrà consolidare ed implementare ulteriormente l'attività di caratterizzazione e promozione.

Immaginando di osservare dall'alto l'area del GAL emergono dunque due importanti caratteristiche esemplificate da :

- un grosso polmone verde a ridosso del vulcano che penetra l'area metropolitana romana
- L'estensione della metropoli che a sua volta compenetra il comprensorio provocando un forte fenomeno di consumo di suolo

Un terzo elemento fondante l'identità territoriale, non leggibile attraverso un immagine, è rappresentato dalla presenza di una vera e propria specializzazione produttiva nel settore del vino e da un settore enogastronomico molto caratterizzato.

In un tale contesto, la struttura produttiva appare piuttosto diversificata e i dati relativi alla distribuzione delle unità locali e degli addetti tra i settori economici, sono in linea con le medie regionali.



Tuttavia molti fattori possono giocare un ruolo a favore di uno sviluppo delle attività legate al mondo rurale grazie sia ad indici demografici positivi che alla presenza di aree oggetto di protezione ambientale.

L'area mostra un buon livello di diversificazione economica, testimoniata dal numero di imprese e di addetti impegnati nei settori delle lavorazioni manifatturiere e dei servizi. In realtà non esiste una vera e propria specializzazione industriale essendo forte l'incidenza del sottosectore delle costruzioni come è normale che accada in un territorio adiacente all'area metropolitana. Le attività legate al settore primario, nel 2011, assorbono appena lo 0,25% degli addetti. Nel periodo di riferimento (Tabella 12), si è assistito ad un calo del 61,4% del numero di unità locali in agricoltura, cui ha corrisposto una diminuzione più forte (-71,5%) di addetti.

Rispetto all'incidenza degli addetti e delle attività di trasformazione alimentare il dato è superiore al dato di Provincia e Regione. Dieci anni dopo, questa tendenza si rafforza ulteriormente a testimonianza della forte vivacità che permea il settore.

Così come a fronte di una forte contrazione della SAU si assiste ad una concentrazione colturale che certamente caratterizza il territorio del GAL rispetto al contesto provinciale e regionale della vite che occupa il 15,77% della SAU nettamente superiore al dato provinciale (4,09%) e regionale (2,63%). Si conferma la tendenza verso aziende che strutturalmente sono di dimensioni estremamente ridotte. Si tratta di aziende a conduzione prevalentemente diretta (96,9% del totale) che utilizzano in via esclusiva o prevalente manodopera familiare. I dati percentuali delle forme di conduzione sul totale risultano essere pressoché in linea con quelli provinciali e regionali.

La dinamica sull'uso dei suoli in rapporto agli orientamenti produttivi offre un quadro significativo: tra il 1982 ed il 2010, tutte le coltivazioni vedono ridurre notevolmente la superficie, ed in particolare le ortive (-86,6%). Anche le superfici a maggiore specializzazione colturale registrano forti contrazioni con la vite (-71,5%) e l'olivo (-35,8%).

Solo le foraggere registrano un calo contenuto (- 19,6%).

La zootecnia è presente in 11 dei 14 comuni, ma in forma estremamente parcellizzata e solo raramente specializzata nei settori bovino e soprattutto ovicaprino.

La maggiore criticità riguarda le ridotte dimensioni aziendali che non permettono agli operatori di assumere un posizionamento competitivo adeguato. Tutto ciò influisce negativamente sulla capitalizzazione e sulla propensione ad investire.

Le filiere produttive, anche quelle importanti (vino) non appaiono adeguatamente organizzate.



Tuttavia, merita di certo una sottolineatura il fatto che, su poco più di 1.000 ettari di SAU coltivati a vite, ben 843 siano destinati alla produzione di DOP.

A questo si aggiunga un grande patrimonio di prodotti DOP/IGP DOCG/DOC/IGT e dai prodotti Agroalimentari tradizionali caratterizzanti il territorio espressione di una tendenza del settore primario a sviluppare valore aggiunto.

L'area presenta indici di disoccupazione appena superiori a quelli di Provincia e Regione. Va tuttavia segnalato anche che non sono particolarmente elevati i tassi di occupazione, con particolare riferimento alla componente giovanile della popolazione.

D'altra parte si evidenzia una presenza importante di giovani, impegnati in agricoltura in 4 dei 14 comuni del comprensorio. Tale circostanza rende, in prospettiva, dinamico il settore e la presenza o la vicinanza di centri di cultura superiore e universitari apre significative potenzialità in termini di innovazione e di adozione di nuovi processi e modelli di sviluppo.

Le opportunità di investimento nel settore enogastronomico e della fruizione delle risorse ambientali e culturali appaiono comunque concrete. L'area, peraltro, è storicamente vocata in tal senso.

Il **settore turistico** risente della buona capacità attrattiva del territorio, infatti le aree che ricadono nel GAL, sono da sempre eccezionali luoghi di richiamo per la ricchezza del patrimonio ambientale - storico, (laghi, boschi, parco dei Castelli Romani, reperti archeologici, ville romane, fortificazioni baronali, catacombe) nonché eno-gastronomico (vini, salumi, pane, funghi, fraschette, ecc.). Il sistema turistico dell'area non appare tuttavia particolarmente diversificato e non riesce ad esprimersi al pieno delle sue potenzialità, soprattutto in termini di offerta con particolare riferimento alle aree più marginali.

### *1.1.2 Lo scenario ambientale e le sue variazioni*

Parte del territorio ricadente nell'area Leader (Frascati, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Nemi, Rocca di Papa e Rocca Priora) per una superficie complessiva di 7.674 ettari, rientra nel perimetro del Parco Regionale dei Castelli Romani.

Inoltre, sono presenti 3 Siti di Interesse Comunitario e due siti classificati Monumento Naturale: Valle delle Cannuccete (all'interno dell'omonimo SIC) e Madonna della Neve (all'interno del Parco Regionale dei Castelli Romani).

Nel complesso, tenendo conto della sovrapposizione tra la superficie del Parco Regionale, SIC e Monumenti naturali, le aree protette del territorio si estendono su 8.056 ettari, pari al 25,86% della superficie totale.



In un tale contesto convivono ambienti naturalistici di particolare pregio dove alle importanti emergenze protette come il Bosco del Cerquone (Rocca Priora e Rocca Di Papa), con caratteristiche di bosco mesofilo con esemplari arborei di notevoli dimensioni, il Maschio dell'Artemisio (Nemi, Rocca Priora e Rocca di Papa) e Valle delle Cannuccete (Castel San Pietro Romano e Rocca di Cave), si affiancano ambienti lacustri come il lago di Nemi che costituisce un'area di particolare valore per le sue numerose valenze ambientali, paesaggistiche ed archeologiche. Il comune di Rocca di Papa si affaccia sul lago di Castel Gandolfo.

A breve il territorio si arricchirà di un nuovo Monumento Naturale, la Scogliera cretacea fossile di Rocca di Cave, geosito di 0,75 ha, del quale è in fase di conclusione l'iter istitutivo. Per quanto riguarda il rischio di dissesto idrogeologico, l'area in esame ricade sotto la competenza di due differenti autorità di bacino, quella dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, e quella del fiume Tevere. Per entrambi sono presenti i Piani di Gestione.

Riguardo alle dotazioni infrastrutturali, difatti, l'area è attraversata dall'A1 (servita dai caselli di San Cesareo, Valmontone e Monteporzio Catone) e da altre arterie di primario rilievo (si segnalano, tra le altre, le strade Appia, Prenestina Tuscolana e Casilina), nonché dal reticolo ferroviario che da Roma si indirizza verso Sud. Peraltro, l'Aeroporto di Ciampino dista pochi chilometri dalla fascia più occidentale dell'area.

Alle infrastrutture di collegamento si aggiunge la presenza, all'interno dell'area, di strutture di servizio pubblico di buon livello (sanità, istruzione superiore, ecc.) e la vicinanza con altre strutture superiori di studio e ricerca, tra cui si citano l'Università di Tor Vergata ed i diversi centri di ricerca con sede a Frascati. Nonostante ciò, il territorio si mantiene sostanzialmente rurale, con la presenza di grossi centri ma anche di ampie aree agricole ed oasi naturalistiche

### *1.1.3 La qualità della vita nelle aree rurali e le sue variazioni*

Il territorio in esame, come più volte sottolineato, non soffre di particolari problemi in relazione alla disponibilità di servizi, fatta tuttavia eccezione per alcune aree montane del versante dei Prenestini la cui struttura socio-demografica è piuttosto compromessa e ciò non permette di adeguare l'offerta di servizi in termini economicamente sostenibili.

Quanto all'infrastrutturazione della banda larga, il territorio è quasi integralmente coperto e non soffre di particolari condizioni di digital divide.

Riguardo al fabbisogno di beni infrastrutturali e culturali si è già accennato in precedenza.



Quanto all'ambiente edificato, tutti i centri urbani presentano strutture architettoniche recenti e una quota significativa del patrimonio abitativo è di fattura recente. Tutti i centri storici sono ben conservati e mantenuti.

Relativamente alla capacità politico amministrativa, di sviluppo ed alle potenzialità in termini di risorse umane del territorio, si evidenzia una buona organizzazione dei servizi gestiti in forma associata tra pubbliche amministrazioni. Ciò è stato reso possibile dall'azione della Comunità montana dei Castelli romani che, da capofila, ha saputo realizzare una serie di servizi gestiti in convenzione come il SUAP Sportello unico delle attività produttive e la Centrale Unica di Committenza della Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini, istituita ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. del 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i..

La Comunità montana gestisce poi direttamente i servizi culturali relativi al Sistema bibliotecario prenestino e al Sistema museale Museumgrandtour.

Un ulteriore servizio gestito è quello che fa capo al MEPAL Mercato Elettronico della Centrale unica di Committenza della XI Comunità Montana del Lazio Castelli Romani (MEPALCASTELLI), attraverso il quale la CUC può effettuare acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria.

Il potenziale umano del territorio è notevole, non solo in riferimento al profilo socio-demografico (popolazione più giovane) che presuppone una maggiore apertura alle innovazioni ed alle relazioni con il mondo esterno, ma anche per la presenza di centri di innovazione e diffusione culturale come l'Università Tor Vergata, i centri internazionali di ricerca presenti a Frascati, lo spazio attivo della Regione Lazio recentemente aperto a Zagarolo, e da non sottovalutare l'Accademia Vivarium Novum dedicata alla diffusione della lingua latina.

Rispetto a tanta potenzialità si registra tuttavia un tasso di scolarizzazione superiore non eccessivamente elevato, almeno rispetto agli standard provinciali e regionali, ancora più grave è il basso tasso di presenza di laureati che si registra tra la popolazione.

E quindi sebbene il territorio sia in grado di esprimere un'offerta di istruzione superiore di livello elevato (anche grazie alla prossimità alla Capitale), i dati relativi al grado di istruzione della popolazione locale denunciano livelli mediamente inferiori a quelli registrati su scala regionale.

Tale divario si registra anche nell'analisi delle competenze dedicate e collegate alle risorse ambientali, ed enogastronomiche, rispetto alle quali è diffusa la percezione che le competenze, il modo di relazionarsi (nel mondo imprenditoriale, ma anche nei confronti del



turista) sia generalmente inadeguato alle esigenze più evolute. Poco professionale, in altri termini. La fortuna di avere un bacino di utenza (importante, e a pochi passi) è un dono che occorre sfruttare meglio, avendo ben presenti due questioni:

- La prima riguarda la reazione ai cambiamenti in atto. Se il territorio vuole conservare le sue caratteristiche di eccellenza deve anche formare attori locali di eccellenza. L'offerta attuale del sistema territorio, a fronte di singole realtà avanzate, è inadeguata in termini di innovazione tecnologica ed organizzativa, scarsamente reattiva alle trasformazioni del mercato e presenta una diffusa obsolescenza delle competenze. Se questo non cambia appaiono ineluttabili gli scenari che prevedono la progressiva banalizzazione del paesaggio, ma anche dell'offerta produttiva e turistica.
- La seconda questione riguarda più specificamente, le esigenze di apprendimento di carattere puntuale generate dall'implementazione della Strategia di Sviluppo Locale che richiedono iniezioni di competenze molto avanzate e non immediatamente disponibili nell'offerta locale di istruzione superiore.

La crescente attenzione e assunzione di consapevolezza circa l'importanza strategica di qualificare competenze nel turismo e enogastronomia ha ormai consolidato un pensiero comune fra gli attori locali nel voler investire con forza sul capitale sociale per dare gambe agli asset produttivi dell'area GAL.

Del resto i dati relativi alla presenza di imprese ed alla distribuzione degli occupati evidenziano rispetto alle medie regionali, una maggiore presenza delle attività agricole e di quelle legate alla ricettività ed alla ristorazione.

A questo si aggiunga un incremento delle attività e iniziative legate alla mobilità lenta e la organizzazione delle imprese in sistemi aggregatori specie in reti d'impresa su tutta area GAL.

Mentre nel comparto agroalimentare e agricolo c'è una crescente tensione verso la caratterizzazione dei prodotti che anche in questo caso sollecita un rafforzamento delle competenze e innovazione.

La recente apertura di un centro "Spazio attivo" della Regione Lazio nel Comune di Zagarolo rappresenta una variazione importante in termini formazione delle competenze.

#### *1.1.4 La variazioni del quadro normativo comunitario e nazionale e relativa applicazione*

Le variazioni di rispetto al quadro normativo di riferimento epr il GAL e l'attuazione del Piano di Sviluppo locale sono derivate essenzialmente dal pacchetto di modifiche che la



Regione Lazio ha elaborato e presentato ai Servizi della Commissione riguardo al PSR Lazio 2014-2020. Tra le modifiche intercorse rilevanti per il GAL c'è la proposta di modifica delle schede di misura riferite alle Misura 16 "Cooperazione" segnatamente per le tipologie di operazioni della 16.3.1. 16.4.1. e 16.9.1

### *1.2 Conseguenze delle variazioni sull'attuazione del PSL*

Le variazioni di cui sopra hanno determinato un conseguente adeguamento delle schede di misura del PSL Terre di Qualità alle schede di misura della Regione Lazio per le tipologie di operazioni suddette e per le quali il GAL deve ottenere formale autorizzazione dall'Autorità .

## **2. MODIFICHE NELL'ASSETTO ASSOCIATIVO, NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEGLI ORGANI ISTITUZIONALI E NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA.**

### *2.1 Assemblea dei soci*

La compagine dei soci nel 2018 non è variata, pertanto al 31/12/2018 i soci del GAL sono: Città metropolitana di Roma Capitale, XI Comunità Montana de Lazio Castelli Romani e Prenestini, Parco Regionale dei Castelli Romani, Comune di Castel San Pietro Romano, Comune di Colonna, Comune di Frascati, Comune di Galliciano nel Lazio, Comune di Labico, Comune di Monte Compatri, Comune di Monte Porzio Catone, Comune di Nemi, Comune di Palestrina, Comune di Rocca di Cave, Comune di Rocca di Papa, Comune di Rocca Priora, Comune di San Cesareo, Comune di Valmontone, Università agraria di Valmontone, Coop. Carchitti 77, Associazione per la Gestione della Strada dei Vini dei Castelli Romani, Associazione Amici del Castagno "L'Alveare", Slow Food Condotta Frascati e Terre Tuscolane, Associazione Sviluppo Castelli Romani, Consorzio tutela denominazione vini Frascati, Spes Lazio, Coldiretti Roma, CNA Roma, Pro Loco Palestrina, INBAR Istituto Nazionale Bioarchitettura sezione dei Castelli Romani.

### *2.2 Consiglio di Amministrazione*

Il Consiglio di Amministrazione ha subito una modifica nel corso del 2018, infatti a seguito delle dimissioni del presidente in carica in data 26/01/2018, ai sensi dell'art 27 dello Statuto il CdA ha proposto all'assemblea di cooptare l'Architetto Bertuzzi Stefano. L'assemblea dei Soci convocata e riunitasi nello stesso giorno ha deliberato la cooptazione dell'Arch. Bertuzzi quale nuovo consigliere del CdA in sostituzione del Dr. De Righi Giuseppe. In data



31/01/2018 il CdA del Gal, formalmente riunito, ha nominato alla carica di Presidente l'Arch.tto Bertuzzi che ha accettato la carica.

Pertanto a far data dal 31/01/2018 il CdA del GAL risulta così composto:

**Presidente** – Bertuzzi Stefano -

**Vicepresidente** – Lino Sabelli – *Carchitti 77 S. Cooperativa agricola a.r.l.*

***Membri***

Massimo Grossi – *Condotta Slow Food Frascati e Terre Tuscolane*

Valerio Galeotti – CNA Roma Sud

Gianluigi Peduto – Associazione INBAR

2.3 Organi istituzionali

Il Collegio dei Revisori dei conti non ha subito alcuna modifica nel corso del 2018 pertanto il Collegio dei Revisori dei conti al 31/12/2018 è così composto come segue:

***Presidente***

Valentino di Prisco

***Componenti effettivi***

Claudio Ferranti

Giuseppe De Santis

***Componenti supplenti***

Non sono stati nominati revisori supplenti

2.4 Struttura operativa

La struttura operativa del GAL è composta da :

- Luisa Pucci – Addetto di Segreteria: dipendente del GAL a tempo indeterminato dal 03/10/2014.

Per i ruoli di RAF e DT il GAL, in adempimento alle disposizioni regionali per la misura 19 e in base a quanto previsto nello statuto dell'Associazione e dalla normativa nazionale vigente, ha espletato nel 2017 le procedure di selezione per entrambe le figure che sono le seguenti :

- Ilaria Del Monaco –Responsabile Amministrativo e Finanziario – graduatoria approvata dal GAL in data 06/03/2017 e conferimento incarico con decorrenza del contratto dal 5 settembre 2017
- Patrizia Di Fazio - Direttore Tecnico: graduatoria approvata dal GAL in data 06/03/2017 e conferimento incarico in data 05/09/2017.





### 3. STATO DI AVANZAMENTO DEL PSL

#### Attuazione strategie di sviluppo locale

MISURA	Numero di progetti finanziati dal GAL	Numero di beneficiari				Spesa pubblica		
		Settore privato		Settore pubblico	GAL	Totale	FEASR	Totale
		Persone fisiche	Persone giuridiche					
19.2.1.2.1							22.638,00	52.500,00
19.2.3.2.1								
19.2.4.1.1								
19.2.4.2.1								
19.2.4.4.1								
19.2.6.2.1								
19.2.6.4.1								
19.2.7.4.1								
19.2.7.5.1								
19.2.7.6.1								
19.2.7.7.1								
19.2.8.6.1								
19.2.16.3.1								
19.2.16.4.1								
19.2.16.9.1								
19.4.1 a) gestione								
19.4.1 b) animazione								

#### Attuazione strategie di sviluppo locale (beneficiari persone fisiche)

MISURA	Persone Fisiche				Totale
	Maschi		Femmine		
	<25	>=25	<25	>=25	
19.2.1.2.1	0	0	0	0	0
19.2.3.2.1	0	0	0	3	0
19.2.4.1.1	0	0	0	0	0
19.2.4.2.1	0	0	0	0	0
19.2.4.4.1	0	0	0	0	0
19.2.6.2.1	0	0	0	0	0
19.2.6.4.1	0	0	0	0	0

19.2.7.4.1	0	0	0	0	0
19.2.7.5.1	0	0	0	0	0
19.2.7.6.1	0	0	0	0	0
19.2.7.7.1	0	0	0	0	0
19.2.8.6.1	0	0	0	0	0
19.2.16.3.1					
19.2.16.4.1	0	0	0	0	0
19.2.16.9.1	0	0	0	0	0
19.4.1 a) gestione	0	0	0	0	0
19.4.1 b) animazione	0	0	0	0	0

*Attuazione progetti cooperazione*

	Numero di progetti di cooperazione finanziati			Numero di GAL cooperanti			Spesa pubblica (000 di euro)			
	A livello interterritoriale	A livello transnazionale	Totale	A livello interterritoriale	A livello transnazionale	Totale	FEASR		Totale	
Misura	A livello interterritoriale	A livello transnazionale	Totale	A livello interterritoriale	A livello transnazionale	Totale	A livello interterritoriale	A livello transnazionale	A livello interterritoriale	A livello transnazionale

La cooperazione non è stata inserita in fase di presentazione del Piano di Sviluppo Locale sebbene il GAL si stia dotando di un budget per poterla attivare con fondi propri in attesa delle disposizioni regionali.



#### 4. AVANZAMENTO FINANZIARIO, FISICO E PROCEDURALE (PER MISURA)

##### OPERAZIONE 19.2.1.2.1 Attività dimostrative/azioni di informazione

##### Piano finanziario in vigore – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
52.500,00	52.500,00	22.638,00	29.862,00	

##### 4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2018

PSR 2014-2020 Anni	SPESA AMMISSIBILE Importo	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
		Importo	%	Importo	%
2018	0	0	//	0	//
2019					
2020					
2021					
2022					
2023					
Totale	0	0	//	0	//

##### 4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2018

##### Indicatori di realizzazione fisica/prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2 1. 1.2.1	n di azioni/operazioni sovvenzionate	0	0	2	0
19.2 1. 1.2.1	n. di partecipanti alla formazione	0	0	400	0

##### Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2 1. 1.2.1	numero di partecipanti alla formazione	0	0		0
19.2 1. 1.2.1	Numero posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati	0	0		0

##### 4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2018

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità

--	--	--	--	--	--



**OPERAZIONE 19.2.3.2.1 - Supporto per le attività di informazione e di promozione attuate da gruppi di produttori nel mercato interno**

Piano finanziario in vigore – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
239.285,71	167.500,00	72.226,00	95.274,00	71.785,71

**4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2018**

PSR 2014-2020 Anni	SPESA	REALIZZAZIONI			
	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
	Importo	Importo	%	Importo	%
2018	0	0	0,00	0	0,00
2019					
2020					
2021					
2022					
2023					
Totale	0	0	0	0	0

**4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2018**

**Indicatori di realizzazione fisica**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.3.2.1	Numero di azioni/operazioni sovvenzionate			3	

**Indicatori di risultato**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.3.2.1	percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché a gruppi/organizzazioni di produttori	0	0	167.500,00	0

19.2.3.2.1	posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati	0	0	3	0
------------	--	---	---	---	---

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2018

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità

**OPERAZIONE 19.2.4.1.1 Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni**

**Piano finanziario in vigore – euro -**

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
1.333.333,33	600.000,00	258.720,00	341.280,00	977.777,78

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2018

PSR 2007-2013 Anni	SPESA AMMISSIBILE Importo	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
		Importo	%	Importo	%
2018	0	0		0	
2019					
2020					
2021					
2022					
2023					
Totale	0	0	0,00	0	0,00

Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2018

**Indicatori di realizzazione fisica**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.4.1.1	Spesa pubblica	0	0	€ 600.000,00	0
19.2.4.1.1	Investimenti totali	0	0	€ 1.333.333,00	0
19.2.4.1.1	Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	0		8	0

\*(indicatore supplementare PSL)

**Indicatori di risultato**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.4.1.1	percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSL per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento.	0	0		0
19.2.4.1.1	posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati	0	0		0

**4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2018**

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità

**OPERAZIONE 19.2.4.2.1 Investimenti nelle imprese agroalimentari**

**Piano finanziario in vigore – euro –**

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
444.444,44	200.000,00	86.240,00	113.760,00	244.444,44

**4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2018**

PSR 2007-2013	SPESA		REALIZZAZIONI			
	AMMISSIBILE	Importo	Impegni		Pagamenti	
			Importo	%	Importo	%
Anni						
2018	0	0			0	
2019						
2020						
2021						
2022						
2023						
Totale	0	0	0,00		0	0,00

**4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2018**

**Indicatori di realizzazione fisica**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.4.2.1	Spesa pubblica	0	0	€ 200.000,00	0

19.2.4.2.1	Investimenti totali	0	0	€ 444,444,00	0
19.2.4.2.1	Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	0	0	4	0

**Indicatori di risultato**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulado anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.4.2.1	Numero di azioni/operazioni sovvenzionate nell'ambito della trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli	0	0		0
19.2.4.2.1	R: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati	0	0		0

**4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2018**

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo richiesto	Numero domande e ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità

**OPERAZIONE 19.2.4.4.1 Creazione, ripristino e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico**



**Piano finanziario in vigore – euro -**

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
100.000,00	100.000,00	43.120,00	56.880,00	0

**4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2018**

PSR 2014-2020 Anni	SPESA	REALIZZAZIONI			
	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
	Importo	Importo	%	Importo	%
2018	0	0	0,00	0	0,00
2019					
2020					
2021					
2022					
2023					
Totale	0	0	0	0	0

**4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2018**

**Indicatori di realizzazione fisica**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.4.4.1	Spesa pubblica	0	0	100.000	0
19.2.4.4.1	Investimenti totali	0	0	100.000	0
19.2.4.4.1	Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	0	0	2	0
19.2.4.4.1	Superficie totale (ha)	0	0	14 Ha	0

**Indicatori di risultato**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.4.4.1	numero di azioni/operazioni sovvenzionate				
19.2.4.4.1	posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati				

**4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2018**

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità



**OPERAZIONE 19.2.6.2.1 Aiuti all'avviamento aziendale di attività non agricole in  
aree rurali**

Piano finanziario in vigore – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
500.000,00	500.000,00	215.600,00	284.400,00	0

**4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2018**

PSR 2014-2020 Anni	SPESA AMMISSIBILE Importo	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
		Importo	%	Importo	%
2018	0	0	0	0	0
2019					
2020					
2021					
2022					
2023					
Totale					

**4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2018**

**Indicatori di realizzazione fisica**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.6.2.1	Spesa pubblica	0	0	€ 500.000,00	0
19.2.6.2.1	Investimenti totali	0	0	€ 500.000,00	0
19.2.6.2.1	Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	0	0	10	0

**Indicatori di risultato**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.6.2.1	posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati.	0	0		0

**4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2018**

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità



### **OPERAZIONE 19.2.6.4.1 Diversificazione delle attività agricole**

**Piano finanziario in vigore – euro –**

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
966.666,67	450.000,00	194.040,00	255.960,00	516.666,67

#### **4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2018**

PSR 2014-2020	SPESA	REALIZZAZIONI				
		AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
			Importo	Importo	%	Importo
Anni						
2018	0	0	0	0	0	
2019						
2020						
2021						
2022						
2023						
Totale	0	0	0	0	0	

#### **4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2018**

##### **Indicatori di realizzazione fisica**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.6.4.1	Spesa pubblica	0	0	€ 450.000,00	0
19.2.6.4.1	Investimenti totali	0	0	€ 966.667,00	0
19.2.6.4.1	Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	0	0	8	0
19.2.6.4.1	Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	0	0	8	0

##### **Indicatori di risultato**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.6.4.1	numero di azioni/operazioni sovvenzionate	0	0	0	0
19.2.6.4.1	posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati	0	0	0	0



### 4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2018

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità

### OPERAZIONE 19.2.7.4.1 – Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione locale

#### Piano finanziario in vigore – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
<i>480.000,00</i>	<i>290.000,00</i>	<i>125.048,00</i>	<i>164.952,00</i>	<i>190.000,00</i>

### 4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2018

PSR 2014-2020 Anni	SPESA AMMISSIBILE Importo	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
		Importo	%	Importo	%
2018	0	0	0	0	0
2019					
2020					
2021					
2022					
2023					
Totale	0	0	0	0	0

### 4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2018

#### Indicatori di realizzazione fisica

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.7.4.1	Spesa pubblica	0	0	€ 290.000,00	0
19.2.7.4.1	Investimenti totali	0	0	€ 480.000,00	0
19.2.7.4.1	Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	0	0	6	0

#### Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.7.4.1	percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture.	0	0		0

19.2.7.4.1	posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati	0	0		0
------------	--	---	---	--	---

### 4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2018

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo richiesto	Domande e totale	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità

### OPERAZIONE 19.2.7.5.1 - Investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala

Piano finanziario in vigore – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
750.000,00	750.000,00	323.400,00	426.600,00	

### 4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2018

PSR 2014-2020	SPESA	REALIZZAZIONI				
		AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
			Importo	Importo	%	Importo
Anni						
2018	0	0	0	0	0	0
2019						
2020						
2021						
2022						
2023						
Totale	0	0	0	0	0	0

### 4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2018

#### Indicatori di realizzazione fisica

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.7.5.1	Spesa pubblica	0	0	€ 750.000,00	0
19.2.7.5.1	Investimenti totali	0	0	€ 750.000,00	0
19.2.7.5.1	Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	0	0	8	0

#### Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.7.5.1	percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture.	0	0		0
19.2.7.5.1	posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati	0	0		0

## 4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2018

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità

**OPERAZIONE 19.2.7.6.1 int.2 - Studi e investimenti finalizzati alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale e alla conservazione della biodiversità**  
**Investimenti mirati al trasferimento di attività e di conversione di edifici o altre strutture situate all'interno o nei pressi di insediamenti rurali**

## Piano finanziario in vigore – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
460.000,00	460.000,00	198.352,00	261.648,00	

## 4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2018

PSR 2014-2020 Anni	SPESA AMMISSIBILE Importo	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
		Importo	%	Importo	%
2018	0	0	0	0	0
2019					
2020					
2021					
2022					
2023					
Totale	0	0	0	0	0

## 4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2018

## Indicatori di realizzazione fisica

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.7.6.1	Spesa pubblica	0	0	€ 460.000,00	0
19.2.7.6.1	Investimenti totali	0	0	€ 460.000,00	0
19.2.7.6.1	Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	0	0	6	0

## Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.7.6.1	percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture.	0	0		0

19.2.7.6.1	posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati	0	0		0
------------	--	---	---	--	---

#### 4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2018

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità

#### **OPERAZIONE 19.2.7.7.1 - Investimenti per il trasferimento di attività e conversione di edifici o di strutture all'interno o nei pressi di insediamenti rurali**

##### Piano finanziario in vigore – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
25000	25000	10780		

#### 4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2018

PSR 2014-2020 Anni	SPESA AMMISSIBILE Importo	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
		Importo	%	Importo	%
2018	0	0	0	0	0
2019					
2020					
2021					
2022					
2023					
Totale	0	0	0	0	0

#### 4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2018

##### Indicatori di realizzazione fisica

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.7.7.1	Spesa pubblica	0	0	€ 25.000,00	0
19.2.7.7.1	Investimenti totali	0	0	€ 25.000,00	0
19.2.7.7.1	Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	0	0	1	0

##### Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
-------------------------	------------	---------------------------------------	---------------------------------	------------------	---------------------------------------

19.2.7.7.1	percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture.	0	0		0
19.2.7.7.1	posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati	0	0		0

#### 4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2018

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità

**OPERAZIONE 19.2.8.5.1 - Investimenti che migliorano la resilienza, il valore ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali.**

#### Piano finanziario in vigore – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
100.000,00	100.000,00	43.120,00	56.880,00	

#### 4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2018

PSR 2014-2020 Anni	SPESA	REALIZZAZIONI			
	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
	Importo	Importo	%	Importo	%
2018	0	0	0	0	0
2019					
2020					
2021					
2022					
2023					
Totale	0	0	0	0	0

#### 4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2018

##### Indicatori di realizzazione fisica

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.8.5.1	Spesa pubblica	0	0	€ 100.000,00	0
19.2.8.5.1	Investimenti totali	0	0	€ 100.000,00	0
19.2.8.5.1	Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	0	0	2	0

**Indicatori di risultato**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.8.5.1	percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture.	0	0		0
19.2.8.5.1	posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati	0	0		0

**4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2018**

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità

**OPERAZIONE 19.2.16.3.1 - "Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse e per lo sviluppo e/o commercial. di servizi turistici sul turismo rurale"**

**Piano finanziario in vigore – euro -**

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
200.000,00	200.000,00	86.240,00	113.760,00	

**4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2018**

PSR 2014-2020 Anni	SPESA		REALIZZAZIONI			
	AMMISSIBILE		Impegni		Pagamenti	
	Importo		Importo	%	Importo	%
2018	0		0	0	0	0
2019						
2020						
2021						
2022						
2023						
Totale	0		0	0	0	0

**4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2018**

**Indicatori di realizzazione fisica**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.16.3.1	Spesa pubblica	0	0	€ 200.000,00	0

19.2.16.3.1	mero di azioni di cooperazione finanziate	0	0	8	0
-------------	---	---	---	---	---

**Indicatori di risultato**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.16.3.1	numero di azioni di cooperazione finanziate	0	0		0
19.2.16.3.1	posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati	0	0		0

**4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2018**

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità

**OPERAZIONE 19.2.16.4.1 - "Cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della filiere per l'avvio e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali"**

**Piano finanziario in vigore – euro -**

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
175.000,00	175.000,00	75.460,00	99.540,00	

**4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2018**

PSR 2014-2020	SPESA	REALIZZAZIONI				
		AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
			Importo	Importo	%	Importo
Anni						
2018	0	0	0	0	0	
2019						
2020						
2021						
2022						
2023						
Totale	0	0	0	0	0	

**4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2018**

**Indicatori di realizzazione fisica**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.16.4.1	Spesa pubblica	0	0	€ 175.000,00	0

19.2.16.4.1	Numero di azioni di cooperazione finanziate	0	0	5	0
-------------	---	---	---	---	---

**Indicatori di risultato**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.16.4.1	numero di azioni di cooperazione finanziate	0	0		0
19.2.16.4.1	posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati	0	0		0

**4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2018**

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità

**OPERAZIONE 19.2.16.9.1 - "Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, supportato dalla comunità agricola e istruzione per l'ambiente e il cibo"**

**Piano finanziario in vigore – euro -**

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
75.000,00	75.000,00	32.340,00	42.660,00	

**4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2018**

PSR 2014-2020	SPESA		REALIZZAZIONI			
	AMMISSIBILE		Impegni		Pagamenti	
	Importo		Importo	%	Importo	%
2018	0		0	0	0	0
2019						
2020						
2021						
2022						
2023						
Totale	0		0	0	0	0

**4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2018**

**Indicatori di realizzazione fisica**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo

19.2.16.3.1	Spesa pubblica	0	0	€ 75.000,00	0
19.2.16.3.1	Numero di azioni di cooperazione finanziate	0	0	2	0

**Indicatori di risultato**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.16.3.1	numero di azioni di cooperazione finanziate	0	0		0
19.2.16.3.1	posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati	0	0		0

**4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2018**

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità

**Misura N. 19.3 “Progetti di Cooperazione”**

Il GAL non ha inserito alcuna idea sui progetti di cooperazione e conseguentemente non ha attribuito alcun budget in quanto, rispetto al bando regionale per la selezione delle strategie di sviluppo locale, l'attivazione della Misura 19.3 “Progetti di cooperazione” determinava, in fase di calcolo dei punteggi attribuibili, un minor punteggio finale.

Tuttavia il GAL allo scopo di poter partecipare ad eventuali progetti di cooperazione ai sensi della Misura n. 19.3, ha proposto ed ottenuto dall'assemblea l'approvazione di quote sociali straordinarie destinate appunto all'eventuale possibilità di attivare la Misura 19.3 .

Piano finanziario in vigore – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
<b>0*</b>				

\* non previsto nel piano finanziario del PSL Terre di Qualità

**4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2018**

PSR 2007-2013 Anni	SPESA AMMISSIBILE Importo	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
		Importo	%	Importo	%
2018	0	0	0	0	0
2019					
2020					
2021					
2022					
2023					
Totale	0	0	0	0	0



**4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2018**

**Indicatori di realizzazione fisica**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
		0	0	0	0

**Indicatori di risultato**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
		0	0	0	0

**4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2013**

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità

**OPERAZIONE 19.4.1.a - Costi di gestione****Piano finanziario in vigore**

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
617.605,00	617.605,00	266.311,28	351.293,72	

**Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2018**

PSR 2014-2020	SPESA	REALIZZAZIONI			
Anni	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
	Importo	Importo	%	Importo	%
2018	123.521,00	105.987,95	64%	50.253,64	47%
2019					
2020					
2021					
2022					
2023					
<b>Totale</b>	<b>123.521,00</b>	<b>105.987,95</b>	<b>64%</b>	<b>50.253,64</b>	<b>47%</b>

**Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2018****Indicatori di prodotto**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.4.1.a		50.253,64	38.804,72	123.521,00	40%

**Indicatori di risultato**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.4.1.a		40%	32%		72%

**Stato avanzamento procedurale al 31/12/2018**

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
1 – Avviso sel. RAF	1	1	Scadenza presentazione domande 02/02/2017	1	17/03/2017
2 – Avviso sel. DT –	2	2	Scadenza presentazione domande 02/02/2017	2	17/03/2017
3 – Avviso ricerca sede	1	1	Scadenza presentazione domande 20/04/2018	1	15/05/2018

**OPERAZIONE 19.4.1.b – Costi di Animazione****Piano finanziario in vigore**

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
207.250,00	207.250,00	89.366,20	117.883,80	0,00

**Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2018**

PSR 2014-2020	SPESA	REALIZZAZIONI				
		AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
			Importo	Importo	%	Importo
2018	41.450,00	1.403,00	3%	1.403,00	100%	
2019						
2020						
2021						
2022						
2023						
<b>Totale</b>	<b>41.450,00</b>	<b>1.403,00</b>	<b>3%</b>	<b>1.403,00</b>	<b>100%</b>	

**Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2018****Indicatori di prodotto**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.4.1.b		1.403,00	11.791,22	41.450,00	3,38%

**Indicatori di risultato**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.4.1.b		3,38%	28%		31,38%

**Stato avanzamento procedurale al 31/12/2018**

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
Avviso Albo risorse umane	Data di pubblicazione 28/12/2018				

## 2. AVANZAMENTO FINANZIARIO, FISICO E PROCEDURALE



### 2.1 Descrizione dello stato di avanzamento finanziario:

Al 31/12/2018 le spese sostenute dal GAL Castelli Romani e Monti Prenestini sono state inferiori rispetto alle previsioni di spesa assunte per le annualità previste dal PSL in quanto i ricorsi al TAR da parte dei GAL non ammessi hanno comportato dei rallentamenti nell'attuazione del Piano e nell'erogazione dell'anticipo per il Funzionamento.

Tale situazione ha comportato la scelta, da parte del Consiglio di amministrazione, di ridurre al minimo le uscite finanziarie relative alle spese per animazione e gestione, sebbene la struttura operativa abbia continuato a portare avanti le attività e i procedimenti connessi all'attuazione del PSL.

Nel dettaglio, le spese sostenute e liquidate dal GAL sono riferite

per l'intervento a) Costi di gestione:

- Costi connessi ai contratti in essere con RAF DT e Segreteria;
- Costi per dotazioni informatiche;
- Costi per l'utenza telefonica;
- Costo relativo alla polizza fidejussoria necessaria per la presentazione della domanda di anticipo;
- Compensi per il collegio di revisione per il lavoro di revisione svolto sul Rendiconto 2016.
- Trasferte e missioni presso la Regione Lazio del Presidente, RAF e DT per partecipazione alle riunioni relative all'avvio del PSL;

per l'intervento b) Costi di animazione:

Nel corso del 2017 e 2018 il GAL ha partecipato, sia in qualità di animatore che di partner a diverse iniziative finalizzate a promuovere la strategia del PSL Terre di Qualità descritte al punto 2.2 .

### 2.2 Descrizione dello stato di avanzamento fisico:

19.4 Intervento a) Costi di gestione: durante l'annualità 2018 le attività sono regolarmente proseguite, la struttura in data 10/08/2018 ha presentato la domanda di sostegno a valere sulla misura 19.4.1 "Costi di gestione e animazione" propedeutica alla presentazione della richiesta di anticipo sui costi di funzionamento previsti nel Piano di Sviluppo Locale 2014/2020, pari ad Euro 824.855,00.



Successivamente la Regione, in data 26/11/2019, ha notificato il provvedimento di concessione.

Secondo le procedure previste per la Misura 19, il GAL ha presentato la domanda di anticipo in data 5/12/2019 per Euro 222.710,85, corredata da relativa polizza fidejussoria, stipulata con la Unipol SAI.

19.4 Intervento b) Costi di animazione: Le attività di animazione hanno riguardato la partecipazione con delle presentazioni dedicate alle attività ed agli interventi previsti nel PSL Terre di Qualità alla Manifestazione “I migliori vino di Luca Maroni” ed al “Il Salone del Gusto di Torino 2018 ” oltre la partecipazione e la promozione di convegni e iniziative per la promozione del Piano di Sviluppo Locale, in particolare:

- Partecipazione al convegno “La Ristorazione dei Castelli romani e prenestini: una questione di costume e salute” organizzato dalla ASL RM 6 ad Ariccia;
- Conferenza per i soci pubblici di presentazione delle misure per gli EEPP
- Workshop a Villa Falconieri sul GDPR 679/2016 sull’adeguamento al nuovo regolamento europeo in materia privacy;

### **2.3 Descrizione dello stato di avanzamento procedurale:**

Il Gal CRMP per lo svolgimento dei compiti assegnati in base a quanto disposto dal PSR Lazio 2014/2020 e dal Bando per la Misura 19 della Regione Lazio, art. 11 comma 7, ha pubblicato in data 12/01/2017 due avvisi per la selezione ed il conferimento d’incarico del Direttore Tecnico e del Responsabile Amministrativo e Finanziario.

In data 27/03/2018 è stato pubblicato l’avviso per il reperimento di un immobile in locazione da adibire a sede del GAL Castelli romani e Monti Prenestini per il periodo giugno 2018 a dicembre 2022.

In ottemperanza alle disposizioni attuative per la Misura 19, il GAL ha elaborato il nuovo Regolamento di Funzionamento dell’Associazione approvato nel CdA del 27/11/2018 e proposto per l’approvazione all’Assemblea in data 11/12/2018.



Al fine di strutturare la selezione delle ulteriori figure e collaborazioni per l'attuazione del PSL Terre di Qualità, il GAL in data 11/12/2018 ha approvato l'Albo risorse umane, in pubblicazione sul sito del GAL dal 28/12/2018. L'iscrizione all'Albo Risorse Umane da parte dei professionisti è propedeutica per le future selezioni di personale dipendente, collaboratori e consulenti da coinvolgere in attività lavorative e di consulenza. Infatti la presenza nell'albo attribuisce agli iscritti il diritto di partecipare alle future selezioni e procedure comparative promosse dal GAL.

#### **2.4 Osservazioni generali relative all'attuazione:**

Nulla da relazionare.

### **3. ESECUZIONE FINANZIARIA**

#### **6.1 Tabella riepilogativa generale delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali, per intervento, azione, misura e per anno, con gli indicatori di avanzamento finanziario e i codici per settori di intervento**

Nulla da relazionare.

#### **6.2 Pagamenti ricevuti da parte della Regione ed eventuali interessi maturati**

Nulla da relazionare.

### **4. MODIFICHE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE**

In seguito all'approvazione della graduatoria relativa al bando di selezione delle strategie di sviluppo locale per la Misura 19 del PSR 2014-2020, è stata avviata una fase di negoziazione con gli uffici regionali competenti rispetto ad un allineamento del PSL Terre di Qualità alle intervenute modifiche del PSR 2014-2020.

Con determinazione 22 gennaio 2018, n. G00692 Reg.(UE) 1303/2013 la Regione Lazio ha dato approvazione del Piano di Sviluppo Locale "TERRE di QUALITA' 2014-2020" del Gruppo di azione locale Castelli Romani e Monti Prenestini.

Successivamente sempre nel 2018 il GAL ha predisposto la modifica e adeguamento alle tabelle di qualificazione e quantificazione dei criteri di selezione proposti e approvati nel Piano di Sviluppo Locale TERRE DI QUALITA'.

La modifica ai criteri è stata approvata dal CdA del Gal in data 18/04/2018 e proposta in approvazione definitiva all'Assemblea dei Soci il 23/04/2018.





La suddetta modifica è stata successivamente adottata dalla Regione Lazio tramite comunicazione in seno al Comitato di Sorveglianza.

**5. MODIFICHE DEL PIANO FINANZIARIO**

Nel 2018 non si è provveduto ad alcuna modifica del Piano Finanziario.

**6. PROGETTI ESEMPLARI**

Nulla da relazionare.

	
Il Presidente (Stefano Bertuzzi)	Il Direttore (Dot.ssa Patrizia Di Fazio)
Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93.	

