

GRUPPO DI AZIONE LOCALE
CASTELLI ROMANI E MONTI PRENESTINI



Relazione Annuale sullo stato di attuazione del PSL

**GRUPPO DI AZIONE LOCALE
CASTELLI ROMANI E MONTI PRENESTINI**

PIANO DI SVILUPPO LOCALE “TERRE DI QUALITÀ”

ANNO DI RIFERIMENTO 2021

APPROVATA DALL’ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 15/04/2022

1. VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI GENERALI RILEVANTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE

1.1 Profilo della zona del PSL ed evoluzione del contesto

1.1.1 Il contesto socioeconomico e le sue variazioni

Le valutazioni e considerazioni svolte, nel Piano di Sviluppo locale Terre di Qualità, sul contesto sociale ed economico dell'area Leader, sono a tutt'oggi sostanzialmente valide.

Nell'ultima Relazione Annuale di esecuzione si è dato ampio spazio ad un tentativo di interpretazione del cambiamento indotto dalla pandemia sul sistema territoriale.

L'attività di *design thinking* alla quale il GAL ha partecipato nell'ambito del processo partecipativo legato al Distretto dell'economia civile, attivato, pur con tutti i limiti del caso, dalla Comunità Montana socia del GAL, ha confermato la tenuta della strategia perseguita con il Piano di Sviluppo Locale 2014-2020.

Rispetto al processo di design sul potenziale territoriale, il sistema GAL è stato considerato rispetto a diverse aree di riferimento per l'identificazione dei cosiddetti *codici traino* tra i quali

- il rapporto di fiducia tra pubblico e privato essendo il Gal stesso l'espressione di una *governance* complessa che opera per lo sviluppo socioeconomico del contesto territoriale.

A - Contesto socioeconomico generale

Punti di forza	Punti di debolezza	Opportunità	Minacce
Popolazione in crescita ed alto tasso di popolazione attiva	Basso tasso di istruzione superiore della popolazione	Posizione geografica nell'ambito dell'area metropolitana	Pressione migratoria crescente
Buona capacità attrattiva (giovani e migranti)	Mancanza di specializzazioni manifatturiere	Trend positivo di mercato verso driver che migliorano la qualità della vita	Crisi occupazionale a livello nazionale con particolare riferimento ai giovani
Rilevanza e trend positivo dell'occupazione nel settore agro-alimentare	Alte incidenze del settore costruzioni nel totale dell'occupazione	Politiche in favore della valorizzazione dell'ambiente e dell'identità culturale	Perdurante crisi e ridimensionamento del settore edilizio
Buon indice specializzazione nel turismo e dotazione ricettiva	Endolarismo		
Buona dotazione di servizi di istruzione superiore	Difficoltà a creare reti collaborative fra pubblico e privato		
Elevato livello di prodotto interno lordo pro-capite			

AREE DI RIFERIMENTO CODICI TRAINO
3- RAPPORTO DI FIDUCIA PUBBLICO-PRIVATO

Codici traino storici fondamentali per il Cantiere recuperati dal Piano di sviluppo locale 2014-2020

Elementi significativi da considerare nel Cantiere di innovazione e responsabilità civile


Fonte: Piano di Sviluppo locale 2014-2020
Analisi swot sulla valutazione contesto socio-economico

Il Design sul potenziale dei contesti territoriali

- La connessione tra l'emergenza sociale del COVID 19 e le potenzialità locali intese come i settori di intervento individuati dal GAL come propensione all'investimento da parte del tessuto economico locale.



Fig. 9 Intenzioni di investimento presentate divise per tema



Le suggestioni indotte dalla rilettura di gran parte dell'area GAL durante il processo di Design territoriale conferma in generale quanto già descritto nel PSL sebbene lo scenario prospettico dovuto al covid evidenzia le seguenti aree di fragilità per l'area.

- Le aree di fragilità emergenti post covid-19:**
- Anziani che vivono da soli privi di relazioni parentali o presidi diurni
 - Anziani che vivono da soli
 - Anziani parzialmente autonomi con supporti occasionali e aiuti informali
 - Anziani che utilizzano (utilizzavano) centri diurni
 - Over 50 in difficoltà professionale (nuovi disoccupati o in variazione contrattuale significativa)
 - Lavoratori stagionali
 - Poveri economici (povertà assoluta)
 - Famiglie con un congiunto non autosufficiente
 - Migranti accolti in strutture
 - Persone in carico al SERD (in particolare Persone con problemi legati al gioco patologico, tossicodipendenti, alcoolodipendenti)
 - Famiglie disfunzionali (violenza domestica, ecc)
 - Famiglie e persone indebitate
 - Giovani che per ragioni di necessità abbandonano precocemente il processo formativo



Per quanto riguarda i principali punti di forza si conferma la posizione di prossimità dell'area alla città di Roma che con il suo notevole bacino di domanda rappresenta una condizione particolarmente favorevole per le attività produttive che possono sfruttare, rispetto ad altre aree rurali, un indubbio vantaggio competitivo.

Ciò vale in particolare rispetto alla offerta di *servizi ecosistemici* che l'area esprime grazie alla disponibilità di importanti ambiti di rilevanza ambientale e naturalistica. A questo si aggiunga una crescente attrattività esercitata dal patrimonio enogastronomico e dal suo sistema produttivo per il quale, in continuità con quanto già fatto nella passata edizione di Leader, il piano di sviluppo 2014-2020 dovrà consolidare ed implementare ulteriormente l'attività di caratterizzazione e promozione.

Immaginando di osservare dall'alto l'area del GAL emergono dunque due importanti caratteristiche esemplificate da:

- un grosso polmone verde a ridosso del vulcano che penetra l'area metropolitana romana
- l'estensione della metropoli che a sua volta compenetra il comprensorio provocando un forte fenomeno di consumo di suolo.

Un terzo elemento fondante l'identità territoriale, non leggibile attraverso un'immagine, è rappresentato dalla presenza di una vera e propria specializzazione produttiva nel settore del vino e da un settore enogastronomico molto caratterizzato.

In un tale contesto, la struttura produttiva appare piuttosto diversificata e i dati relativi alla distribuzione delle unità locali e degli addetti tra i settori economici, sono in linea con le medie regionali.

Tuttavia, molti fattori possono giocare un ruolo a favore di uno sviluppo delle attività legate al mondo rurale grazie sia ad indici demografici positivi che alla presenza di aree oggetto di protezione ambientale.

L'area mostra un buon livello di diversificazione economica, testimoniata dal numero di imprese e di addetti impegnati nei settori delle lavorazioni manifatturiere e dei servizi. In realtà non esiste una vera e propria specializzazione industriale essendo forte l'incidenza del sottosectore delle costruzioni come è normale che accada in un territorio adiacente all'area metropolitana. Le attività legate al settore primario, nel 2011, assorbono appena lo 0,25% degli addetti. Nel periodo di riferimento (Tabella 12), si è assistito ad un calo del 61,4% del numero di unità locali in agricoltura, cui ha corrisposto una diminuzione più forte (-71,5%) di addetti.

Rispetto all'incidenza degli addetti e delle attività di trasformazione alimentare il dato è superiore al dato di Provincia e Regione. Dieci anni dopo, questa tendenza si rafforza ulteriormente a testimonianza della forte vivacità che permea il settore.

Così come a fronte di una forte contrazione della SAU si assiste ad una concentrazione colturale della vite che certamente caratterizza il territorio del GAL rispetto al contesto provinciale e regionale che occupa il 15,77% della SAU nettamente superiore al dato provinciale (4,09%) e regionale (2,63%). Si conferma la tendenza verso aziende che strutturalmente sono di dimensioni estremamente ridotte. Si tratta di aziende a conduzione prevalentemente diretta (96,9% del totale) che utilizzano in via esclusiva o prevalente manodopera familiare. I dati percentuali delle forme di conduzione sul totale risultano essere pressoché in linea con quelli provinciali e regionali.

La dinamica sull'uso dei suoli in rapporto agli orientamenti produttivi offre un quadro significativo: tra il 1982 ed il 2010, tutte le coltivazioni vedono ridurre notevolmente la superficie, ed in particolare le ortive (-86,6%). Anche le superfici a maggiore specializzazione colturale registrano forti contrazioni con la vite (-71,5%) e l'olivo (-35,8%).

Solo le foraggere registrano un calo contenuto (- 19,6%).

La zootecnia è presente in 11 dei 14 comuni, ma in forma estremamente parcellizzata e solo raramente specializzata nei settori bovino e soprattutto ovicaprino.

La maggiore criticità riguarda le ridotte dimensioni aziendali che non permettono agli operatori di assumere un posizionamento competitivo adeguato. Tutto ciò influisce negativamente sulla capitalizzazione e sulla propensione ad investire.

Le filiere produttive, anche quelle importanti (vino) non appaiono adeguatamente organizzate. Tuttavia, merita di certo una sottolineatura il fatto che, su poco più di 1.000 ettari di SAU coltivati a vite, ben 843 siano destinati alla produzione di DOP.

A questo si aggiunga un grande patrimonio di prodotti DOP/IGP DOCG/DOC/IGT e dei prodotti Agroalimentari tradizionali caratterizzanti il territorio espressione di una tendenza del settore primario a sviluppare valore aggiunto.

L'area presenta indici di disoccupazione appena superiori a quelli di Provincia e Regione. Va tuttavia segnalato anche che non sono particolarmente elevati i tassi di occupazione, con particolare riferimento alla componente giovanile della popolazione.

D'altra parte si evidenzia una presenza importante di giovani, impegnati in agricoltura in 4 dei 14 comuni del comprensorio. Tale circostanza rende, in prospettiva, dinamico il settore e la presenza o la vicinanza di centri di cultura superiore e universitari apre significative potenzialità in termini di innovazione e di adozione di nuovi processi e modelli di sviluppo.

Le opportunità di investimento nel settore enogastronomico e della fruizione delle risorse ambientali e culturali appaiono comunque concrete. L'area, peraltro, è storicamente vocata in tal senso.

Il **settore turistico** risente della buona capacità attrattiva del territorio, infatti le aree che ricadono nel GAL, sono da sempre eccezionali luoghi di richiamo per la ricchezza del patrimonio ambientale - storico, (laghi, boschi, parco dei Castelli Romani, reperti archeologici, ville romane, fortificazioni baronali, catacombe) nonché eno-gastronomico (vini, salumi, pane, funghi, fraschette, ecc.). Il sistema turistico dell'area non appare tuttavia particolarmente diversificato e non riesce ad esprimersi al pieno delle sue potenzialità, soprattutto in termini di offerta con particolare riferimento alle aree più marginali.

1.1.2 Lo scenario ambientale e le sue variazioni

Parte del territorio ricadente nell'area Leader (Frascati, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Nemi, Rocca di Papa e Rocca Priora) per una superficie complessiva di 7.674 ettari, rientra nel perimetro del Parco Regionale dei Castelli Romani.

Inoltre, sono presenti 3 Siti di Interesse Comunitario e 3 siti classificati Monumento Naturale: Valle delle Cannucete (all'interno dell'omonimo SIC); Monumento naturale Scogliera cretacea fossile di Rocca di Cave e Madonna della Neve (all'interno del Parco Regionale dei Castelli Romani).

Nel complesso, tenendo conto della sovrapposizione tra la superficie del Parco Regionale, SIC e Monumenti naturali, le aree protette del territorio si estendono su 8.056 ettari, pari al 25,86% della superficie totale.

In un tale contesto convivono ambienti naturalistici di particolare pregio dove alle importanti aree protette come il Bosco del Cerquone (Rocca Priora e Rocca Di Papa), con caratteristiche di bosco mesofilo con esemplari arborei di notevoli dimensioni, il Maschio dell'Artemisio (Nemi, Rocca Priora e Rocca di Papa) e la Valle delle Cannucete (Castel San Pietro Romano e Rocca di Cave), si affiancano ambienti lacustri come il lago di Nemi che costituisce un'area di particolare valore per le sue numerose valenze ambientali, paesaggistiche ed archeologiche. Il comune di Rocca di Papa si affaccia sul lago di Castel Gandolfo.

Per quanto riguarda il rischio di dissesto idrogeologico, l'area in esame ricade sotto la competenza di due differenti autorità di bacino, quella dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, e quella del fiume Tevere. Per entrambi sono presenti i Piani di Gestione.

Riguardo alle dotazioni infrastrutturali, difatti, l'area è attraversata dall'Autostrada A1 (servita dai caselli di San Cesareo, Valmontone e Monteporzio Catone) e da altre arterie di primario rilievo (si segnalano, tra le altre, le strade Appia, Prenestina Tuscolana e Casilina), nonché dal reticolo ferroviario che da Roma si indirizza verso Sud. Peraltro, l'Aeroporto di Ciampino dista pochi chilometri dalla fascia più occidentale dell'area.

Alle infrastrutture di collegamento si aggiunge la presenza, all'interno dell'area, di strutture di servizio pubblico di buon livello (sanità, istruzione superiore, ecc.) e la vicinanza con altre strutture superiori di studio e ricerca, tra cui si citano l'Università di Tor Vergata ed i diversi centri di ricerca con sede a Frascati. Nonostante ciò, il territorio si mantiene sostanzialmente rurale, con la presenza di grossi centri ma anche di ampie aree agricole ed oasi naturalistiche

1.1.3 La qualità della vita nelle aree rurali e le sue variazioni

Il territorio in esame, come più volte sottolineato, non soffre di particolari problemi in relazione alla disponibilità di servizi, fatta tuttavia eccezione per alcune aree montane del versante dei Prenestini la cui struttura socio-demografica è piuttosto compromessa e ciò non permette di adeguare l'offerta di servizi in termini economicamente sostenibili.

Quanto all'infrastrutturazione della banda larga, il territorio è quasi integralmente coperto e non soffre di particolari condizioni di digital divide.

Riguardo al fabbisogno di beni infrastrutturali e culturali si è già accennato in precedenza.

Quanto all'ambiente edificato, tutti i centri urbani presentano strutture architettoniche recenti e una quota significativa del patrimonio abitativo è di fattura recente. Tutti i centri storici sono ben conservati e mantenuti.

Relativamente alla capacità politico amministrativa, di sviluppo ed alle potenzialità in termini di risorse umane del territorio, si evidenzia una buona organizzazione dei servizi gestiti in forma associata tra pubbliche amministrazioni. Ciò è stato reso possibile dall'azione della Comunità montana dei Castelli romani che, da capofila, ha saputo realizzare una serie di servizi gestiti in convenzione come il SUAP, Sportello unico delle attività produttive, e la Centrale Unica di Committenza della Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini, istituita ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. del 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i..

La Comunità montana gestisce poi direttamente i servizi culturali relativi al Sistema bibliotecario prenestino e al Sistema museale Museumgrandtour.

Un ulteriore servizio gestito è quello che fa capo al MEPAL Mercato Elettronico della Centrale unica di Committenza della XI Comunità Montana del Lazio Castelli Romani



(MEPALCASTELLI), attraverso il quale la CUC può effettuare acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria.

Il potenziale umano del territorio è notevole, non solo in riferimento al profilo socio-demografico (popolazione più giovane) che presuppone una maggiore apertura alle innovazioni ed alle relazioni con il mondo esterno, ma anche per la presenza di centri di innovazione e diffusione culturale come l'Università Tor Vergata, i centri internazionali di ricerca presenti a Frascati, lo spazio attivo della Regione Lazio recentemente aperto a Zagarolo, e da non sottovalutare l'Accademia Vivarium Novum dedicata alla diffusione della lingua latina.

Rispetto a tanta potenzialità si registra tuttavia un tasso di scolarizzazione superiore non eccessivamente elevato, almeno rispetto agli standard provinciali e regionali, e ancora più grave è il basso tasso di presenza di laureati che si registra tra la popolazione.

E quindi sebbene il territorio sia in grado di esprimere un'offerta di istruzione superiore di livello elevato (anche grazie alla prossimità alla Capitale), i dati relativi al grado di istruzione della popolazione locale denunciano livelli mediamente inferiori a quelli registrati su scala regionale.

Tale divario si registra anche nell'analisi delle competenze dedicate e collegate alle risorse ambientali, ed enogastronomiche, rispetto alle quali è diffusa la percezione che le competenze, il modo di relazionarsi (nel mondo imprenditoriale, ma anche nei confronti del turista) sia generalmente inadeguato alle esigenze più evolute. Poco professionale, in altri termini. La fortuna di avere un bacino di utenza (importante, e a pochi passi) è un dono che occorre sfruttare meglio, avendo ben presenti due questioni:

- La prima riguarda la reazione ai cambiamenti in atto. Se il territorio vuole conservare le sue caratteristiche di eccellenza deve anche formare attori locali di eccellenza. L'offerta attuale del sistema territorio, a fronte di singole realtà avanzate, è inadeguata in termini di innovazione tecnologica ed organizzativa, scarsamente reattiva alle trasformazioni del mercato e presenta una diffusa obsolescenza delle competenze. Se non si innescano risposte virtuose, a fronte dei punti di debolezza descritti, appaiono ineluttabili gli scenari che prevedono la progressiva banalizzazione del paesaggio, ma anche dell'offerta produttiva e turistica.
- La seconda questione riguarda più specificamente le esigenze di apprendimento di carattere puntuale generate dall'implementazione della Strategia di Sviluppo Locale che richiedono

iniezioni di competenze molto avanzate e non immediatamente disponibili nell'offerta locale di istruzione superiore.

La crescente attenzione e assunzione di consapevolezza circa l'importanza strategica di qualificare competenze nel turismo e enogastronomia ha ormai consolidato un pensiero comune fra gli attori locali nel voler investire con forza sul capitale sociale per dare gambe agli asset produttivi dell'area GAL.

Del resto i dati relativi alla presenza di imprese ed alla distribuzione degli occupati evidenziano, rispetto alle medie regionali, una maggiore presenza delle attività agricole e di quelle legate alla ricettività ed alla ristorazione.

A questo si aggiunga un incremento delle attività e iniziative legate alla mobilità lenta e la organizzazione delle imprese in sistemi aggregatori specie in reti d'impresa su tutta area GAL.

Mentre nel comparto agroalimentare e agricolo c'è una crescente tensione verso la caratterizzazione dei prodotti che anche in questo caso sollecita un rafforzamento delle competenze dell'innovazione.

La recente apertura di un centro "Spazio attivo" della Regione Lazio nel Comune di Zagarolo rappresenta una variazione importante in termini di formazione delle competenze.

1.1.4 Le variazioni del quadro normativo comunitario e nazionale e relativa applicazione

La novità normativa più rilevante per la politica agricola di sviluppo rurale si è determinata alla fine del 2020 in seguito della mancata approvazione dei regolamenti comunitari riferiti alla programmazione 2021-2027, con la conseguenza inedita di prolungare l'attuale fase di programmazione 2014-2020 di due annualità attraverso l'utilizzo delle risorse economiche della programmazione 21/27.

L'approvazione del Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013, per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022, e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022; sancisce normativamente anche il prolungamento dei tempi di vita dei GAL.

L'approvazione del regolamento (UE) 2020/2020 sulla cosiddetta fase di transizione ha determinato, per il PSR Lazio 2014-2020, delle risorse aggiuntive relative per il periodo transitorio 2021-2022.

Le risorse aggiuntive del FEASR 2021-2027 nella proposta di utilizzo regionale, non ha interessato la Misura 19 del PSR Lazio relativa ai GAL per la quale la Regione Lazio ha comunque previsto risorse aggiuntive a valere sul Bilancio previsionale di spesa 2022-2024.

Rispetto alla nuova programmazione invece la Regione Lazio ha approvato con delibera di consiglio n.51 del 6/11/2020 le linee guida della programmazione unitaria 21/27 dal titolo «Un nuovo orizzonte di progresso socio-economico - Linee d'indirizzo per lo sviluppo sostenibile e la riduzione delle diseguaglianze: politiche pubbliche regionali ed europee 2021-2027».

Rispetto alle operazioni inserite nel PSL del GAL, le variazioni rispetto al quadro normativo di riferimento per il GAL sono derivate essenzialmente dal pacchetto di modifiche che la Regione Lazio ha elaborato e presentato ai Servizi della Commissione riguardo al PSR Lazio 2014-2020. Tra le modifiche intercorse rilevanti per il GAL c'è la proposta di modifica delle schede di misura riferite alla Misura 16 "Cooperazione" segnatamente per le tipologie di operazioni della 16.3.1. 16.4.1. e 16.9.1.

1.1 Conseguenze delle variazioni sull'attuazione del PSL

Le variazioni di cui sopra hanno determinato un conseguente adeguamento della Misura 16 "Cooperazione" per le tipologie di operazioni della 16.3.1. 16.4.1. e 16.9.1. del PSL Terre di Qualità relativamente alle schede di misura della Regione Lazio per le tipologie di operazioni suddette e per le quali il GAL ha ottenuto la formale autorizzazione dall'Autorità di Gestione.

2. MODIFICHE NELL'ASSETTO ASSOCIATIVO, NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEGLI ORGANI ISTITUZIONALI E NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA.

2.1 Assemblea dei soci

La compagine dei soci nel 2021 è invariata. Pertanto al 31/12/2021 i soci del GAL sono: Città metropolitana di Roma Capitale, XI Comunità Montana de Lazio Castelli Romani e Prenestini, Parco Regionale dei Castelli Romani, Comune di Castel San Pietro Romano, Comune di Colonna, Comune di Frascati, Comune di Galliciano nel Lazio, Comune di Labico, Comune di Monte Compatri, Comune di Monte Porzio Catone, Comune di Nemi, Comune di

Palestrina, Comune di Rocca di Cave, Comune di Rocca di Papa, Comune di Rocca Priora, Comune di San Cesareo, Comune di Valmontone, Università agraria di Valmontone, Coop. Carchitti 77, Associazione per la Gestione della Strada dei Vini dei Castelli Romani, Associazione Amici del Castagno "L'Alveare", Slow Food Condotta Frascati e Terre Tuscolane, Associazione Sviluppo Castelli Romani, Consorzio tutela denominazione vini Frascati, Spes Lazio, Coldiretti Roma, CNA Roma, Pro Loco Palestrina, INBAR Istituto Nazionale Bioarchitettura sezione dei Castelli Romani, Pro Loco Frascati.

2.2 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, alla scadenza dei tre anni previsti dallo statuto sociale (art. 22), è stato rinnovato dall'Assemblea dei soci del 6 maggio 2019. In pari data il CdA del GAL, formalmente riunito, ha nominato alla carica di Presidente l'Arch.tto Stefano Bertuzzi che ha accettato la carica.

Si precisa che a seguito delle dimissioni di Stefano Bertuzzi il CdA, in data 08/02/2022, ha provveduto alla nomina del nuovo Presidente nella persona di Federica Lavalle.

Pertanto alla data di redazione della presente Relazione il CdA del GAL risulta così composto:

Presidente – Federica Lavalle

Vicepresidente – Lino Sabelli – *Carchitti 77 S. Cooperativa agricola a.r.l.*

Membri

Stefano Asaro – *Condotta Slow Food Frascati e Terre Tuscolane*

Valerio Galeotti – *CNA Roma Sud*

Antonio Mercuri – *Pro loco Frascati 2009*

2.3 Organi istituzionali

Il 2 agosto 2021 il Dr. Giuseppe De Santis, componente del collegio ha presentato le proprie dimissioni e l'assemblea nella seduta del 6 ottobre 2021 ha provveduto alla sostituzione con la nomina del nuovo componente nella persona del Dr. Alessandro Rotondo. Pertanto il Collegio dei Revisori dei conti ad oggi risulta così composto:

Presidente

Valentino di Prisco

Componenti effettivi

Claudio Ferranti

Alessandro Rotondo

Componenti supplenti

Non sono stati nominati revisori supplenti

2.4 Struttura operativa

La struttura operativa del GAL è composta da :

- Luisa Pucci – Addetto di Segreteria: dipendente del GAL part-time a tempo indeterminato dal 03/10/2014.
- Patrizia Di Fazio - Direttore Tecnico: graduatoria approvata dal GAL in data 06/03/2017 e conferimento incarico in data 05/09/2017.
- Serena Magliano – Responsabile Amministrativo e Finanziario: graduatoria approvata dal GAL in data 16/12/2019 e conferimento incarico in data 01/01/2021.

3. STATO DI AVANZAMENTO DEL PSL*Attuazione strategie di sviluppo locale*

MISURA	Numero di progetti finanziati dal GAL	Numero di beneficiari				Spesa pubblica		
		Settore privato		Settore pubblico	GAL	Totale	FEASR	Totale
		Persone fisiche	Persone giuridiche					
19.2.1.2.1								
19.2.3.2.1	2		2			2	35.878,21	83.205,50
19.2.4.1.1	19	12	7			19	461.237,09	1.069.659,30
19.2.4.2.1	1		1			1	29.182,75	67.678,00
19.2.4.4.1	2			2		2	38.898,06	90.208,85
19.2.6.2.1	11	6	5			11	189.728,00	440.000,00
19.2.6.4.1	1	1				1	19.869,48	46.079,49
19.2.7.4.1	2			2		2	170.706,39	395.886,81
19.2.7.5.1	6			6		6	399.392,55	926.235,04
19.2.7.6.1	2			2		2	140.653,32	326.190,44
19.2.7.7.1	1			1		1	33.189,64	76.970,41
19.2.8.5.1	1			1		1	14.282,71	33.123,17
19.2.16.3.1	1					1	21.560,00	50.000,00
19.2.16.4.1	4	3	1			4	55.354,48	128.373,10
19.2.16.9.1	2			2		2	30.950,63	71.777,90
19.4.1 a) gestione					1		216.202,22	501.396,63
19.4.1b) animazione					1		47.644,58	110.493,00

Attuazione strategie di sviluppo locale (beneficiari persone fisiche)

MISURA	Persone Fisiche				
	Maschi		Femmine		Totale
	<25	>=25	<25	>=25	
19.2.1.2.1	0	0	0	0	0
19.2.3.2.1	0	0	0	3	0
19.2.4.1.1	0	0	0	0	0
19.2.4.2.1	0	0	0	0	0
19.2.4.4.1	0	0	0	0	0
19.2.6.2.1	0	0	0	0	0
19.2.6.4.1	0	0	0	0	0
19.2.7.4.1	0	0	0	0	0
19.2.7.5.1	0	0	0	0	0
19.2.7.6.1	0	0	0	0	0
19.2.7.7.1	0	0	0	0	0
19.2.8.6.1	0	0	0	0	0
19.2.16.3.1	0	0	0	0	0
19.2.16.4.1	0	0	0	0	0
19.2.16.9.1	0	0	0	0	0
19.4.1 a) gestione	0	0	0	0	0
19.4.1 b) animazione	0	0	0	0	0

Attuazione progetti cooperazione

	Numero di progetti di cooperazione finanziati			Numero di GAL cooperanti			Spesa pubblica (000 di euro)			
	A livello interterritoriale	A livello transnazionale	Totale	A livello interterritoriale	A livello transnazionale	Totale	FEASR		Totale	
Misura	A livello interterritoriale	A livello transnazionale	Totale	A livello interterritoriale	A livello transnazionale	Totale	A livello interterritoriale	A livello transnazionale	A livello interterritoriale	A livello transnazionale

La cooperazione non è stata inserita in fase di presentazione del Piano di Sviluppo Locale sebbene il GAL si stia dotando di un budget per poterla attivare con fondi propri in attesa delle disposizioni regionali.

4. AVANZAMENTO FINANZIARIO, FISICO E PROCEDURALE (PER MISURA)**OPERAZIONE 19.2.1.2.1 Attività dimostrative/azioni di informazione****Piano finanziario in vigore* – euro -**

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
0,00	0,00	0,00	0,00	

* importo ricondotto a seguito della rimodulazione finanziaria approvata con Determinazione G02946 del 18/03/2021

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2021

PSR 2014-2020 Anni	SPESA AMMISSIBILE Importo	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
		Importo	%	Importo	%
2018	0	0	//	0	//
2019					
2020					
2021					
2022					
2023					
Totale	0	0	//	0	//

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2021**Indicatori di realizzazione fisica/prodotto**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2 1. 1.2.1	n di azioni/operazioni sovvenzionate	0	0	2	0
19.2 1. 1.2.1	n. di partecipanti alla formazione	0	0	400	0

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2 1. 1.2.1	numero di partecipanti alla formazione	0	0		0
19.2 1. 1.2.1	Numero posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati	0	0		0

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2021

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità

--	--	--	--	--	--



OPERAZIONE 19.2.3.2.1 - Supporto per le attività di informazione e di promozione attuate da gruppi di produttori nel mercato interno

Piano finanziario in vigore* – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
118.865,00	83.205,50	35.878,21	47.327,29	35.659,50

* importo ricondotto a seguito della rimodulazione finanziaria approvata con Determinazione G02946 del 18/03/2021

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2021

PSR 2014-2020 Anni	SPESA AMMISSIBILE Importo	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
		Importo	%	Importo	%
2018					
2019					
2020	83.205,50	83.205,50	100,00	0	0,00
2021					
2022					
2023					
Totale	83.205,50	83.205,50	100,00	0	0,00

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2021

Indicatori di realizzazione fisica

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.3.2.1	Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2	0	3	66,66%

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato o anno su valore obiettivo
19.2.3.2.1	percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché a gruppi/organizzazioni di produttori	6 aziende coinvolte	0		0

19.2.3.2.1	posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati	0	0	3	0
------------	--	---	---	---	---

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2021

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco ammissibilità di
N. 47103 29/05/2020	N. 2 domande totale importo richiesto Euro 83.205,50	N. 2	02/11/2020	N. 2 domande Importo totale 83.205,50	29/12/2020

OPERAZIONE 19.2.4.1.1 Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni

Piano finanziario in vigore* – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
2.648.213,31	1.191.695,99	513.859,31	677.836,68	1.456.517,32

* importo ricondotto a seguito della rimodulazione finanziaria approvata con Determinazione G02946 del 18/03/2021

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2021

PSR 2014-2020 Anni	SPESA		REALIZZAZIONI			
	AMMISSIBILE		Impegni		Pagamenti	
	Importo		Importo	%	Importo	%
2018					0	
2019					0	
2020	360.790,54		360.790,54	30,28%	105.602,61	8,86
2021	982.138,56		708.868,76	59,48%	206.289,53	17,31
2022						
2023						
Totale	1.342.929,10		1.069.185,62	89,76%	311.892,14	26,17

Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2021

Indicatori di realizzazione fisica

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.4.1.1	Spesa pubblica	247.048,14	18.144,00	1.191.695,99	20,73
19.2.4.1.1	Investimenti totali	442.707,29	30.240,00	2.648.213,31	16,71
19.2.4.1.1	numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	5	1	8	62,5

*(indicatore supplementare PSL)

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.4.1.1	percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSL per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento.	100	100		0
19.2.4.1.1	posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati	0	0		0

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2021

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
N. 35042 23/07/2019	N. 8 domande Tot. Richiesto Euro 664.874,39	N. 8 Domande	11/10/2019	N. 5 domande Totale ammissibile e finanziabile Euro 360.790,54	14/02/2020
n. 47823 29/05/2020	N. 17 Domande tot. Richiesto Euro 773.920,89	N. 17 Domande	02/11/2020	N. 15 domande Totale ammissibile e finanziabile Euro 707.032,57	29/03/2021 (elenco totale ammissibili e finanz. dopo l'approvazione della rimodulazione del PSL)
N. 56681 14/04/2021	N. 4 Domande tot. Richiesto Euro 308.267,40	N. 4 Domande	18/06/2021	N. 1 domanda ammissibile e finanziabile per Euro 71.265,44 N. 2 Domande ammissibili ma non finanziabili per carenza fondi per Euro 203.840,55	01/10/2021

OPERAZIONE 19.2.4.2.1 Investimenti nelle imprese agroalimentari

Piano finanziario in vigore* – euro –

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
169.195,00	67.678,00	29.182,75	38.495,25	101.517,00

* importo ricondotto a seguito della rimodulazione finanziaria approvata con Determinazione G02946 del 18/03/2021

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2021

PSR 2007-2013 Anni	SPESA AMMISSIBILE	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
	Importo	Importo	%	Importo	%

2018					
2019					
2020	67.678,00	67.678,00	100		
2021				53.924,00	80
2022					
2023					
Totale	67.678,00	67.678,00	100	53.924,00	80



4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2021

Indicatori di realizzazione fisica

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.4.2.1	Spesa pubblica	67.678,00	0	€ 67.678,00	100
19.2.4.2.1	Investimenti totali	169.195,00	0	€ 169.195,00	100
19.2.4.2.1	Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	1	0	4	25

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.4.2.1	Numero di azioni/operazioni sovvenzionate nell'ambito della trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli	1	0		0
19.2.4.2.1	R: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati	0	0		0

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2021

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
N. 47102 25/05/2020	N. 1 domanda importo totale richiesto Euro 67.678,00	1	02/11/2020	N. 1	29/12/2020

OPERAZIONE 19.2.4.4.1 Creazione, ripristino e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico

Piano finanziario in vigore* – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
90.208,85	90.208,85	38.898,06	51.310,79	0

* importo ricondotto a seguito della rimodulazione finanziaria approvata con Determinazione G02946 del 18/03/2021

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2021

PSR 2014-2020 Anni	SPESA AMMISSIBILE Importo	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
		Importo	%	Importo	%
2018					
2019					
2020	90.208,85	90.208,85	100		
2021					
2022					
2023					
Totale	90.208,85	90.208,85	100		

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2021

Indicatori di realizzazione fisica

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.4.4.1	Spesa pubblica	0	0	90.208,85	0
19.2.4.4.1	Investimenti totali	0	0	90.208,85	0
19.2.4.4.1	Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	0	2	2	0
19.2.4.4.1	Superficie totale (ha)	0	0	14 Ha	0

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.4.4.1	numero di azioni/operazioni sovvenzionate	0	2		
19.2.4.4.1	posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati				

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2021

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
N. 34581 23/07/2019	N. 2 domande Totale importo richiesto Euro 99.090,78	N. 2	11/10/2019	N. 2 domande Totale importo ammissibile e finanziabile Euro 91.028,52	10/02/2020

OPERAZIONE 19.2.6.2.1 Aiuti all'avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali

Piano finanziario in vigore – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
500.000,00	500.000,00	215.600,00	284.400,00	0

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2021

PSR 2014-2020 Anni	SPESA AMMISSIBILE Importo	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
		Importo	%	Importo	%
2018					
2019					
2020					
2021	1.040.000,00	440.000,00	88		
2022					
2023					
Totale	1.040.000,00	440.000,00	88		

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2021**Indicatori di realizzazione fisica**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.6.2.1	Spesa pubblica	0	0	€ 500.000,00	0
19.2.6.2.1	Investimenti totali	0	0	€ 500.000,00	0
19.2.6.2.1	Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	11	0	10	110

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.6.2.1	posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati.	0	0		0

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2021

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
N. 55123 del 31/03/2021	N. 25 domande presentate e N. 1 domanda in lista di perfezionamento	N. 26 domande	18/06/2021	N. 26 Domande ammesse Totale ammissibile e finanziabile Euro 440.000,00 Totale ammissibile ma non finanziabile per carenza fondi Euro 560.000,00	31/01/2022

OPERAZIONE 19.2.6.4.1 Diversificazione delle attività agricole**Piano finanziario in vigore* – euro –**

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
76.799,25	46.079,49	19.869,26	26.209,74	30.720,25

* importo ricondotto a seguito della rimodulazione finanziaria approvata con Determinazione G02946 del 18/03/2021

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2021

PSR 2014-2020 Anni	SPESA	REALIZZAZIONI			
	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
	Importo	Importo	%	Importo	%
2018					
2019					
2020	46.079,00	46.079,00	100		
2021					
2022					
2023					
Totale	46.079,00	46.079,00	100		

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2021

Indicatori di realizzazione fisica

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.6.4.1	Spesa pubblica	0	0	€ 46.079,49	0
19.2.6.4.1	Investimenti totali	0	0	€ 76.799,25	0
19.2.6.4.1	Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	0	1	8	0
19.2.6.4.1	Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	0	1	8	0

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.6.4.1	numero di azioni/operazioni sovvenzionate	0	1	8	0
19.2.6.4.1	posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati	0	0	0	0

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2021

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
N. 33721 27/06/2020	N. 2 domande Totale importo richiesto Euro 139.128,67	N. 2	11/10/2019	N. 1 domanda totale ammissibile e finanziabile Euro 46.079,00	11/05/2020

OPERAZIONE 19.2.7.4.1 – Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione locale**Piano finanziario in vigore* – euro -**

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
395.917,45	395.917,45	170.719,60	225.197,85	

* importo ricondotto a seguito della rimodulazione finanziaria approvata con Determinazione G02946 del 18/03/2021

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2021

PSR 2014-2020 Anni	SPESA AMMISSIBILE Importo	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
		Importo	%	Importo	%
2018					
2019					
2020	395.886,81	395.886,81	99,99		
2021				119.556,65	30,2
2022					
2023					
Totale	395.886,81	395.886,81	99,99	119.556,65	30,2

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2020

Indicatori di realizzazione fisica

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.7.4.1	Spesa pubblica	0	0	€ 395.917,45	0
19.2.7.4.1	Investimenti totali	0	0	€ 395.917,45	0
19.2.7.4.1	azioni/operazioni sovvenzionate	0	2	6	0

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.7.4.1	percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture.	0	0		0
19.2.7.4.1	posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati	0	0		0

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2021

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione di ammissibilità
N. 33742 27/06/2019	N. 2 domande Totale importo richiesto Euro 410.000,00	N. 2	11/10/2019	N. 1 ammessa e finanziabile per Euro 245.145,72 N. 1 ammessa ma non finanziabile per carenza fondi Euro 150.771,73	10/02/2020
N. 33742 27/06/2019				A seguito di rimodulazione finanziaria della misura 19.2.1.7.4.1 sono state ammesse e finanziate entrambe le domande	02/11/2020

OPERAZIONE 19.2.7.5.1 - Investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala

Piano finanziario in vigore* – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
916.465,09	916.465,09	395.179,75	521.285,34	

* importo ricondotto a seguito della rimodulazione finanziaria approvata con Determinazione G02946 del 18/03/2021

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2020

PSR 2014-2020 Anni	SPESA		REALIZZAZIONI			
	AMMISSIBILE		Impegni		Pagamenti	
	Importo		Importo	%	Importo	%
2018						
2019						
2020	1.030.259,88		926.235,04	100	206.068,32	19,29
2021					176.808,10	22,49

2022					
2023					
Totale	1.030.259,88	926.235,04	100	382.876,42	41,78



4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2021

Indicatori di realizzazione fisica

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.7.5.1	Spesa pubblica	167.768,68	0	€ 916.465,09	18,30
19.2.7.5.1	Investimenti totali	167.768,68	0	€ 916.465,09	18,30
19.2.7.5.1	Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2	4	8	25

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.7.5.1	percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture.	0	0		0
19.2.7.5.1	posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati	0	0		0

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2021

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
N. 33741 27/06/2019	N. 7 Importo totale richiesto Euro 1.254.190,44	N. 7	11/10/2019	N. 4 domande ammissibili e finanziabili per Euro 723.862,07	25/02/2020
N. 33741 27/06/2019				A seguito di rimodulazione finanziaria della misura 19.2 1 7.5.1 sono state ammesse e finanziate le restanti domande ammissibili per Euro 202.372,97 anche a seguito di una domanda rinunciata.	12/05/2021

OPERAZIONE 19.2.7.6.1 int.2 - Studi e investimenti finalizzati alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale e alla conservazione della biodiversità
Investimenti mirati al trasferimento di attività e di conversione di edifici o altre strutture situate all'interno o nei pressi di insediamenti rurali

Piano finanziario in vigore* – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
318.532,01	318.532,01	137.351,00	181.181,01	

* importo ricondotto a seguito della rimodulazione finanziaria approvata con Determinazione G02946 del 18/03/2021

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2021

PSR 2014-2020	SPESA		REALIZZAZIONI		
	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
		Importo	Importo	%	Importo
2018					
2019					
2020	326.190,44	326.190,44	100%		
2021				278.310,28	87,37
2022					
2023					
Totale	326.190,44	326.190,44	100%	278.310,28	87,37

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2021

Indicatori di realizzazione fisica

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.7.6.1	Spesa pubblica	238.660,56	0	318.532,01	74,93
19.2.7.6.1	Investimenti totali	238.660,56	0	318.532,01	74,93
19.2.7.6.1	Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	0	2	6	0

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.7.6.1	percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture.	0	0		0
19.2.7.6.1	posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati	0	0		0

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2021

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
N. 34803 24/07/2019	N. 3 domande totale importo richiesto Euro 480.343,44	N. 3	11/10/2019	N. 2 domande ammesse e finanziabili per Euro 326.190,44	14/02/2020
N. 34803 24/07/2019	N. 3 domande totale importo richiesto Euro 480.343,44	N. 3	11/10/2019	N. 1 domanda ammessa e finanziabile per Euro 149.095,00 A seguito di rimodulazione	02/11/2020
					Comunicazione

N. 34803 24/07/2019	N. 1 domande totale importo richiesto Euro 480.343,44	N. 3	11/10/2019	N. 1 rinuncia a domanda ammessa e finanziabile per Euro 149.095,00	pervenuta il 17/11/2020
------------------------	---	------	------------	--	----------------------------



OPERAZIONE 19.2.7.7.1 - Investimenti per il trasferimento di attività e conversione di edifici o di strutture all'interno o nei pressi di insediamenti rurali

Piano finanziario in vigore* – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
77.500,00	77.500,00	33.418,00	44.082,00	

* importo ricondotto a seguito della rimodulazione finanziaria approvata con Determinazione G02946 del 18/03/2021

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2021

PSR 2014-2020 Anni	SPESA	REALIZZAZIONI			
	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
	Importo	Importo	%	Importo	%
2018					
2019					
2020					
2021	536.293,74	76.970,41	99,32		
2022					
2023					
Totale	536.293,74	76.970,41	99,32		

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2021

Indicatori di realizzazione fisica

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.7.7.1	Spesa pubblica	0	0	€ 77.500,00	0
19.2.7.7.1	Investimenti totali	0	0	€ 77.500,00	0
19.2.7.7.1	Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	1	0	1	100

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.7.7.1	percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture.	0	0		0
19.2.7.7.1	posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati	0	0		0

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2021

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
N. 56345 14/04/2021	N. 7 domande totale importo richiesto Euro 536.293,74	N. 7	18/06/2021	N. 1 domanda ammessa e finanziabile per Euro 76.970,41	30/11/2021

OPERAZIONE 19.2.8.5.1 - Investimenti che migliorano la resilienza, il valore ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali.

Piano finanziario in vigore – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
100.000,00	100.000,00	43.120,00	56.880,00	

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2021

PSR 2014-2020	SPESA	REALIZZAZIONI			
		AMMISSIBILE		Pagamenti	
		Importo	Impegni	Importo	%
Anni		Importo	%	Importo	%
2018					
2019					
2020					
2021	225.100,71	33.123,17	33,12		
2022					
2023					
Totale	225.100,71	33.123,17	33,12	0	0

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2021

Indicatori di realizzazione fisica

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.8.5.1	Spesa pubblica	0	0	€ 100.000,00	0
19.2.8.5.1	Investimenti totali	0	0	€ 100.000,00	0
19.2.8.5.1	Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	1	0	2	50

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.8.5.1	percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture.	0	0		0
19.2.8.5.1	posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati	0	0		0

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2021

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
N. 54223 11/02/2021	N. 3 domande totale importo richiesto Euro 231.897,05	N. 3	18/06/2021	N. 1 domanda ammessa e finanziabile per Euro 33.123,17	27/12/2021

OPERAZIONE 19.2.16.3.1 - “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse e per lo sviluppo e/o commercial. di servizi turistici sul turismo rurale”

Piano finanziario in vigore – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
148.717,62	148.717,62	64.127,04	84.590,58	

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2021

PSR 2014-2020 Anni	SPESA	REALIZZAZIONI			
	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
	Importo	Importo	%	Importo	%
2018					
2019					
2020	48.344,00	48.344,00	32,50		
2021	50.000,00	50.000,00	33,62		
2022					
2023					
Totale	98.344,00	98.344,00	66,13		

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2021

Indicatori di realizzazione fisica

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di	Valore cumulato anni	Valore obiettivo	% realizzato anno su
-------------------------	------------	---------------------------	----------------------	------------------	----------------------

		riferimento	precedenti		valore obiettivo
19.2.16.3.1	Spesa pubblica	0,00	0	€ 148.717,62	0,00
19.2.16.3.1	numero di azioni di cooperazione finanziate	1	1	8	12,50

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.16.3.1	numero di azioni di cooperazione finanziate	1	1		12,50
19.2.16.3.1	posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati	0	0		0

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2021

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
N. 33823 18/07/2019	N. 1 domanda Importo totale richiesto Euro 50.000,00	N. 1	11/10/2019	N. 1 Importo totale Euro 48.344,00	10/02/2020
N. 52424 11/11/2020	N. 1 domanda Importo totale richiesto Euro 50.000,00	N. 1	27/05/2021	N. 1 Importo totale Euro 50.000,00	18/06/2021

OPERAZIONE 19.2.16.4.1 - "Cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori delle filiere per l'avvio e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali"

Piano finanziario in vigore – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
134.000,00	134.000,00	57.780,80	76.219,20	

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2021

PSR 2014-2020 Anni	SPESA		REALIZZAZIONI			
	AMMISSIBILE		Impegni		Pagamenti	
	Importo		Importo	%	Importo	%
2018						
2019						
2020	34.000,00		34.000,00	25,37		
2021	124.999,40		94.373,10	70,43		
2022						
2023						
Totale	158.999,40		128.373,10	95,80		

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2021

Indicatori di realizzazione fisica

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.16.4.1	Spesa pubblica	10.400,00	0,00	€ 134.000,00	7,76%
19.2.16.4.1	Numero di azioni di cooperazione finanziate	3	1	5	60%

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.16.4.1	numero di azioni di cooperazione finanziate	3	1		0
19.2.16.4.1	posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati	0	0		0

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2021

Numero Bando e Data Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
N. 35081 18/07/2019	N. 2 Totale importo richiesto Euro 62.186,81	N. 2	11/10/2019	N. 1 Totale importo ammissibile e finanziabile Euro 34.000,00	14/02/2020
N. 56362 11/11/2020	N. 2 Totale importo richiesto Euro 77.198,27	N. 2	27/05/2021	N. 2 Totale importo ammissibile e finanziabile Euro 69.373,10	30/06/2021
N. 61213 04/11/2021	N. 2 Totale importo richiesto Euro 57.620,57	N. 2	30/11/2021	N. 1 Totale importo ammissibile e finanziabile Euro 25.000,00	27/12/2021

OPERAZIONE 19.2.16.9.1 - "Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, supportato dalla comunità agricola e istruzione per l'ambiente e il cibo"

Piano finanziario in vigore – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
75.000,00	75.000,00	32.340,00	42.660,00	

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2021

PSR 2014-2020	SPESA		REALIZZAZIONI		
	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
		Importo	Importo	%	Importo
2018					
2019					
2020	49.902,90	49.902,90	66,53		
2021	21.875,00	21.875,00	29,17		
2022					
2023					
Totale	71.777,90	71.777,90	95,70		

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2021**Indicatori di realizzazione fisica**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.16.9.1	Spesa pubblica	0,00	0,00	€ 75.000,00	0
19.2.16.9.1	Numero di azioni di cooperazione finanziate	1	1	2	50

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.16.9.1	numero di azioni di cooperazione finanziate	1	1		0
19.2.16.9.1	posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati	0	0		0

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2021

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
N. 35241 18/07/2019	N. 2 Totale importo richiesto Euro 99.902,90	N. 2	11/10/2019	N. 1 Totale ammissibile e finanziabile Euro 49.902,90	14/02/2020
N. 61214 04/11/2021	N. 1 Totale importo richiesto Euro 21.875,00	N. 1	30/11/2021	N. 1 Totale ammissibile e finanziabile Euro 21.875,00	27/12/2021

Misura N. 19.3 “Progetti di Cooperazione”

Il GAL non ha inserito alcuna idea sui progetti di cooperazione e conseguentemente non ha attribuito alcun budget in quanto, rispetto al bando regionale per la selezione delle strategie di sviluppo locale, l'attivazione della Misura 19.3 “Progetti di cooperazione” determinava, in fase di calcolo dei punteggi attribuibili, un minor punteggio finale.

Tuttavia il GAL allo scopo di poter partecipare ad eventuali progetti di cooperazione ai sensi della Misura n. 19.3, ha proposto ed ottenuto dall'assemblea l'approvazione di quote sociali straordinarie

destinate appunto all'eventuale possibilità di attivare la Misura 19.3 .



Piano finanziario in vigore – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
0*				

* non previsto nel piano finanziario del PSL Terre di Qualità

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2021

PSR 2007-2013 Anni	SPESA	REALIZZAZIONI			
	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
	Importo	Importo	%	Importo	%
2018	0	0	0	0	0
2019					
2020					
2021					
2022					
2023					
Totale	0	0	0	0	0

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2021

Indicatori di realizzazione fisica

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
		0	0	0	0

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
		0	0	0	0

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2021

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità

OPERAZIONE 19.4.1.a - Costi di gestione**Piano finanziario in vigore**

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
617.605,00	617.605,00	266.311,28	351.293,72	

Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2021

PSR 2014-2020	SPESA		REALIZZAZIONI		
	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
		Importo	Importo	%	Importo
2018	123.521,00	105.987,95	64%	50.253,64	47%
2019	123.521,00	162.248,40	131%	130.765,08	80%
2020	123.521,00	126.307,28	102,25%	90.782,98	71,87%
2021	123.521,00	106.853,00	86,50%	107.782,25	100,86%
2022					
2023					
Totale	494.084,00	501.396,63	101,48%	379.583,95	75,70%

Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2021**Indicatori di prodotto**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.4.1.a		106.853,00	394.543,63	123.521,00	86,50%

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.4.1.a		106.853,00	394.543,63	123.521,00	86,50%

Stato avanzamento procedurale al 31/12/2021

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
1 – Avviso sel. RAF	1	1	Scadenza presentazione domande 02/02/2017	1	17/03/2017
2 – Avviso sel. DT –	2	2	Scadenza presentazione domande 02/02/2017	2	17/03/2017
3 – Avviso ricerca sede	1	1	Scadenza presentazione domande 20/04/2018	1	15/05/2018
4 – II° procedura comparativa albo delle risorse umane – individuazione consulente fiscale per bilancio consuntivo 2018	1	1	Scadenza presentazione domande 01/04/2019	1	02/04/2019
5 – IV° procedura comparativa –					

individuazione risorse umane per attività di istruttoria domande di sostegno pervenute al GAL	10	10	Scadenza presentazione domande 17/10/2019	10	18/10/2019
6 - Gara per l'affidamento del servizio di tenuta della contabilità e gestione contabile e amministrativa del personale e assimilati del GAL	9	7	Scadenza presentazione domande 23/10/2019	7	Non aggiudicazione del servizio – revoca della procedura per anomalia dell'offerta del primo classificato – nessuna offerta risulta idonea
7 – Avviso pubblico per la selezione del Responsabile amministrativo e finanziario del GAL	3	2	Scadenza presentazione domande 27/11/2019	2	17/12/2019
8 – Avvio procedura di richiesta preventivi per individuazione Consulente fiscale	1	1	Scadenza presentazione domanda 27/01/2020	1	Determina del RAF n. 03 del 27/01/2020
9 – Avvio procedura per acquisto cancelleria	3	3	Scadenza presentazione offerta 21/02/2020	1	Determinazione del RAF n. 4 del 14/02/2020
10 – Avvio procedura per rifacimento sito web	3	2	Scadenza presentazione offerta 11/05/2020	1	Determinazione del RAF n. 11 del 20/05/2020
11 – Affidamento incarico sicurezza	1	1	Offerta presentata il 19/05/2020	1	Determinazione del RAF n. 12 del 21/05/2020
12- Affidamento incarico privacy	1	1	Accettazione offerta del 21/05/2020	1	Determinazione del RAF n. 13 del 25/05/2020
13. Commissione per valutazione domande sostegno affidamento incarico	3	3	Richiesta disponibilità componenti commissione 03/11/2020	3	Determina DT n. 17 del 06/11/2020
14. Affidamento incarico per istruttorie domande di pagamento	2	2	Scadenza presentazione domande 07/05/2020	1	Determina DT n. 9v del 11/05/2020
15. Affidamento incarico per istruttorie domande di pagamento	1	1	Richiesta disponibilità del 19/05/2021	1	Determina DT n. 9 del 21/05/2021
16. Avvio procedura comparativa per individuazione istruttori domande di sostegno	1	1	Scadenza presentazione domande 22/06/2021	1	Determina del DT n. 13 del 24/06/2021
17. Affidamento incarico per istruttoria domande di sostegno	1	1	Richiesta disponibilità del 23/06/2021	1	Determina del DT n. 16 del 24/06/2021

OPERAZIONE 19.4.1.b – Costi di Animazione



Piano finanziario in vigore

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
207.250,00	207.250,00	89.366,20	117.883,80	0,00

Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2021

PSR 2014-2020	SPESA		REALIZZAZIONI		
	AMMISSIBILE	Importo	Impegni		Pagamenti
			Importo	%	Importo
2018	41.450,00	1.403,00	3%	1.403,00	100%
2019	41.450,00	30.489,00	73,55%	25.989,00	85%
2020	41.450,00	40.951,00	98,80%	25.091,09	61,27%
2021	41.450,00	37.650,69	90,83%	53.027,18	140,84%
2022					
2023					
Totale	165.800,00	110.493,00	66,64%	105.510,27	95,49%

Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2021

Indicatori di prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.4.1.b		37.650,69	72.842,31	41.450,00	90,83%

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.4.1.b		37.650,69	72.842,31	41.450,00	90,83%

Stato avanzamento procedurale al 31/12/2021

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
Avviso Albo risorse umane	Data di pubblicazione 28/12/2018				
I° procedura comparativa albo risorse umane – individuazione di n. 4 risorse umane per avvio attività del GAL	7	7	Scadenza presentazione domande 18/02/2019	7	25/02/2019
III° procedura comparativa albo delle risorse umane – individuazione n. 1 risorsa umana are comunicazione ed informazione	2	2	Scadenza presentazione domande 12/06/2019	2	03/07/2019
Albo delle risorse umane – Affidamento attività di tutoraggio progetti EE PP	1	1	Scadenza richiesta disponibilità 31/10/2019	1	

Affidamento incarico animazione specifica legata alla produzione di materiali multimediali di promozione del GAL, prevista nel Piano di Comunicazione del GAL	1	1	Scadenza accettazione offerta 04/05/2020	1	Determina DT n. 8 del 06/05/2020
Incarico di supporto alle attività di animazione per comunicazione e gestione eventi	2	2	Scadenza richiesta disponibilità 03/02/2020	2	Affidamento incarico il 04/02/2020
Incarico per le attività di comunicazione e informazione	1	1	Richiesta disponibilità del 30/04/2021	1	Affidamento incarico determina RAF del 03/05/2021
Acquisizione servizi evento istituzionale presentazione stato avanzamento PSL 2014 2020	1	1	Richiesta preventivi	1	Affidamento incarico determina RAF del 01/10/2021

2. AVANZAMENTO FINANZIARIO, FISICO E PROCEDURALE

2.1 Descrizione dello stato di avanzamento finanziario:

La tipologia di costi che concorrono all'avanzamento finanziario del PSL per il 2021 sono ascrivibili essenzialmente alla sottomisura 19.4.1 ripartita tra i due interventi previsti a) costi di gestione e b) costi per l'animazione.

Le tipologie di costo e quindi le spese sostenute e liquidate dal GAL Castelli Romani e Monti Prenestini nel 2021 sono riferite:

per l'intervento a) Costi di gestione:

- Costi connessi ai contratti in essere con RAF, DT e Segreteria;
- Costi per attività istruttoria delle domande di sostegno e pagamento
- Costi per il consulente fiscale e del lavoro,
- Costi per le attività istruttorie relative alle domande di sostegno e pagamento;
- Costi per i gettoni di presenza del CdA;
- Costi per l'utenza telefonica;
- Compensi per il collegio di revisori

per l'intervento b) Costi di animazione:

Nel 2021 i costi di animazione riferiti alle collaborazioni attivate nel 2019 hanno tuttavia visto in parte la prosecuzione delle attività di animazione in modalità virtuale ed in parte un ripresa delle attività in presenza come specificato al successivo punto 2.2.

2.2 Descrizione dello stato di avanzamento fisico:

Nel corso del 2021 il GAL CRMP ha provveduto alla redazione, ottenendone la validazione dell'AdG Lazio, per la pubblicazione di ulteriori 6 (sei) bandi relativi alle quindici (15) sottomisura presenti nel PSL.

Dopo la pubblicazione di nove bandi nel 2019, di altri cinque bandi nel 2020, tenuto ancora conto della fase pandemica, nel 2021 è stato possibile procedere alla pubblicazione di 6 bandi di cui tre di essi di nuova pubblicazione relativi alle tipologie di operazione 19.2.1.6.2.1, 19.2.1.7.7.1 e 19.2.1.8.5.1, un bando relativo alla tipologia di operazione 19.2.1.16.9.1 alla seconda pubblicazione, mentre i bandi relativi alle tipologie di operazione 19.2.1.4.1.1 e 19.2.1.16.4.1 sono alla terza pubblicazione.

La struttura tecnica ha pertanto provveduto a redigere anche i bandi relativi alle restanti 3 Tipologie di operazioni previste dal PSL.

I bandi pubblicati nel 2021 sono stati rivolti sia alle imprese agricole e non agricole ed alle associazioni di operatori privati nonché ai beneficiari pubblici.

La risposta del sistema delle imprese è stata buona nonostante il persistere della crisi sanitaria con una buona raccolta di progetti presentati anche in termini di dotazione finanziaria.

Pertanto, l'avanzamento del PSL ha prodotto i seguenti output fisici:

- ✓ n. 6 bandi redatti, corredati di relative VCM e pubblicati
- ✓ n. 43 domande di sostegno presentate e ricevibili
- ✓ n. 42 domande con istruttorie concluse e ammissibili
- ✓ n. 1 domanda non ammissibile
- ✓ n. 12 provvedimenti di concessione trasmessi ai beneficiari
- ✓ n. 2 provvedimenti di concessione in fase di trasmissione
- ✓ n. 2 domande ammissibili in attesa di progetto esecutivo e successiva trasmissione dei provvedimenti di concessione

Attività di animazione svolta nell'anno 2021:

- Rubrica #mondoGAL

Una nuova rubrica ideata per raccontare, attraverso video-narrazioni, articoli e foto racconti, i primi progetti che hanno preso attuazione nel corso dell'annualità 2021. Dai cammini che promuovono il turismo lento alle aziende agricole che hanno deciso di mettersi in gioco puntando su innovazione e sostenibilità, per raccontare in una modalità contemporanea e coinvolgente il piano di attuazione della strategia del PSL del GAL castelli romani e Monti Prenestini.

PUBBLICAZIONE	TITOLO	POSIZIONAMENTO	BENEFICIARIO
26 luglio 2021	#mondoGAL1 Il Cammino naturale dei Parchi Tipologia di Operazione 19.2.1 7.5.1	Sito – Canale YouTube – Pagina FB	Parco dei Castelli Romani
9 agosto 2021	#mondoGAL2 La Via Francigena del Sud Tipologia di Operazione 19.2.1 7.5.1	Sito – Canale YouTube – Pagina FB	Comunità Montana Castelli Romani e Prenestini
25 agosto 2021	#mondoGAL3 La Valle delle Cannuccete Tipologia di Operazione 19.2.1 7.6.1	Sito – Canale YouTube – Pagina FB	Comune di Castel San Pietro Romano
7 settembre 2021	#mondoGAL4 L'agricoltura biologica Tipologia di Operazione 19.2.1 4.1.1	Sito – Canale YouTube – Pagina FB	Azienda Biologica De Sanctis
22 settembre 2021	#mondoGAL5 La Via dei Sepolcri del Tuscolo Tipologia di Operazione 19.2.1 4.4.1	Sito – Canale YouTube – Pagina FB	Comunità Montana Castelli Romani e Prenestini
19 ottobre 2021	#mondoGAL6 Il progetto My pony farm Tipologia di Operazione 19.2.1 16.9.1	Sito – Canale YouTube – Pagina FB	Comune di Labico
3 novembre 2021	#mondoGAL7 Omaggio al Paesaggio Prenestino Tipologia di Operazione 19.2.1 7.6.1	Sito – Canale YouTube – Pagina FB	Comune di Castel San Pietro Romano
18 novembre 2021	#mondoGAL8 Seminari e degustazioni per promuovere l'igp e il biologico nei Castelli Romani e dei Monti Prenestini Tipologia di Operazione 19.2.1 3.2.1	Sito – Canale YouTube – Pagina FB	Aziende Produttrici
2 dicembre 2021	#mondoGAL9 Innovamenti aziendali Tipologia di Operazione 19.2.1 4.1.1	Sito – Canale YouTube – Pagina FB	Società Agricola L'Acquedotto Romano

- Live Meeting, seminari e incontri

Dopo i primi mesi dell'anno durante i quali non era ancora possibile riprendere attività in presenza, il GAL Castelli Romani e Monti Prenestini, a partire da maggio 2021 ha ripreso a svolgere le attività di animazione e promozione nel territorio anche in presenza, organizzando incontri e presentazioni.

DATA	TITOLO	LUOGO	DESCRIZIONE
31 marzo 2021	Presentazione bando Tip.Op. 19.2.1 6.2.1	Live Meeting	Presentazione on line del Bando del GAL Castelli Romani e Monti Prenestini dedicato agli "Aiuti all'avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali" Tipologia di Operazione 19.2.1 6.2.1
11 maggio 2021	Territorio, gestione e finanziamenti: il GAL Castelli Romani e Monti Prenestini e il comune di Nemi	On-line	Seminario on line organizzato dal GAL per gli studenti dell'insegnamento di Archeologia Cld, scienze del turismo e Comunità

			locale – Università degli studi di Milano Bicocca
25 maggio 2021	CERIMONIA DI PREMIAZIONE Concorso Arte, cibo e territorio	Teatro Civico di Rocca di Papa	Cerimonia di premiazione, organizzata nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, del finalista del concorso Patrick Lucherini dell'Istituto Leonida Montanari di Rocca di Papa
24 ottobre 2021	OMAGGIO AL PAESAGGIO PRENESTINO	Valle delle Cannuccete - Comune di Castel San Pietro Romano	Escursione organizzata dal GAL in collaborazione con il Comune di Castel San Pietro Romano per osservare e comprendere l'importanza del sito naturale e dei lavori effettuati con il finanziamento del GAL.
6 ottobre 2021	DALLA STRATEGIA AI PROGETTI L'attuazione del PSL Terre di Qualità 2014-2020	Villa Aldobrandini -Frascati	Evento organizzato dal GAL Castelli Romani e Monti Prenestini per documentare lo stato di avanzamento del Piano di Sviluppo Locale e analizzare le prospettive attuali e future.
30 dicembre 2021	IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI TURISTICI	On-line	Giornata formativa organizzata dal GAL Castelli Romani e Monti Prenestini per gli operatori del Servizio Civile Universale del Comune di Labico.

2.3 Descrizione dello stato di avanzamento procedurale:

L'avanzamento procedurale del PSL Terre di Qualità nel 2021 ha interessato la sottomisura 19.4.1, relativa ai costi di gestione e di animazione, e la Sottomisura 19.2.1 relativa all'Attuazione della strategia del PSL.

In ordine alla **Sottomisura 19.4.1** si specifica quanto segue:

al fine di strutturare la selezione delle ulteriori figure e collaborazioni per l'attuazione del PSL Terre di Qualità, il GAL in data 11/12/2018 ha approvato l'Albo risorse umane, in pubblicazione sul sito del GAL dal 28/12/2018. L'iscrizione all'Albo Risorse Umane da parte dei professionisti è propedeutica per le future selezioni di personale dipendente, collaboratori e consulenti da coinvolgere in attività lavorative e di consulenza. Infatti la presenza nell'albo attribuisce agli iscritti il diritto di partecipare alle future selezioni e procedure comparative promosse dal GAL.

Le risorse umane, selezionate dal GAL nel 2019 dal proprio Albo delle risorse umane, sono state impegnate anche nel 2020 in continuità con le attività di comunicazione e animazione territoriale connesse alla pubblicazione dei bandi, al supporto alle aziende ed agli EEPP nella fase di predisposizione e presentazione delle domande di sostegno.

Rispetto alle attività istruttorie connesse alla presentazione delle domande di sostegno, con provvedimenti gestionali del Direttore tecnico è stata disposta la selezione dei professionisti

incaricati della istruttoria delle domande di aiuto e pagamento a valere sul PSL Terre di Qualità come riportato nella tabella sullo stato procedurale per la Operazione 19.4.1. della RAE

In data 20/08/2020, il GAL ha presentato tramite il Sistema informativo SIAN la I° domanda di acconto relativa alla misura 19.4.1, per un totale di contributo richiesto pari ad Euro 196.660,50. In data 13/11/2020 la Regione Lazio ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e, a seguito dei controlli in loco svolti in data 19/01/2021 e 03/03/2021, la Regione Lazio ha trasmesso l'elenco di liquidazione ad Agea per il pagamento di un contributo totale ammissibile pari ad Euro 194.448,30 accreditato sul conto funzionamento del GAL in data 01/04/21.

In data 27/09/2021 il GAL ha presentato tramite il SIAN la II° domanda di acconto relativa alla misura 19.4.1, per un totale di contributo richiesto pari ad Euro 125.491,10. L'accredito del contributo è avvenuto in data 24/12/2021.

Con riferimento alle attività di individuazione dei fornitori di servizi a supporto del funzionamento del GAL sono state avviate e concluse le procedure per cui si rimanda alla tabella "stato procedurale per la Operazione 19.4.1." della RAE ed al sito web del GAL, e che hanno riguardato i seguenti servizi e forniture:

affidamento dei servizi di tenuta della contabilità, gestione contabile e amministrativa del personale e assimilati del GAL CRMP

- servizio di realizzazione e manutenzione del sito web del GAL CRMP
- servizi di consulenza specialistica in materia di sicurezza sul lavoro ex Dlgs 81/2008
- incarico di animazione specifica legata alla produzione di materiali multimediali di promozione del GAL prevista nel Piano di Comunicazione del GAL

Sottomisura 19.2.1.

L'avanzamento procedurale connesso all'attuazione della Sottomisura 19.2.1 nell'anno 2021 ha visto la pubblicazione di sei bandi di cui uno nel mese di febbraio, uno nel mese di marzo, due nel mese di aprile e i restanti due nel mese di novembre.

Tra questi, tre bandi sono stati relativi a nuove tipologie di operazioni presenti nel PSL e destinate alle imprese agricole e non agricole ed a beneficiari pubblici, portando al 100% il totale dei bandi pubblicati e presenti nel PSL Terre di Qualità. Per i restanti tre bandi si è trattato di una seconda e terza pubblicazione.

Di seguito un riepilogo dei bandi pubblicati e in pubblicazione nel 2021:

- 11/11/2020 - Pubblicazione bando n. 56362 – Tip.Int. op. 19.2.1 16.4.1 scadenza 09/02/2021 prorogata al 18/05/2021;
- 11/11/2020 - Pubblicazione bando n. 52424 – Tip.Int. op. 19.2.1 16.3.1 scadenza 09/02/2021 prorogata al 18/05/2021;
- 11/02/2021 - Pubblicazione bando n. 54223 – Tip.Int. op. 19.2.1 8.5.1 scadenza 12/04/2021 prorogata al 14/06/2021;
- 31/03/2021 - Pubblicazione bando n. 56345 – Tip.Int. op. 19.2.1 7.7.1 scadenza 31/05/2021 prorogata al 14/06/2021;
- 14/04/2021 - Pubblicazione bando n. 55123 – Tip.Int. op. 19.2.1 6.2.1 scadenza 31/05/2021 prorogata al 14/06/2021;
- 14/04/2021 - Pubblicazione bando n. 56681 – Tip.Int. op. 19.2.1 4.1.1 scadenza 31/05/2021 prorogata al 14/06/2021;
- 04/11/2021 - Pubblicazione bando n. 61213 – Tip.Int. op. 19.2.1 16.4.1 scadenza 24/11/2021 prorogata al 29/11/2021;
- 04/11/2021 - Pubblicazione bando n. 61214 – Tip.Int. op. 19.2.1 16.9.1 scadenza 24/11/2021 prorogata al 29/11/2021.

Alla scadenza dei bandi sono pervenute 46 domande di sostegno per le quali il GAL ha attivato tutte le procedure di competenza previste dal Manuale delle procedure per la Misura 19 del PSR Lazio segnatamente rispetto a:

- ✓ Assegnazione agli istruttori selezionati delle domande di sostegno pervenute dai beneficiari pubblici e privati a seguito della pubblicazione di bandi;
- ✓ Comunicazione a tutti i beneficiari di avvio del procedimento e richiesta eventuali integrazioni ai sensi della L. 241/90 e ss.mm. e ii.;
- ✓ Verifica doppio sportello presso la Regione Lazio;

In data 18/06/2021 il CdA del GAL ha approvato le graduatorie finali relative ai seguenti bandi:

- n. 52424 – Tip. Int. op. 19.2.1 16.3.1 - finanziata n. 1 domanda di sostegno.

In data 30/06/2021 il CdA del GAL ha approvato le graduatorie finali relative ai seguenti bandi:

- n. 56362 – Tip. Int. op. 19.2.1 16.4.1 - finanziate n. 2 domanda di sostegno.



In data 01/10/2021 il CdA del GAL ha approvato le graduatorie finali relative ai seguenti bandi:

- n. 56681 – Tip. Int. op. 19.2.1 4.1.1 - finanziata n. 1 domanda di sostegno.

In data 19/10/2021 il CdA del GAL ha approvato le graduatorie finali relative ai seguenti bandi:

- n. 55123 – Tip. Int. op. 19.2.1 6.2.1 - finanziate n. 11 domande di sostegno.

In data 30/11/2021 il CdA del GAL ha approvato le graduatorie finali relative ai seguenti bandi:

- n. 56345 – Tip. Int. op. 19.2.1 7.7.1 - finanziata con riserva n. 1 domanda di sostegno.

In data 27/12/2021 il CdA del GAL ha approvato le graduatorie finali relative ai seguenti bandi:

- n. 54223 – Tip. Int. op. 19.2.1 8.5.1 - finanziata con riserva n. 1 domanda di sostegno;
- n. 61213 – Tip. Int. op. 19.2.1 16.4.1 - finanziata n. 1 domanda di sostegno;
- n. 61214 – Tip. Int. op. 19.2.1 16.9.1 - finanziata n. 1 domanda di sostegno.

2.4 Osservazioni generali relative all'attuazione:

Nulla da relazionare.

3. ESECUZIONE FINANZIARIA

3.1 Tabella riepilogativa generale delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali, per intervento, azione, misura e per anno, con gli indicatori di avanzamento finanziario e i codici per settori di intervento

Nulla da relazionare.

3.2 Pagamenti ricevuti da parte della Regione ed eventuali interessi maturati

Nulla da relazionare.

4. MODIFICHE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE

Con determinazione 22 gennaio 2018, n. G00692 Reg.(UE) 1303/2013 la Regione Lazio ha dato approvazione del Piano di Sviluppo Locale "TERRE di QUALITA' 2014-2020" del Gruppo di azione locale Castelli Romani e Monti Prenestini.

Il Piano Terre di Qualità nel corso del 2018 ha subito modifiche e allineamenti condivisi con con l'Autorità di Gestione del Lazio che ha condotto ad una approvazione definitiva del PSL nell'Assemblea dei Soci il 23/04/2018.

La suddetta modifica è stata successivamente adottata dalla Regione Lazio tramite comunicazione in seno al Comitato di Sorveglianza.

Nel 2019 non sono state prodotte modifiche al Piano di Sviluppo Locale.

Nel 2020 il CdA del GAL, nella seduta del 18 maggio, ha approvato la rimodulazione finanziaria consistente in una riduzione degli importi riferiti alla sottomisura 16 per le Tip. Op. 16.3.1. e Tip.Op. 16.4.1. nonché alla Sottomisura 6 Tip Op. 6.4.1 necessaria per rifondere la Sottomisura 7 Tip Op. 7.4.1 e la Tip. Op. 7.6.1. al fine di poter procedere al finanziamento delle domande in graduatoria ammissibili ma non finanziabili per carenza fondi. La rimodulazione trasmessa in data 05/06/2020 alla Regione Lazio è stata approvata con Determina regionale N. G12147 in data 20/10/2020.

Con successiva determina G02946 del 18/03/2021 è stata approvata la seconda rimodulazione con la quale sono state risolte due criticità:

la prima riguarda la difficoltà di attivare la Tipologia di Operazione 19.2.1 1.2.1 "Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione" con l'emergenza sanitaria in corso, la seconda ha interessato la Tipologia di Operazione 19.2.1 7.7.1 "Sostegno a investimenti finalizzati alla rilocalizzazione di attività e alla riconversione di fabbricati o altri impianti situati all'interno o nelle vicinanze di centri rurali" che con una dotazione originaria di Euro 25.000,00 risultava di difficile attuazione e quindi è stato aumentato il budget ad Euro 77.500,00.

Alla fine del 2021 in seguito alla pubblicazione dei bandi ed alle relative graduatorie il GAL ha elaborato una nuova rimodulazione del Piano di Sviluppo Locale con l'obiettivo di ottimizzare l'uso delle risorse disponibili del PSL verso impegni giuridicamente vincolanti per raggiungere la % massima di impegni.

Con l'Assemblea di fine anno (27/12/2021) il GAL ha approvato la rimodulazione finanziaria del PSL, approvata dalla Regione Lazio con Determina G03971/2022, come meglio specificato nella Tabella che segue:

5. MODIFICHE DEL PIANO FINANZIARIO

Il nuovo quadro finanziario del PSL Terre di Qualità a seguito dell'approvazione della rimodulazione finanziaria approvata con Determina regionale N. G03971 del 2022 in data 20/10/2020 è il seguente:

		Misura			descrizione	COSTO TOTALE	SPESA PUBBLICA (FEASR + STATO + REGIONE)	rimodulazione
MIS	SM	M	SM	OP			1 ^a	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
19	2	1	1.2	1.2.1	Supporto per attività dimostrative e azioni di informazione	52.500,00	-	-
19	2	3	3.2	3.2.1	Supporto per le attività di informazione e di promozione attuate da gruppi di produttori nel mercato interno	239.286,00	83.205,50	83.205,50
19	2	4	4.1	4.1.1	Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni	1.333.333,00	1.191.695,99	1.200.352,93
19	2	4	4.2	4.2.1	Investimenti nelle imprese agroalimentari	444.444,00	67.678,00	67.678,00
19	2	4	4.4	4.4.1	Creazione, ripristino e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico	100.000,00	90.208,85	88.809,39
19	2	6	6.2	6.2.1	Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali	500.000,00	500.000,00	560.000,00
19	2	6	6.4	6.4.1	Diversificazione delle attività agricole	966.667,00	46.079,49	46.079,49
19	2	7	7.4	7.4.1	Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale	480.000,00	395.917,45	389.885,05
19	2	7	7.5	7.5.1	Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala	750.000,00	916.465,09	908.158,75
19	2	7	7.6	7.6.1	Studi e investimenti finalizzati alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale e alla conservazione della biodiversità	460.000,00	318.532,01	317.960,01
19	2	7	7.7	7.7.1	Investimenti mirati al trasferimento di attività e di conversione di edifici o altre strutture situate all'interno o nei pressi di insediamenti rurali	25.000,00	77.500,00	76.970,41
19	2	8	8.5	8.5.1	Investimenti che migliorano la resilienza, il valore ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali	100.000,00	100.000,00	125.123,17
19	2	16	16.3	16.3.1	Cooperazione tra operatori commerciali nell'organizzazione di processi comuni e condivisione di strutture e risorse e per lo sviluppo del marketing turistico	200.000,00	148.717,62	50.000,00
19	2	16	16.4	16.4.1	Cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della filiera per l'avvio e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali	175.000,00	134.000,00	158.999,40
19	2	16	16.9	16.9.1	Diversificazione agricola in attività sanitarie, di integrazione sociale, agricoltura per comunità e/o educazione ambientale/alimentare	75.000,00	75.000,00	71.777,90
totale						5.901.230,00	4.145.000,00	4.145.000,00

6. PROGETTI ESEMPLARI

L'anno 2021, nonostante la situazione eccezionale, ha visto il GAL partecipe e animatore di due iniziative di ambito nazionale.

Il network nazionale creato tra i GAL italiani denominato Forum Leader nel 2020 www.forumleadert.it nasce su input di un gruppo di GAL, tra i quali il Gal Castelli Romani e monti prenestini, come un esperimento di collaborazione fra GAL, nato per contribuire al dibattito sullo sviluppo locale delle aree rurali e per favorire il confronto sui temi dello sviluppo locale di tipo partecipativo, nel quadro del completamento dell'attuazione delle strategie 2014-2020 e nella prospettiva della programmazione europea 2021-2027.

“FORUM LEADER” è partecipato dalla comunità professionale e istituzionale formata da GAL selezionati nella programmazione 2014-2020 e da tecnici del CLLD/Leader che lavorano al loro interno.

L'attività del Forum anche per il 2021 è stata strutturata in laboratori tematici e il GAL ha garantito la partecipazione sia del livello tecnico che decisionale su espressa volontà del CdA. Il GAL Castelli è stato coordinatore del laboratorio tematico dedicato alla “Forum Mag- La piattaforma digitale dello sviluppo locale”.

F.to Il Presidente (Federica Lavalle)	F.to Il Direttore (Dott.ssa Patrizia Di Fazio)
Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93.	