

GRUPPO DI AZIONE LOCALE  
CASTELLI ROMANI E MONTI PRENESTINI



## **Relazione Annuale sullo stato di attuazione del PSL**

**GRUPPO DI AZIONE LOCALE  
CASTELLI ROMANI E MONTI PRENESTINI**

**PIANO DI SVILUPPO LOCALE “TERRE DI QUALITÀ”**

**ANNO DI RIFERIMENTO            2022**

**APPROVATA DALL’ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 29/03/2023**

---

## 1. VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI GENERALI RILEVANTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE

### 1.1 Profilo della zona del PSL ed evoluzione del contesto

#### 1.1.1 Il contesto socioeconomico e le sue variazioni

Le valutazioni e considerazioni svolte, nel Piano di Sviluppo locale Terre di Qualità, sul contesto sociale ed economico dell'area Leader, sono a tutt'oggi sostanzialmente valide.

Nelle ultime Relazione Annuale di esecuzione si è dato ampio spazio ad un tentativo di interpretazione del cambiamento indotto dalla pandemia sul sistema territoriale.

L'attività di *design thinking* alla quale il GAL ha partecipato nell'ambito del processo partecipativo legato al Distretto dell'economia civile, attivato, pur con tutti i limiti del caso dovuti al concomitante periodo pandemico, dalla Comunità Montana socia del GAL; ha confermato sia la tenuta della strategia perseguita con il Piano di Sviluppo Locale 2014-2020 sia le principali dinamiche territoriali.

Per quanto riguarda i punti di forza dell'area Leader si conferma la posizione di prossimità alla città di Roma che con il suo notevole bacino di domanda rappresenta una condizione particolarmente favorevole per le attività produttive che possono sfruttare, rispetto ad altre aree rurali, un indubbio vantaggio competitivo.

Ciò vale in particolare rispetto alla offerta di *servizi ecosistemici* che l'area esprime grazie alla disponibilità di importanti ambiti di rilevanza ambientale e naturalistica. A questo si aggiunga una crescente attrattività esercitata dal patrimonio enogastronomico e dal suo sistema produttivo per il quale, in continuità con quanto già fatto nella passata edizione di Leader, il piano di sviluppo 2014-2020 dovrà consolidare ed implementare ulteriormente l'attività di caratterizzazione e promozione.

Immaginando di osservare dall'alto l'area del GAL emergono dunque due importanti caratteristiche esemplificate da:

- un grosso polmone verde a ridosso del vulcano che penetra l'area metropolitana romana
- l'estensione della metropoli che a sua volta compenetra il comprensorio provocando un forte fenomeno di consumo di suolo

Un terzo elemento fondante l'identità territoriale, non leggibile attraverso un'immagine, è rappresentato dalla presenza di una vera e propria specializzazione produttiva nel settore del vino e da un settore enogastronomico molto caratterizzato.

In un tale contesto, la struttura produttiva appare piuttosto diversificata e i dati relativi alla distribuzione delle unità locali e degli addetti tra i settori economici, sono in linea con le medie regionali.

Tuttavia, molti fattori possono giocare un ruolo a favore di uno sviluppo delle attività legate al mondo rurale grazie sia ad indici demografici positivi che alla presenza di aree oggetto di protezione ambientale.

L'area mostra un buon livello di diversificazione economica, testimoniata dal numero di imprese e di addetti impegnati nei settori delle lavorazioni manifatturiere e dei servizi. In realtà non esiste una vera e propria specializzazione industriale essendo forte l'incidenza del sottosectore delle costruzioni come è normale che accada in un territorio adiacente all'area metropolitana. Le attività legate al settore primario, nel 2011, assorbono appena lo 0,25% degli addetti. Nel periodo di riferimento (Tabella 12), si è assistito ad un calo del 61,4% del numero di unità locali in agricoltura, cui ha corrisposto una diminuzione più forte (-71,5%) di addetti.

Rispetto all'incidenza degli addetti e delle attività di trasformazione alimentare il dato è superiore al dato di Provincia e Regione. Dieci anni dopo, questa tendenza si rafforza ulteriormente a testimonianza della forte vivacità che permea il settore.

Così come a fronte di una forte contrazione della SAU si assiste ad una concentrazione colturale della vite che certamente caratterizza il territorio del GAL rispetto al contesto provinciale e regionale che occupa il 15,77% della SAU nettamente superiore al dato provinciale (4,09%) e regionale (2,63%). Si conferma la tendenza verso aziende che strutturalmente sono di dimensioni estremamente ridotte. Si tratta di aziende a conduzione prevalentemente diretta (96,9% del totale) che utilizzano in via esclusiva o prevalente manodopera familiare. I dati percentuali delle forme di conduzione sul totale risultano essere pressoché in linea con quelli provinciali e regionali.

La dinamica sull'uso dei suoli in rapporto agli orientamenti produttivi offre un quadro significativo: tra il 1982 ed il 2010, tutte le coltivazioni vedono ridurre notevolmente la superficie, ed in particolare le ortive (-86,6%). Anche le superfici a maggiore specializzazione colturale registrano forti contrazioni con la vite (-71,5%) e l'olivo (-35,8%).

Solo le foraggere registrano un calo contenuto (- 19,6%).

La zootecnia è presente in 11 dei 14 comuni, ma in forma estremamente parcellizzata e solo raramente specializzata nei settori bovino e soprattutto ovicaprino.

La maggiore criticità riguarda le ridotte dimensioni aziendali che non permettono agli operatori di assumere un posizionamento competitivo adeguato. Tutto ciò influisce negativamente sulla capitalizzazione e sulla propensione ad investire.

Le filiere produttive, anche quelle importanti (vino) non appaiono adeguatamente organizzate. Tuttavia, merita di certo una sottolineatura il fatto che, su poco più di 1.000 ettari di SAU coltivati a vite, ben 843 siano destinati alla produzione di DOP.

A questo si aggiunga un grande patrimonio di prodotti DOP/IGP DOCG/DOC/IGT e dei prodotti Agroalimentari tradizionali caratterizzanti il territorio espressione di una tendenza del settore primario a sviluppare valore aggiunto.

L'area presenta indici di disoccupazione appena superiori a quelli di Provincia e Regione. Va tuttavia segnalato anche che non sono particolarmente elevati i tassi di occupazione, con particolare riferimento alla componente giovanile della popolazione.

D'altra parte, si evidenzia una presenza importante di giovani, impegnati in agricoltura in 4 dei 14 comuni del comprensorio. Tale circostanza rende, in prospettiva, dinamico il settore e la presenza o la vicinanza di centri di cultura superiore e universitari apre significative potenzialità in termini di innovazione e di adozione di nuovi processi e modelli di sviluppo.

Le opportunità di investimento nel settore enogastronomico e della fruizione delle risorse ambientali e culturali appaiono comunque concrete. L'area, peraltro, è storicamente vocata in tal senso.

Il **settore turistico** risente della buona capacità attrattiva del territorio; infatti, le aree che ricadono nel GAL sono da sempre eccezionali luoghi di richiamo per la ricchezza del patrimonio ambientale - storico, (laghi, boschi, parco dei Castelli Romani, reperti archeologici, ville romane, fortificazioni baronali, catacombe) nonché eno-gastronomico (vini, salumi, pane, funghi, fraschette, ecc.). Il sistema turistico dell'area non appare tuttavia particolarmente diversificato e non riesce ad esprimersi al pieno delle sue potenzialità, soprattutto in termini di offerta con particolare riferimento alle aree più marginali.

### *1.1.2 Lo scenario ambientale e le sue variazioni*

Parte del territorio ricadente nell'area Leader (Frascati, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Nemi, Rocca di Papa e Rocca Priora) per una superficie complessiva di 7.674 ettari, rientra nel perimetro del Parco Regionale dei Castelli Romani.

Inoltre, sono presenti 3 Siti di Interesse Comunitario e 3 siti classificati Monumento Naturale: Valle delle Cannucete (all'interno dell'omonimo SIC); Monumento naturale Scogliera

cretacica fossile di Rocca di Cave e Madonna della Neve (all'interno del Parco Regionale dei Castelli Romani).

Nel complesso, tenendo conto della sovrapposizione tra la superficie del Parco Regionale, SIC e Monumenti naturali, le aree protette del territorio si estendono su 8.056 ettari, pari al 25,86% della superficie totale.

In un tale contesto convivono ambienti naturalistici di particolare pregio dove alle importanti aree protette come il Bosco del Cerquone (Rocca Priora e Rocca Di Papa), con caratteristiche di bosco mesofilo con esemplari arborei di notevoli dimensioni, il Maschio dell'Artemisio (Nemi, Rocca Priora e Rocca di Papa) e la Valle delle Cannuccete (Castel San Pietro Romano e Rocca di Cave), si affiancano ambienti lacustri come il lago di Nemi che costituisce un'area di particolare valore per le sue numerose valenze ambientali, paesaggistiche ed archeologiche. Il comune di Rocca di Papa si affaccia sul lago di Castel Gandolfo.

Per quanto riguarda il rischio di dissesto idrogeologico, l'area in esame ricade sotto la competenza di due differenti autorità di bacino, quella dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, e quella del fiume Tevere. Per entrambi sono presenti i Piani di Gestione.

Riguardo alle dotazioni infrastrutturali, difatti, l'area è attraversata dall'Autostrada A1 (servita dai caselli di San Cesareo, Valmontone e Monteporzio Catone) e da altre arterie di primario rilievo (si segnalano, tra le altre, le strade Appia, Prenestina Tuscolana e Casilina), nonché dal reticolo ferroviario che da Roma si indirizza verso Sud. Peraltro, l'Aeroporto di Ciampino dista pochi chilometri dalla fascia più occidentale dell'area.

Alle infrastrutture di collegamento si aggiunge la presenza, all'interno dell'area, di strutture di servizio pubblico di buon livello (sanità, istruzione superiore, ecc.) e la vicinanza con altre strutture superiori di studio e ricerca, tra cui si citano l'Università di Tor Vergata ed i diversi centri di ricerca con sede a Frascati. Nonostante ciò, il territorio si mantiene sostanzialmente rurale, con la presenza di grossi centri ma anche di ampie aree agricole ed oasi naturalistiche

### *1.1.3 La qualità della vita nelle aree rurali e le sue variazioni*

Il territorio in esame, come più volte sottolineato, non soffre di particolari problemi in relazione alla disponibilità di servizi, fatta tuttavia eccezione per alcune aree montane del versante dei Prenestini la cui struttura sociodemografica è piuttosto compromessa e ciò non permette di adeguare l'offerta di servizi in termini economicamente sostenibili.

Quanto all'infrastrutturazione della banda larga, il territorio è quasi integralmente coperto e non soffre di particolari condizioni di *digital divide*.

Riguardo al fabbisogno di beni infrastrutturali e culturali si è già accennato in precedenza.

Quanto all'ambiente edificato, tutti i centri urbani presentano strutture architettoniche recenti e una quota significativa del patrimonio abitativo è di fattura recente. Tutti i centri storici sono ben conservati e mantenuti.

Relativamente alla capacità politico amministrativa, di sviluppo ed alle potenzialità in termini di risorse umane del territorio, si evidenzia una buona organizzazione dei servizi gestiti in forma associata tra pubbliche amministrazioni. Ciò è stato reso possibile dall'azione della Comunità montana dei Castelli romani che, da capofila, ha saputo realizzare una serie di servizi gestiti in convenzione come il SUAP, Sportello unico delle attività produttive, e la Centrale Unica di Committenza della Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini, istituita ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. del 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i..

La Comunità montana gestisce poi direttamente i servizi culturali relativi al Sistema bibliotecario prenestino e al Sistema museale Museumgrandtour.

Un ulteriore servizio gestito è quello che fa capo al MEPAL Mercato Elettronico della Centrale unica di Committenza della XI Comunità Montana del Lazio Castelli Romani (MEPALCASTELLI), attraverso il quale la CUC può effettuare acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria.

Il potenziale umano del territorio è notevole, non solo in riferimento al profilo socio-demografico (popolazione più giovane) che presuppone una maggiore apertura alle innovazioni ed alle relazioni con il mondo esterno, ma anche per la presenza di centri di innovazione e diffusione culturale come l'Università Tor Vergata, i centri internazionali di ricerca presenti a Frascati, lo spazio attivo della Regione Lazio recentemente aperto a Zagarolo.

Rispetto a tanta potenzialità si registra tuttavia un tasso di scolarizzazione superiore non eccessivamente elevato, almeno rispetto agli standard provinciali e regionali, e ancora più grave è il basso tasso di presenza di laureati che si registra tra la popolazione.

E quindi sebbene il territorio sia in grado di esprimere un'offerta di istruzione superiore di livello elevato (anche grazie alla prossimità alla Capitale), i dati relativi al grado di istruzione della popolazione locale denunciano livelli mediamente inferiori a quelli registrati su scala regionale.

Tale divario si registra anche nell'analisi delle competenze dedicate e collegate alle risorse ambientali, ed enogastronomiche, rispetto alle quali è diffusa la percezione che le competenze, il modo di relazionarsi (nel mondo imprenditoriale, ma anche nei confronti del turista) sia generalmente inadeguato alle esigenze più evolute. Poco professionale, in altri

termini. La fortuna di avere un bacino di utenza (importante, e a pochi passi) è un dono che occorre sfruttare meglio, avendo ben presenti due questioni:



- La prima riguarda la reazione ai cambiamenti in atto. Se il territorio vuole conservare le sue caratteristiche di eccellenza deve anche formare attori locali di eccellenza. L'offerta attuale del sistema territorio, a fronte di singole realtà avanzate, è inadeguata in termini di innovazione tecnologica ed organizzativa, scarsamente reattiva alle trasformazioni del mercato e presenta una diffusa obsolescenza delle competenze. Se non si innescano risposte virtuose, a fronte dei punti di debolezza descritti, appaiono ineluttabili gli scenari che prevedono la progressiva banalizzazione del paesaggio, ma anche dell'offerta produttiva e turistica.
- La seconda questione riguarda più specificamente le esigenze di apprendimento di carattere puntuale generate dall'implementazione della Strategia di Sviluppo Locale che richiedono iniezioni di competenze molto avanzate e non immediatamente disponibili nell'offerta locale di istruzione superiore.

La crescente attenzione e assunzione di consapevolezza circa l'importanza strategica di qualificare competenze nel turismo e enogastronomia ha ormai consolidato un pensiero comune fra gli attori locali nel voler investire con forza sul capitale sociale per dare gambe agli asset produttivi dell'area GAL.

Del resto, i dati relativi alla presenza di imprese ed alla distribuzione degli occupati evidenziano, rispetto alle medie regionali, una maggiore presenza delle attività agricole e di quelle legate alla ricettività ed alla ristorazione.

A questo si aggiunga un incremento delle attività e iniziative legate alla mobilità lenta e la organizzazione delle imprese in sistemi aggregatori specie in reti d'impresa su tutta area GAL su impulso del GAL stesso insieme ad altri attori pubblici e privati del territorio.

Mentre nel comparto agroalimentare e agricolo c'è una crescente tensione verso la caratterizzazione dei prodotti che anche in questo caso sollecita un rafforzamento delle competenze dell'innovazione.

La presenza di un centro "Spazio attivo" della Regione Lazio nel Comune di Zagarolo rappresenta una variazione importante in termini di formazione delle competenze ed un punto di riferimento per tutto il territorio.

1.1.4 *Le variazioni del quadro normativo comunitario e nazionale e relativa applicazione*



Con la mancata approvazione dei regolamenti comunitari riferiti alla programmazione 2021-2027, alla fine del 2020, si è determinato il prolungamento della programmazione 2014-2020 di due annualità attraverso l'utilizzo delle risorse economiche della programmazione 2021/2027.

In particolare l'approvazione del Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013, per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022, e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022; sancisce normativamente anche il prolungamento dei tempi di vita dei GAL.

L'approvazione del regolamento (UE) 2020/2020 sulla cosiddetta fase di transizione ha determinato, per il PSR Lazio 2014-2020, delle risorse aggiuntive relative per il periodo transitorio 2021-2022.

Le risorse aggiuntive del FEASR 2021-2027 nella proposta di utilizzo regionale, non ha interessato la Misura 19 del PSR Lazio relativa ai GAL.

Con l'approvazione del Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai Piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) è stato definito il quadro regolamentare per la programmazione 2023-2027. In esecuzione del Regolamento, il Governo italiano ha presentato in prima istanza il Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP) per il periodo 2023-2027 alla Commissione UE il 31 dicembre 2021 che è stato approvato dalla Commissione europea con decisione C (2022) 8645 finale del 2 dicembre 2022.

La Regione Lazio dal canto suo, dopo l'approvazione con delibera di consiglio n.51 del 6/11/2020 delle linee guida della programmazione unitaria 2021/2027 dal titolo «Un nuovo orizzonte di progresso socio-economico - Linee d'indirizzo per lo sviluppo sostenibile e la riduzione delle disuguaglianze: politiche pubbliche regionali ed europee 2021-2027», ha dato corso all'elaborazione dei documenti di programmazione riferiti ai diversi fondi strutturali.

In ordine al FEASR la centralizzazione da parte del Ministero dell'Agricoltura e sovranità alimentare (MASAF) del Programma di Sviluppo Rurale 2023-2027 ha previsto che ciascuna

Regione elabori il proprio documento programmatico, cosiddetto Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio per il periodo 2023-2027, che rappresenta lo strumento di programmazione regionale attuativo del Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP).

La Regione Lazio con DGR n.15 del 05/01/2023 ha approvato il proprio Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) per il periodo 2023-2027 a seguito del quale darà corso, verosimilmente nel corso del 2023, all'attivazione della misura dedicata ai Gal.

Invece per quanto concerne l'attuazione della programmazione 2014-2020, segnatamente per la misura 19 dedicata all'approccio Leader, l'Autorità di Gestione, con determina n. G06773 del 26/05/2022, ha stabilito il nuovo termine del 31/12/2023 per ultimare le operazioni a cura dei beneficiari della Sottomisura 19.2.1 e di concedere una proroga per il termine delle operazioni 19.4.1 – relative al funzionamento della struttura del GAL, al 30 aprile 2024. Questa possibilità di proroga in realtà si rende pressoché necessaria in ragione sia della crisi energetica e relativo aumento prezzi che ha rallentato la realizzazione delle operazioni da parte dei beneficiari sia del sistema dei controlli in essere da parte dell'AdG che risulta piuttosto complessa e onerosa in termini di tempo.

### *1.1 Conseguenze delle variazioni sull'attuazione del PSL*

Rispetto all'attuazione del PSL la proroga dei tempi di ultimazione del programma rende possibili ulteriori richieste di rimodulazione del piano finanziario del PSL derivanti dalla chiusura dei progetti cofinanziati per scorrere le graduatorie in essere ed ottimizzare le economie dando ulteriori opportunità al territorio oltre che per conseguire il pieno utilizzo delle risorse disponibili nel PSL.

|   |
|---|
| <b>2. MODIFICHE NELL'ASSETTO ASSOCIATIVO, NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEGLI ORGANI ISTITUZIONALI E NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA.</b> |
|---|

### *2.1 Assemblea dei soci*

La compagine dei soci nel 2022 è invariata. Pertanto, al 31/12/2022 i soci del GAL sono: Città metropolitana di Roma Capitale, XI Comunità Montana de Lazio Castelli Romani e Prenestini, Parco Regionale dei Castelli Romani, Comune di Castel San Pietro Romano, Comune di Colonna, Comune di Frascati, Comune di Galliciano nel Lazio, Comune di Labico, Comune di Monte Compatri, Comune di Monte Porzio Catone, Comune di Nemi, Comune di Palestrina, Comune di Rocca di Cave, Comune di Rocca di Papa, Comune di Rocca Priora,

Comune di San Cesareo, Comune di Valmontone, Università agraria di Valmontone, Coop. Carchitti 77, Associazione per la Gestione della Strada dei Vini dei Castelli Romani, Associazione Amici del Castagno "L'Alveare", Slow Food Condotta Frascati e Terre Tuscolane, Associazione Sviluppo Castelli Romani, Consorzio tutela denominazione vini Frascati, Spes Lazio, Coldiretti Roma, CNA Roma, Pro Loco Palestrina, INBAR Istituto Nazionale Bioarchitettura sezione dei Castelli Romani, Pro Loco Frascati.

## *2.2 Consiglio di Amministrazione*

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta dell'8 febbraio 2022, ha preso atto delle dimissioni del Presidente in carica Stefano Bertuzzi e, ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 dello Statuto dell'Associazione, ha provveduto alla sostituzione per cooptazione del nuovo membro del CdA, con la dr.ssa Federica Lavalle. A seguire, il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, ha individuato nel neoconsigliere Federica Lavalle il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Visto l'approssimarsi della scadenza triennale degli organi sociali, l'Assemblea dei soci del GAL, in data 16/06/2022, ha provveduto al rinnovo degli stessi confermando i componenti del Consiglio di Amministrazione uscente, che, nella seduta a margine dell'Assemblea, hanno confermato Presidente Federica Lavalle e nominato due Vice presidenti, i consiglieri Lino Sabelli e Valerio Galetti.

Per quanto riguarda il Collegio di revisione l'Assemblea del 16/06/2022 ha confermato i tre componenti uscenti fino alla data di formalizzazione delle modifiche statutarie per l'istituzione della figura del Revisore unico.

Pertanto, a far data dal 16/06/2022 il CdA del GAL risulta così composto:

**Presidente** – Federica Lavalle

**Vicepresidente** – Lino Sabelli – *Carchitti 77 S. Cooperativa agricola a.r.l.*

**Vicepresidente** – Valerio Galeotti – CNA Roma

### ***Membri***

Stefano Asaro – *Condotta Slow Food Frascati e Terre Tuscolane*

Antonio Mercuri – *Pro loco Frascati 2009*

### 2.3 Collegio di revisione

L'Assemblea dei soci, in data 16/06/2022, ha provveduto anche al rinnovo del Collegio di revisione riconfermando i tre componenti uscenti fino alla data di formalizzazione delle modifiche statutarie per l'istituzione della figura del Revisore unico. In data 06/09/2022 l'Assemblea straordinaria dei soci ha inserito nell'art. 30 dello Statuto la possibilità di istituire la figura del Revisore unico. La successiva Assemblea dei soci del 15/12/2022 ha provveduto a nominare l'Organo monocratico di revisione nella persona del Dott. Di Prisco Valentino. Non sono stati nominati revisori supplenti.

### 2.4 Struttura operativa

La struttura operativa del GAL è composta da :

- Luisa Pucci – Addetto di Segreteria: dipendente del GAL part-time a tempo indeterminato dal 03/10/2014.
- Patrizia Di Fazio - Direttore Tecnico: graduatoria approvata dal GAL in data 06/03/2017 e conferimento incarico in data 05/09/2017.
- Serena Magliano – Responsabile Amministrativo e Finanziario: graduatoria approvata dal GAL in data 16/12/2019 e conferimento incarico in data 01/01/2020.

## 3. STATO DI AVANZAMENTO DEL PSL

### *Attuazione strategie di sviluppo locale*

| MISURA     | Numero di progetti finanziati dal GAL | Numero di beneficiari |                    |                  |     | Spesa pubblica |            |              |
|------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-----|----------------|------------|--------------|
|            |                                       | Settore privato       |                    | Settore pubblico | GAL | Totale         | FEASR      | Totale       |
|            |                                       | Persone fisiche       | Persone giuridiche |                  |     |                |            |              |
| 19.2.1.2.1 |                                       |                       |                    |                  |     |                |            |              |
| 19.2.3.2.1 | 2                                     | 1                     | 1                  |                  |     | 2              | 35.878,21  | 83.205,50    |
| 19.2.4.1.1 | 20                                    | 12                    | 8                  |                  |     | 20             | 517.592,18 | 1.200.352,93 |
| 19.2.4.2.1 | 1                                     |                       | 1                  |                  |     | 1              | 29.182,75  | 67.678,00    |
| 19.2.4.4.1 | 2                                     |                       |                    | 2                |     | 2              | 38.898,06  | 90.208,85    |
| 19.2.6.2.1 | 13                                    | 5                     | 8                  |                  |     | 13             | 241.472,00 | 560.000,00   |
| 19.2.6.4.1 | 0                                     | 0                     |                    |                  |     | 0              | 19.869,48  | 46.079,49    |
| 19.2.7.4.1 | 2                                     |                       |                    | 2                |     | 2              | 168.118,43 | 389.885,05   |
| 19.2.7.5.1 | 6                                     |                       |                    | 6                |     | 6              | 391.598,05 | 908.158,75   |
| 19.2.7.6.1 | 2                                     |                       |                    | 2                |     | 2              | 137.104,36 | 317.960,01   |

Relazione annuale sullo stato di attuazione 2022

|                      |   |   |   |   |  |   |            |            |
|----------------------|---|---|---|---|--|---|------------|------------|
| 19.2.7.7.1           | 1 |   |   | 1 |  | 1 | 33.190,07  | 76.971,41  |
| 19.2.8.5.1           | 2 |   |   | 2 |  | 2 | 53.953,11  | 125.123,17 |
| 19.2.16.3.1          | 1 |   |   |   |  | 1 | 21.560,00  | 50.000,00  |
| 19.2.16.4.1          | 5 | 3 | 2 |   |  | 5 | 68.560,54  | 158.999,40 |
| 19.2.16.9.1          | 2 |   |   | 2 |  | 2 | 30.950,63  | 71.777,90  |
| 19.4.1 a) gestione   |   |   |   |   |  | 1 | 251.468,45 | 583.182,87 |
| 19.4.1 b) animazione |   |   |   |   |  | 1 | 62.866,84  | 178.986,18 |



Attuazione strategie di sviluppo locale (beneficiari persone fisiche)

| MISURA               | Persone Fisiche |      |         |      |        |
|----------------------|-----------------|------|---------|------|--------|
|                      | Maschi          |      | Femmine |      | Totale |
|                      | <25             | >=25 | <25     | >=25 |        |
| 19.2.1.2.1           | 0               | 0    | 0       | 0    | 0      |
| 19.2.3.2.1           | 0               | 0    | 0       | 3    | 0      |
| 19.2.4.1.1           | 0               | 0    | 0       | 0    | 0      |
| 19.2.4.2.1           | 0               | 0    | 0       | 0    | 0      |
| 19.2.4.4.1           | 0               | 0    | 0       | 0    | 0      |
| 19.2.6.2.1           | 0               | 0    | 0       | 0    | 0      |
| 19.2.6.4.1           | 0               | 0    | 0       | 0    | 0      |
| 19.2.7.4.1           | 0               | 0    | 0       | 0    | 0      |
| 19.2.7.5.1           | 0               | 0    | 0       | 0    | 0      |
| 19.2.7.6.1           | 0               | 0    | 0       | 0    | 0      |
| 19.2.7.7.1           | 0               | 0    | 0       | 0    | 0      |
| 19.2.8.6.1           | 0               | 0    | 0       | 0    | 0      |
| 19.2.16.3.1          | 0               | 0    | 0       | 0    | 0      |
| 19.2.16.4.1          | 0               | 0    | 0       | 0    | 0      |
| 19.2.16.9.1          | 0               | 0    | 0       | 0    | 0      |
| 19.4.1 a) gestione   | 0               | 0    | 0       | 0    | 0      |
| 19.4.1 b) animazione | 0               | 0    | 0       | 0    | 0      |

Attuazione progetti cooperazione

| Misura | Numero di progetti di cooperazione finanziati |                          |        | Numero di GAL cooperanti    |                          |        | Spesa pubblica (000 di euro) |                          |                             |                          |
|--------|---|--------------------------|--------|-----------------------------|--------------------------|--------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
|        | A livello interterritoriale                   | A livello transnazionale | Totale | A livello interterritoriale | A livello transnazionale | Totale | FEASR                        |                          | Totale                      |                          |
|        | A livello interterritoriale                   | A livello transnazionale | Totale | A livello interterritoriale | A livello transnazionale | Totale | A livello interterritoriale  | A livello transnazionale | A livello interterritoriale | A livello transnazionale |
|        | /   | /                        | /      | /                           | /                        | /      | /                            | /                        | /                           | /                        |

La cooperazione non è stata inserita in fase di presentazione del Piano di Sviluppo Locale sebbene il GAL si stia dotando di un budget per poterla attivare con fondi propri in attesa delle disposizioni regionali.



#### 4. AVANZAMENTO FINANZIARIO, FISICO E PROCEDURALE (PER MISURA)

##### **OPERAZIONE 19.2.1.2.1\* Attività dimostrative/azioni di informazione**

\*(la tipologia di operazione è stata eliminata con la rimodulazione del PSL approvata con determina regionale n. G02946 18/03/2021)

##### **Piano finanziario in vigore\* – euro -**

| COSTO TOTALE | CONTRIBUTO PUBBLICO | CONTRIBUTO U.E. | CONTRIBUTO PUBBLICO SM | CONTRIBUTO PRIVATI |
|--------------|---------------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            |                    |

\* importo ricondotto a seguito della rimodulazione finanziaria approvata con Determinazione G02946 del 18/03/2021

##### **4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2022**

| PSR 2014-2020<br>Anni | SPESA<br>AMMISSIBILE<br>Importo | REALIZZAZIONI |    |           |    |
|-----------------------|---------------------------------|---------------|----|-----------|----|
|                       |                                 | Impegni       |    | Pagamenti |    |
|                       |                                 | Importo       | %  | Importo   | %  |
| 2018                  | 0                               | 0             | // | 0         | // |
| 2019                  |                                 |               |    |           |    |
| 2020                  |                                 |               |    |           |    |
| 2021                  |                                 |               |    |           |    |
| 2022                  |                                 |               |    |           |    |
| 2023                  |                                 |               |    |           |    |
| Totale                | 0                               | 0             | // | 0         | // |

##### **4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2022**

##### **Indicatori di realizzazione fisica/prodotto**

| Tipologia di intervento | Indicatori                           | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 19.2 1. 1.2.1           | n di azioni/operazioni sovvenzionate | 0                                     | 0                               | 2                | 0                                     |
| 19.2 1. 1.2.1           | n. di partecipanti alla formazione   | 0                                     | 0                               | 400              | 0                                     |

##### **Indicatori di risultato**

| Tipologia di intervento | Indicatori  | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 19.2 1. 1.2.1           | numero di partecipanti alla formazione                            | 0                                     | 0                               |                  | 0                                     |
| 19.2 1. 1.2.1           | Numero posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati | 0                                     | 0                               |                  | 0                                     |

### 4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2022



| Numero Bando e Data di Pubblicazione | Numero Domande Presentate e importo totale richiesto | Numero domande ricevibili | Data pubblicazione elenco ricevibilità | Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile | Data pubblicazione elenco di ammissibilità |
|--------------------------------------|--|---------------------------|--|--|--|
|                                      |  |                           |  |  |  |

#### **OPERAZIONE 19.2.3.2.1 - Supporto per le attività di informazione e di promozione attuate da gruppi di produttori nel mercato interno**

Piano finanziario in vigore\* – euro -

| COSTO TOTALE | CONTRIBUTO PUBBLICO | CONTRIBUTO U.E. | CONTRIBUTO PUBBLICO SM | CONTRIBUTO PRIVATI |
|--------------|---------------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| 118.865,00   | 83.205,50           | 35.878,21       | 47.327,29              | 35.659,50          |

\* importo ricondotto a seguito della rimodulazione finanziaria approvata con Determinazione G03971 del 01/04/2022

#### 4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2022

| PSR 2014-2020<br>Anni | SPESA       |  | REALIZZAZIONI |        |           |       |
|-----------------------|-------------|--|---------------|--------|-----------|-------|
|                       | AMMISSIBILE |  | Impegni       |        | Pagamenti |       |
|                       | Importo     |  | Importo       | %      | Importo   | %     |
| 2018                  |             |  |               |        |           |       |
| 2019                  |             |  |               |        |           |       |
| 2020                  | 83.205,50   |  | 83.205,50     | 100,00 | 0         | 0,00  |
| 2021                  |             |  |               |        |           |       |
| 2022                  |             |  |               |        | 15.050,00 | 18,09 |
| 2023                  |             |  |               |        |           |       |
| Totale                | 83.205,50   |  | 83.205,50     | 100,00 | 15.050,00 | 18,09 |

#### 4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2022

##### Indicatori di realizzazione fisica

| Tipologia di intervento | Indicatori                                | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 19.2.3.2.1              | Numero di azioni/operazioni sovvenzionate | 0                                     | 2                               | 3                | 66,66%                                |

## Indicatori di risultato

| Tipologia di intervento | Indicatori   | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 19.2.3.2.1              | percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché a gruppi/organizzazioni di produttori | 0                                     | 6 aziende coinvolte             |                  | 0                                     |
| 19.2.3.2.1              | posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati   | 0                                     | 0                               | 3                | 0                                     |

## 4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2022

| Numero Bando e Data di Pubblicazione | Numero Domande Presentate e importo totale richiesto          | Numero domande ricevibili | Data pubblicazione elenco ricevibilità | Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile | Data pubblicazione elenco di ammissibilità |
|--------------------------------------|---|---------------------------|--|--|--|
| N. 47103<br>29/05/2020               | N. 2 domande<br>totale importo<br>richiesto Euro<br>83.205,50 | N. 2                      | 02/11/2020                             | N. 2 domande<br>Importo totale<br>83.205,50                        | 29/12/2020                                 |

**OPERAZIONE 19.2.4.1.1 Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni****Piano finanziario in vigore\* – euro -**

| COSTO TOTALE        | CONTRIBUTO PUBBLICO | CONTRIBUTO U.E.   | CONTRIBUTO PUBBLICO SM | CONTRIBUTO PRIVATI  |
|---------------------|---------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| <b>2.667.450,96</b> | <b>1.200.352,93</b> | <b>517.592,18</b> | <b>682.760,75</b>      | <b>1.467.098,03</b> |

\* importo ricondotto a seguito della rimodulazione finanziaria approvata con Determinazione G03971 del 01/04/2022

## 4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2022

| PSR 2014-2020<br>Anni | SPESA                  |                    | REALIZZAZIONI |            |           |   |
|-----------------------|------------------------|--------------------|---------------|------------|-----------|---|
|                       | AMMISSIBILE<br>Importo | Impegni<br>Importo | Impegni       |            | Pagamenti |   |
|                       |                        |                    | Importo       | %          | Importo   | % |
| 2018                  |                        |                    |               |            | 0         |   |
| 2019                  |                        |                    |               |            | 0         |   |
| 2020                  | 360.790,54             | 360.790,54         | 30,28%        | 105.602,61 | 8,86      |   |
| 2021                  | 982.138,56             | 708.868,76         | 59,48%        | 206.289,53 | 17,31     |   |
| 2022                  |                        | 257.534,67         | 21,45%        | 272.617,46 | 22,71     |   |
| 2023                  |                        |                    |               |            |           |   |
| Totale                | 1.342.929,10           | 1.164.633,96*      | 97,02%        | 584.509,60 | 48,88     |   |

\* Importo ricondotto da € 1.327.193,97 ad € 1.164.633,96 a seguito di varianti e rinunce totali o parziali.

## Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2022

## Indicatori di realizzazione fisica

| Tipologia di intervento | Indicatori   | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 19.2.4.1.1              | Spesa pubblica   | 272.617,46                            | 311.892,14                      | 1.200.352,93     | 22,71                                 |
| 19.2.4.1.1              | Investimenti totali  | 605.816,58                            | 693.093,64                      | 2.667.450,96     | 22,71                                 |
| 19.2.4.1.1              | numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno | 4                                     | 19                              | 8                | 50,00                                 |

\*(indicatore supplementare PSL)

## Indicatori di risultato

| Tipologia di intervento | Indicatori  | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 19.2.4.1.1              | percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSL per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento. | 100                                   | 100                             |                  | 0                                     |
| 19.2.4.1.1              | posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati  | 0                                     | 0                               |                  | 0                                     |

## 4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2022

| Numero Bando e Data di Pubblicazione | Numero Domande Presentate e importo totale richiesto  | Numero domande ricevibili | Data pubblicazione elenco ricevibilità | Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile   | Data pubblicazione elenco di ammissibilità   |
|--------------------------------------|---|---------------------------|--|--|--|
| N. 35042<br>23/07/2019               | N. 8 domande<br>Tot. Richiesto<br>Euro<br>664.874,39  | N. 8 Domande              | 11/10/2019                             | N. 5 domande<br>Totale<br>ammissibile e<br>finanziabile Euro<br>360.790,54   | 14/02/2020   |
| n. 47823<br>29/05/2020               | N. 17<br>Domande tot.<br>Richiesto Euro<br>773.920,89 | N. 17 Domande             | 02/11/2020                             | N. 15 domande<br>Totale<br>ammissibile e<br>finanziabile Euro<br>707.032,57  | 29/03/2021 (elenco<br>totale ammissibili e<br>finanz. dopo<br>l'approvazione della<br>rimodulazione del<br>PSL ) |
| N. 56681<br>14/04/2021               | N. 4 Domande<br>tot. Richiesto<br>Euro<br>308.267,40  | N. 4 Domande              | 18/06/2021                             | N. 1 domanda<br>ammissibile e<br>finanziabile per<br>Euro 71.265,44<br>N. 2 Domande<br>ammissibili ma<br>non finanziabili<br>per carenza fondi<br>per Euro<br>203.840,55 | 01/10/2021   |
| N. 56681<br>14/04/2021               |   |                           |  | Scorrimento<br>graduatoria con n.<br>2 domande<br>finanziate per un<br>importo di Euro<br>203.840,55   | 04/04/2022 e<br>08/06/2022 (dopo<br>l'approvazione della<br>rimodulazione del<br>PSL)                            |

**OPERAZIONE 19.2.4.2.1 Investimenti nelle imprese agroalimentari****Piano finanziario in vigore\* – euro –**

| COSTO TOTALE      | CONTRIBUTO PUBBLICO | CONTRIBUTO U.E.  | CONTRIBUTO PUBBLICO SM | CONTRIBUTO PRIVATI |
|-------------------|---------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| <b>169.195,00</b> | <b>67.678,00</b>    | <b>29.182,75</b> | <b>38.495,25</b>       | <b>101.517,00</b>  |

\* importo ricondotto a seguito della rimodulazione finanziaria approvata con Determinazione G02946 del 18/03/2021

**4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2022**

| PSR 2007-2013<br>Anni | SPESA                  |           | REALIZZAZIONI |           |    |  |
|-----------------------|------------------------|-----------|---------------|-----------|----|--|
|                       | AMMISSIBILE<br>Importo | Impegni   |               | Pagamenti |    |  |
|                       |                        | Importo   | %             | Importo   | %  |  |
| 2018                  |                        |           |               |           |    |  |
| 2019                  |                        |           |               |           |    |  |
| 2020                  | 67.678,00              | 67.678,00 | 100           |           |    |  |
| 2021                  |                        |           |               | 53.924,00 | 80 |  |
| 2022                  |                        |           |               | 6.035,16  | 9  |  |
| 2023                  |                        |           |               |           |    |  |
| Totale                | 67.678,00              | 67.678,00 | 100           | 59.959,16 | 89 |  |

**4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2022****Indicatori di realizzazione fisica**

| Tipologia di intervento | Indicatori                                | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 19.2.4.2.1              | Spesa pubblica                            | 6.035,16                              | 53.924,00                       | € 67.678,00      | 9                                     |
| 19.2.4.2.1              | Investimenti totali                       | 15.087,90                             | 149.897,90                      | € 169.195,00     | 9                                     |
| 19.2.4.2.1              | Numero di azioni/operazioni sovvenzionate | 0                                     | 1                               | 4                | 0                                     |

**Indicatori di risultato**

| Tipologia di intervento | Indicatori   | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 19.2.4.2.1              | Numero di azioni/operazioni sovvenzionate nell'ambito della trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli | 0                                     | 1                               |                  | 0                                     |
| 19.2.4.2.1              | R: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati  | 0                                     | 0                               |                  | 0                                     |

## 4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2022



| Numero Bando e Data di Pubblicazione | Numero Domande Presentate e importo richiesto                 | Numero domande e importi totali ricevibili | Data pubblicazione elenco ricevibilità | Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile | Data pubblicazione elenco di ammissibilità |
|--------------------------------------|---|--|--|--|--|
| N. 47102<br>25/05/2020               | N. 1 domanda<br>importo totale<br>richiesto Euro<br>67.678,00 | 1  | 02/11/2020                             | N. 1   | 29/12/2020                                 |

**OPERAZIONE 19.2.4.4.1 Creazione, ripristino e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico**

**Piano finanziario in vigore\* – euro -**

| COSTO TOTALE     | CONTRIBUTO PUBBLICO | CONTRIBUTO U.E.  | CONTRIBUTO PUBBLICO SM | CONTRIBUTO PRIVATI |
|------------------|---------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| <b>90.208,85</b> | <b>90.208,85</b>    | <b>38.898,06</b> | <b>51.310,79</b>       | <b>0</b>           |

\* importo ricondotto a seguito della rimodulazione finanziaria approvata con Determinazione G02946 del 18/03/2021

## 4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2022

| PSR 2014-2020<br>Anni | SPESA       |  | REALIZZAZIONI |     |           |    |
|-----------------------|-------------|--|---------------|-----|-----------|----|
|                       | AMMISSIBILE |  | Impegni       |     | Pagamenti |    |
|                       | Importo     |  | Importo       | %   | Importo   | %  |
| 2018                  |             |  |               |     |           |    |
| 2019                  |             |  |               |     |           |    |
| 2020                  | 90.208,85   |  | 90.208,85     | 100 |           |    |
| 2021                  |             |  |               |     |           |    |
| 2022                  |             |  |               |     | 77.773,00 | 86 |
| 2023                  |             |  |               |     |           |    |
| Totale                | 90.208,85   |  | 90.208,85     | 100 | 77.773,00 | 86 |

## 4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2022

**Indicatori di realizzazione fisica**

| Tipologia di intervento | Indicatori                                | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 19.2.4.4.1              | Spesa pubblica                            | 77.773,00                             | 0,00                            | 90.208,85        | 86                                    |
| 19.2.4.4.1              | Investimenti totali                       | 77.773,00                             | 0,00                            | 90.208,85        | 86                                    |
| 19.2.4.4.1              | Numero di azioni/operazioni sovvenzionate | 0                                     | 2                               | 2                | 0                                     |
| 19.2.4.4.1              | Superficie totale (ha)                    | 0                                     | 0                               | 14 Ha            | 0                                     |

**Indicatori di risultato**

| Tipologia di intervento | Indicatori | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore |
|-------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------------|
|-------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------------|

|            |  |   |   |  |           |
|------------|--|---|---|--|-----------|
|            |  |   |   |  | obiettivo |
| 19.2.4.4.1 | numero di azioni/operazioni sovvenzionate                  | 0 | 2 |  |           |
| 19.2.4.4.1 | posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati |   |   |  |           |

### 4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2022

| Numero Bando e Data di Pubblicazione | Numero Domande Presentate e importo totale richiesto       | Numero domande ricevibili | Data pubblicazione elenco ricevibilità | Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile       | Data pubblicazione elenco di ammissibilità |
|--------------------------------------|--|---------------------------|--|--|--|
| N. 34581<br>23/07/2019               | N. 2 domande<br>Totale importo richiesto<br>Euro 99.090,78 | N. 2                      | 11/10/2019                             | N. 2 domande Totale importo ammissibile e finanziabile<br>Euro 91.028,52 | 10/02/2020                                 |

### **OPERAZIONE 19.2.6.2.1 Aiuti all'avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali**

Piano finanziario in vigore – euro -

| COSTO TOTALE | CONTRIBUTO PUBBLICO | CONTRIBUTO U.E. | CONTRIBUTO PUBBLICO SM | CONTRIBUTO PRIVATI |
|--------------|---------------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| 560.000,00   | 560.000,00          | 241.472,00      | 318.528,00             | 0                  |

\* importo ricondotto a seguito della rimodulazione finanziaria approvata con Determinazione G03971 del 01/04/2022

### 4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2022

| PSR 2014-2020<br>Anni | SPESA                  |                    | REALIZZAZIONI |            |    |
|-----------------------|------------------------|--------------------|---------------|------------|----|
|                       | AMMISSIBILE<br>Importo | Impegni<br>Importo | Pagamenti     |            |    |
|                       |                        |                    | Importo       | %          |    |
| 2018                  |                        |                    |               |            |    |
| 2019                  |                        |                    |               |            |    |
| 2020                  |                        |                    |               |            |    |
| 2021                  | 1.040.000,00           | 440.000,00         | 88            |            |    |
| 2022                  |                        | 120.000,00         | 21            | 336.000,00 | 60 |
| 2023                  |                        |                    |               |            |    |
| Totale                | 1.040.000,00           | 560.000,00         | 100           | 336.000,00 | 60 |

### 4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2022

#### Indicatori di realizzazione fisica

| Tipologia di intervento | Indicatori   | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 19.2.6.2.1              | Spesa pubblica   | 336.000,00                            | 0,00                            | € 560.000,00     | 60                                    |
| 19.2.6.2.1              | Investimenti totali  | 336.000,00                            | 0,00                            | € 560.000,00     | 60                                    |
| 19.2.6.2.1              | Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno | 3                                     | 11                              | 10               | 30                                    |

**Indicatori di risultato**

| Tipologia di intervento | Indicatori  | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 19.2.6.2.1              | posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati. | 0                                     | 0                               |                  | 0                                     |

**4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2022**

| Numero Bando e Data di Pubblicazione | Numero Domande Presentate e importo totale richiesto                | Numero domande ricevibili | Data pubblicazione elenco ricevibilità | Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile   | Data pubblicazione elenco di ammissibilità                   |
|--------------------------------------|---|---------------------------|--|--|--|
| N. 55123 del 31/03/2021              | N. 25 domande presentate e N. 1 domanda in lista di perfezionamento | N. 26 domande             | 18/06/2021                             | N. 26 Domande ammesse<br>Totale ammissibile e finanziabile Euro 440.000,00<br>Totale ammissibile ma non finanziabile per carenza fondi Euro 560.000,00 | 31/01/2022   |
| N. 55123 del 31/03/2021              |   |                           |  | Scorrimento graduatoria  | 04/04/2022 (dopo l'approvazione della rimodulazione del PSL) |

**OPERAZIONE 19.2.6.4.1 Diversificazione delle attività agricole****Piano finanziario in vigore\* – euro –**

| COSTO TOTALE     | CONTRIBUTO PUBBLICO | CONTRIBUTO U.E.  | CONTRIBUTO PUBBLICO SM | CONTRIBUTO PRIVATI |
|------------------|---------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| <b>76.799,25</b> | <b>46.079,49</b>    | <b>19.869,26</b> | <b>26.209,74</b>       | <b>30.720,25</b>   |

\* importo ricondotto a seguito della rimodulazione finanziaria approvata con Determinazione G02946 del 18/03/2021

**4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2022**

| PSR 2014-2020 | SPESA     | REALIZZAZIONI |         |           |   |
|---------------|-----------|---------------|---------|-----------|---|
|               |           | AMMISSIBILE   |         | Pagamenti |   |
|               |           | Importo       | Impegni | Importo   | % |
| Anni          |           | Importo       | %       | Importo   | % |
| 2018          |           |               |         |           |   |
| 2019          |           |               |         |           |   |
| 2020          | 46.079,00 | 46.079,00     | 100     |           |   |
| 2021          |           |               |         |           |   |
| 2022          |           | - 46.079,00   |         |           |   |
| 2023          |           |               |         |           |   |
| Totale        | 46.079,00 | 0,00 *        |         |           |   |

\* Importo ricondotto ad € 0,00 a seguito di rinuncia totale da parte dell'unico beneficiario.

**4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2022**

**Indicatori di realizzazione fisica**

| Tipologia di intervento | Indicatori   | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 19.2.6.4.1              | Spesa pubblica   | 0                                     | 0                               | € 46.079,49      | 0                                     |
| 19.2.6.4.1              | Investimenti totali  | 0                                     | 0                               | € 76.799,25      | 0                                     |
| 19.2.6.4.1              | Numero di azioni/operazioni sovvenzionate                              | 0                                     | 1                               | 8                | 0                                     |
| 19.2.6.4.1              | Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno | 0                                     | 1                               | 8                | 0                                     |

**Indicatori di risultato**

| Tipologia di intervento | Indicatori   | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 19.2.6.4.1              | numero di azioni/operazioni sovvenzionate                  | 0                                     | 1                               | 8                | 0                                     |
| 19.2.6.4.1              | posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati | 0                                     | 0                               | 0                | 0                                     |

**4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2022**

| Numero Bando e Data di Pubblicazione | Numero Domande Presentate e importo totale richiesto               | Numero domande ricevibili | Data pubblicazione elenco ricevibilità | Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile     | Data pubblicazione elenco di ammissibilità |
|--------------------------------------|--|---------------------------|--|--|--|
| N. 33721<br>27/06/2020               | N. 2 domande<br>Totale importo richiesto<br><b>Euro 139.128,67</b> | N. 2                      | 11/10/2019                             | N. 1 domanda<br>totale ammissibile<br>e finanziabile Euro<br>46.079,00 | 11/05/2020                                 |

**OPERAZIONE 19.2.7.4.1 – Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione locale**

**Piano finanziario in vigore\* – euro -**

| COSTO TOTALE      | CONTRIBUTO PUBBLICO | CONTRIBUTO U.E.   | CONTRIBUTO PUBBLICO SM | CONTRIBUTO PRIVATI |
|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| <b>389.885,05</b> | <b>389.885,05</b>   | <b>168.118,43</b> | <b>221.766,62</b>      |                    |

\* importo ricondotto a seguito della rimodulazione finanziaria approvata con Determinazione G03971 del 01/04/2022

**4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2022**

| PSR 2014-2020<br>Anni | SPESA       |  | REALIZZAZIONI |   |           |   |
|-----------------------|-------------|--|---------------|---|-----------|---|
|                       | AMMISSIBILE |  | Impegni       |   | Pagamenti |   |
|                       | Importo     |  | Importo       | % | Importo   | % |
|                       |             |  |               |   |           |   |

|        |            |              |       |            |       |
|--------|------------|--------------|-------|------------|-------|
| 2018   |            |              |       |            |       |
| 2019   |            |              |       |            |       |
| 2020   | 395.886,81 | 395.886,81   | 99,99 |            |       |
| 2021   |            |              |       | 119.556,65 | 30,2  |
| 2022   |            | - 6.001,76   |       |            |       |
| 2023   |            |              |       |            |       |
| Totale | 395.886,81 | 389.885,05 * | 100   | 119.556,65 | 30,66 |

\* Importo ricondotto a seguito di ribassi d'asta

## 4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2022

### Indicatori di realizzazione fisica

| Tipologia di intervento | Indicatori                      | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 19.2.7.4.1              | Spesa pubblica                  | 0                                     | 119.556,65                      | 389.885,05       | 0                                     |
| 19.2.7.4.1              | Investimenti totali             | 0                                     | 119.556,65                      | 389.885,05       | 0                                     |
| 19.2.7.4.1              | azioni/operazioni sovvenzionate | 0                                     | 2                               | 6                | 0                                     |

### Indicatori di risultato

| Tipologia di intervento | Indicatori  | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 19.2.7.4.1              | percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture. | 0                                     | 0                               |                  | 0                                     |
| 19.2.7.4.1              | posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati                          | 0                                     | 0                               |                  | 0                                     |

## 4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2022

| Numero Bando e Data di Pubblicazione | Numero Domande Presentate e importo totale richiesto        | Numero domande ricevibili | Data pubblicazione elenco ricevibilità | Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile  | Data pubblicazione elenco di ammissibilità |
|--------------------------------------|---|---------------------------|--|---|--|
| N. 33742<br>27/06/2019               | N. 2 domande<br>Totale importo richiesto<br>Euro 410.000,00 | N. 2                      | 11/10/2019                             | N. 1 ammessa e finanziabile per Euro 245.145,72<br><br>N. 1 ammessa ma non finanziabile per carenza fondi Euro 150.771,73 | 10/02/2020                                 |
| N. 33742<br>27/06/2019               |   |                           |  | A seguito di rimodulazione finanziaria della misura 19.2.1.7.4.1 sono state ammesse e finanziate entrambe le domande      | 02/11/2020                                 |

### **OPERAZIONE 19.2.7.5.1 - Investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala**

Piano finanziario in vigore\* – euro -

| COSTO TOTALE      | CONTRIBUTO PUBBLICO | CONTRIBUTO U.E.   | CONTRIBUTO PUBBLICO SM | CONTRIBUTO PRIVATI |
|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| <b>908.158,75</b> | <b>908.158,75</b>   | <b>391.598,05</b> | <b>516.560,70</b>      |                    |

\* importo ricondotto a seguito della rimodulazione finanziaria approvata con Determinazione G03971 del 01/04/2022

**4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2022**

| PSR 2014-2020 | SPESA        | REALIZZAZIONI |     |            |       |
|---------------|--------------|---------------|-----|------------|-------|
| Anni          | AMMISSIBILE  | Impegni       |     | Pagamenti  |       |
|               | Importo      | Importo       | %   | Importo    | %     |
| 2018          |              |               |     |            |       |
| 2019          |              |               |     |            |       |
| 2020          | 1.030.259,88 | 926.235,04    | 100 | 206.068,32 | 19,29 |
| 2021          |              |               |     | 176.808,10 | 22,49 |
| 2022          |              | -18.076,29    |     | 136.542,29 | 15,03 |
| 2023          |              |               |     |            |       |
| Totale        | 1.030.259,88 | 908.158,75 *  | 100 | 519.418,71 | 57,19 |

\* Importo ricondotto a seguito di ribassi d'asta

**4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2022****Indicatori di realizzazione fisica**

| Tipologia di intervento | Indicatori                                | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 19.2.7.5.1              | Spesa pubblica                            | 136.542,29                            | 382.876,42                      | 908.158,75       | 57,19                                 |
| 19.2.7.5.1              | Investimenti totali                       | 136.542,29                            | 382.876,42                      | 908.158,75       | 57,19                                 |
| 19.2.7.5.1              | Numero di azioni/operazioni sovvenzionate | 0                                     | 6                               | 8                | 0                                     |

**Indicatori di risultato**

| Tipologia di intervento | Indicatori  | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 19.2.7.5.1              | percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture. | 0                                     | 0                               |                  | 0                                     |
| 19.2.7.5.1              | posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati                          | 0                                     | 0                               |                  | 0                                     |

**4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2022**

| Numero Bando e Data di Pubblicazione | Numero Domande Presentate e importo totale richiesto   | Numero domande ricevibili | Data pubblicazione elenco ricevibilità | Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile   | Data pubblicazione elenco di ammissibilità |
|--------------------------------------|--|---------------------------|--|--|--|
| N. 33741<br>27/06/2019               | N. 7 Importo totale richiesto <b>Euro 1.254.190,44</b> | N. 7                      | 11/10/2019                             | N. 4 domande ammissibili e finanziabili per <b>Euro 723.862,07</b>   | 25/02/2020                                 |
| N. 33741<br>27/06/2019               |  |                           |  | A seguito di rimodulazione finanziaria della misura 19.2 1 7.5.1 sono state ammesse e finanziate le restanti domande ammissibili per <b>Euro 202.372,97</b> anche a seguito di una domanda rinunciata. | 12/05/2021                                 |

**OPERAZIONE 19.2.7.6.1 int.2 - Studi e investimenti finalizzati alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale e alla conservazione della biodiversità**  
**Investimenti mirati al trasferimento di attività e di conversione di edifici o altre strutture situate all'interno o nei pressi di insediamenti rurali**

**Piano finanziario in vigore\* – euro -**

|                   |                     |                   |                        |                    |
|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| COSTO TOTALE      | CONTRIBUTO PUBBLICO | CONTRIBUTO U.E.   | CONTRIBUTO PUBBLICO SM | CONTRIBUTO PRIVATI |
| <b>317.960,01</b> | <b>317.960,01</b>   | <b>137.104,36</b> | <b>180.855,65</b>      |                    |

**4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2022**

| PSR 2014-2020<br>Anni | SPESA       |  | REALIZZAZIONI |      |            |       |
|-----------------------|-------------|--|---------------|------|------------|-------|
|                       | AMMISSIBILE |  | Impegni       |      | Pagamenti  |       |
|                       | Importo     |  | Importo       | %    | Importo    | %     |
| 2018                  |             |  |               |      |            |       |
| 2019                  |             |  |               |      |            |       |
| 2020                  | 326.190,44  |  | 326.190,44    | 100% |            |       |
| 2021                  |             |  |               |      | 278.310,28 | 87,37 |
| 2022                  |             |  | - 8.230,43    |      | 35.772,35  | 11,25 |
| 2023                  |             |  |               |      |            |       |
| Totale                | 326.190,44  |  | 317.960,01 *  | 100% | 314.082,63 | 98,78 |

\* Importo ricondotto a seguito di ribassi d'asta

**4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2022**

**Indicatori di realizzazione fisica**

| Tipologia di intervento | Indicatori                                | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 19.2.7.6.1              | Spesa pubblica                            | 35.772,35                             | 278.310,28                      | 317.960,01       | 98,78                                 |
| 19.2.7.6.1              | Investimenti totali                       | 35.772,35                             | 278.310,28                      | 317.960,01       | 98,78                                 |
| 19.2.7.6.1              | Numero di azioni/operazioni sovvenzionate | 0                                     | 2                               | 6                | 0                                     |

**Indicatori di risultato**

| Tipologia di intervento | Indicatori  | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 19.2.7.6.1              | percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture. | 0                                     | 0                               |                  | 0                                     |
| 19.2.7.6.1              | posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati                          | 0                                     | 0                               |                  | 0                                     |

**4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2022**

| Numero Bando e Data di Pubblicazione | Numero Domande Presentate e importo richiesto | Numero Domande e totale | Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile | Data pubblicazione elenco di ammissibilità |
|--------------------------------------|---|-------------------------|--|--|
|                                      |   |                         | N. 2 domande ammesse   |  |

|                        |   |      |            |   |   |
|------------------------|---|------|------------|---|---|
| N. 34803<br>24/07/2019 | N. 3 domande<br>totale importo<br>richiesto<br><br><b>Euro<br/>480.343,44</b> | N. 3 | 11/10/2019 | e finanziabili per<br><b>Euro 326.190,44</b>  | 14/02/2020                                  |
| N. 34803<br>24/07/2019 | N. 3 domande<br>totale importo<br>richiesto<br><br><b>Euro<br/>480.343,44</b> | N. 3 | 11/10/2019 | N. 1 domanda ammessa<br>e finanziabile per<br><b>Euro 149.095,00</b><br>A seguito di<br>rimodulazione | 02/11/2020                                  |
| N. 34803<br>24/07/2019 | N. 1 domande<br>totale importo<br>richiesto<br><br><b>Euro<br/>480.343,44</b> | N. 3 | 11/10/2019 | N. 1 rinuncia a<br>domanda ammessa e<br>finanziabile per<br><b>Euro 149.095,00</b>                    | Comunicazione<br>pervenuta il<br>17/11/2020 |



**OPERAZIONE 19.2.7.7.1 - Investimenti per il trasferimento di attività e conversione di edifici o di strutture all'interno o nei pressi di insediamenti rurali**

**Piano finanziario in vigore\* – euro -**

| COSTO TOTALE     | CONTRIBUTO PUBBLICO | CONTRIBUTO U.E.  | CONTRIBUTO PUBBLICO SM | CONTRIBUTO PRIVATI |
|------------------|---------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| <b>76.971,41</b> | <b>76.971,41</b>    | <b>33.190,07</b> | <b>43.781,34</b>       |                    |

\* importo ricondotto a seguito della rimodulazione finanziaria approvata con Determinazione G03971 del 01/04/2022

**4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2022**

| PSR 2014-2020<br>Anni | SPESA       | REALIZZAZIONI |       |           |   |
|-----------------------|-------------|---------------|-------|-----------|---|
|                       | AMMISSIBILE | Impegni       |       | Pagamenti |   |
|                       | Importo     | Importo       | %     | Importo   | % |
| 2018                  |             |               |       |           |   |
| 2019                  |             |               |       |           |   |
| 2020                  |             |               |       |           |   |
| 2021                  | 536.293,74  | 76.970,41     | 99,32 |           |   |
| 2022                  |             |               |       |           |   |
| 2023                  |             |               |       |           |   |
| Totale                | 536.293,74  | 76.970,41     | 99,32 |           |   |

**4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2022**

**Indicatori di realizzazione fisica**

| Tipologia di intervento | Indicatori     | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 19.2.7.7.1              | Spesa pubblica | 0                                     | 0                               | 76.971,41        | 0                                     |

|            |   |   |   |           |     |
|------------|---|---|---|-----------|-----|
| 19.2.7.7.1 | Investimenti totali                       | 0 | 0 | 76.971,41 | 0   |
| 19.2.7.7.1 | Numero di azioni/operazioni sovvenzionate | 0 | 1 | 1         | 100 |

**Indicatori di risultato**

| Tipologia di intervento | Indicatori  | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 19.2.7.7.1              | percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture. | 0                                     | 0                               |                  | 0                                     |
| 19.2.7.7.1              | posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati                          | 0                                     | 0                               |                  | 0                                     |

**4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2022**

| Numero Bando e Data di Pubblicazione | Numero Domande Presentate e importo totale richiesto                          | Numero domande ricevibili | Data pubblicazione elenco ricevibilità | Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile     | Data pubblicazione elenco di ammissibilità |
|--------------------------------------|---|---------------------------|--|--|--|
| N. 56345<br>14/04/2021               | N. 7 domande<br>totale importo<br>richiesto<br><br><b>Euro<br/>536.293,74</b> | N. 7                      | 18/06/2021                             | N. 1 domanda<br>ammessa e<br>finanziabile per<br><b>Euro 76.970,41</b> | 30/11/2021                                 |

**OPERAZIONE 19.2.8.5.1 - Investimenti che migliorano la resilienza, il valore ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali.**

**Piano finanziario in vigore – euro -**

| COSTO TOTALE      | CONTRIBUTO PUBBLICO | CONTRIBUTO U.E.  | CONTRIBUTO PUBBLICO SM | CONTRIBUTO PRIVATI |
|-------------------|---------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| <b>125.123,17</b> | <b>125.123,17</b>   | <b>53.953,11</b> | <b>71.170,06</b>       |                    |

\* importo ricondotto a seguito della rimodulazione finanziaria approvata con Determinazione G03971 del 01/04/2022

**4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2022**

| PSR 2014-2020<br>Anni | SPESA                  |            | REALIZZAZIONI |           |         |
|-----------------------|------------------------|------------|---------------|-----------|---------|
|                       | AMMISSIBILE<br>Importo | Impegni    |               | Pagamenti |         |
|                       |                        | Importo    | Importo       | %         | Importo |
| 2018                  |                        |            |               |           |         |
| 2019                  |                        |            |               |           |         |
| 2020                  |                        |            |               |           |         |
| 2021                  | 225.100,71             | 33.123,17  | 33,12         |           |         |
| 2022                  |                        | 92.000,00  | 73,53         |           |         |
| 2023                  |                        |            |               |           |         |
| Totale                | 225.100,71             | 125.123,17 | 100           | 0         | 0       |

## 4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2022

### Indicatori di realizzazione fisica

| Tipologia di intervento | Indicatori                                | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 19.2.8.5.1              | Spesa pubblica                            | 0                                     | 0                               | 125.123,17       | 0                                     |
| 19.2.8.5.1              | Investimenti totali                       | 0                                     | 0                               | 125.123,17       | 0                                     |
| 19.2.8.5.1              | Numero di azioni/operazioni sovvenzionate | 1                                     | 1                               | 2                | 50                                    |

### Indicatori di risultato

| Tipologia di intervento | Indicatori  | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 19.2.8.5.1              | percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture. | 0                                     | 0                               |                  | 0                                     |
| 19.2.8.5.1              | posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati                          | 0                                     | 0                               |                  | 0                                     |

## 4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2022

| Numero Bando e Data di Pubblicazione | Numero Domande Presentate e importo totale richiesto                          | Numero domande ricevibili | Data pubblicazione elenco ricevibilità | Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile  | Data pubblicazione elenco di ammissibilità |
|--------------------------------------|---|---------------------------|--|---|--|
| N. 54223<br>11/02/2021               | N. 3 domande<br>totale importo<br>richiesto<br><br><b>Euro<br/>231.897,05</b> | N. 3                      | 18/06/2021                             | N. 1 domanda<br>ammessa e<br>finanziabile per<br><b>Euro 33.123,17</b>  | 27/12/2021                                 |
| N. 54223<br>11/02/2021               |   |                           |  | A seguito di<br>rimodulazione<br>finanziaria della<br>misura 19.2.18.5.1 è<br>stata ammessa e<br>finanziata<br>un'ulteriore<br>domanda<br>ammissibile per<br><b>Euro 92.000,00.</b> | 04/04/2022                                 |

**OPERAZIONE 19.2.16.3.1 - “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse e per lo sviluppo e/o commercial. di servizi turistici sul turismo rurale”**

### Piano finanziario in vigore – euro -

| COSTO TOTALE     | CONTRIBUTO PUBBLICO | CONTRIBUTO U.E.  | CONTRIBUTO PUBBLICO SM | CONTRIBUTO PRIVATI |
|------------------|---------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b>    | <b>21.560,00</b> | <b>28.440,00</b>       |                    |

\* importo ricondotto a seguito della rimodulazione finanziaria approvata con Determinazione G03971 del 01/04/2022

**4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2022**

| PSR 2014-2020<br>Anni | SPESA       | REALIZZAZIONI |       |           |   |
|-----------------------|-------------|---------------|-------|-----------|---|
|                       | AMMISSIBILE | Impegni       |       | Pagamenti |   |
|                       | Importo     | Importo       | %     | Importo   | % |
| 2018                  |             |               |       |           |   |
| 2019                  |             |               |       |           |   |
| 2020                  | 48.344,00   | 48.344,00**   | 32,50 |           |   |
| 2021                  | 50.000,00   | 50.000,00     | 33,62 |           |   |
| 2022                  |             |               |       |           |   |
| 2023                  |             |               |       |           |   |
| Totale                | 98.344,00   | 50.000,00 *   | 100   |           |   |

\* Importo ricondotto ad € 50.000,00 a seguito di rinuncia totale da parte del beneficiario risultato finanziabile nel 2020.

\*\*domanda rinunciata

**4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2022****Indicatori di realizzazione fisica**

| Tipologia di intervento | Indicatori                                  | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 19.2.16.3.1             | Spesa pubblica                              | 0,00                                  | 0                               | 50.000,00        | 0,00                                  |
| 19.2.16.3.1             | numero di azioni di cooperazione finanziate | 0                                     | 1                               | 8                | 0                                     |

**Indicatori di risultato**

| Tipologia di intervento | Indicatori   | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 19.2.16.3.1             | numero di azioni di cooperazione finanziate                | 0                                     | 1                               |                  | 0                                     |
| 19.2.16.3.1             | posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati | 0                                     | 0                               |                  | 0                                     |

**4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2022**

| Numero Bando e Data di Pubblicazione | Numero Domande Presentate e importo totale richiesto              | Numero domande ricevibili | Data pubblicazione elenco ricevibilità | Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile | Data pubblicazione elenco di ammissibilità |
|--------------------------------------|---|---------------------------|--|--|--|
| N. 33823<br>18/07/2019               | N. 1 domanda<br>Importo totale richiesto<br><b>Euro 50.000,00</b> | N. 1                      | 11/10/2019                             | N. 1 Importo totale<br><b>Euro 48.344,00</b>                       | 10/02/2020                                 |
| N. 52424<br>11/11/2020               | N. 1 domanda<br>Importo totale richiesto<br><b>Euro 50.000,00</b> | N. 1                      | 27/05/2021                             | N. 1 Importo totale<br><b>Euro 50.000,00</b>                       | 18/06/2021                                 |

**OPERAZIONE 19.2.16.4.1 - “Cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori delle filiere per l’avvio e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali”**

**Piano finanziario in vigore – euro -**

| COSTO TOTALE | CONTRIBUTO PUBBLICO | CONTRIBUTO U.E. | CONTRIBUTO PUBBLICO SM | CONTRIBUTO PRIVATI |
|--------------|---------------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| 202.662,09   | 158.999,40          | 68.560,54       | 90.438,86              | 43.662,69          |

\* importo ricondotto a seguito della rimodulazione finanziaria approvata con Determinazione G03971 del 01/04/2022

**4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2022**

| PSR 2014-2020<br>Anni | SPESA<br>AMMISSIBILE<br>Importo | REALIZZAZIONI |       |           |      |
|-----------------------|---------------------------------|---------------|-------|-----------|------|
|                       |                                 | Impegni       |       | Pagamenti |      |
|                       |                                 | Importo       | %     | Importo   | %    |
| 2018                  |                                 |               |       |           |      |
| 2019                  |                                 |               |       |           |      |
| 2020                  | 34.000,00                       | 34.000,00     | 25,37 |           |      |
| 2021                  | 124.999,40                      | 94.373,10     | 70,43 |           |      |
| 2022                  |                                 | 30.626,30     | 19,26 | 14.795,83 | 9,31 |
| 2023                  |                                 |               |       |           |      |
| Totale                | 158.999,40                      | 158.999,40    | 100   | 14.795,83 | 9,31 |

**4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2022**

**Indicatori di realizzazione fisica**

| Tipologia di intervento | Indicatori                                  | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 19.2.16.4.1             | Spesa pubblica                              | 14.795,83                             | 0                               | 158.999,40       | 9,31                                  |
| 19.2.16.4.1             | Numero di azioni di cooperazione finanziate | 1                                     | 4                               | 5                | 20%                                   |

**Indicatori di risultato**

| Tipologia di intervento | Indicatori   | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 19.2.16.4.1             | numero di azioni di cooperazione finanziate                | 1                                     | 4                               |                  | 20%                                   |
| 19.2.16.4.1             | posti di lavoro creati nell’ambito dei progetti finanziati | 0                                     | 0                               |                  | 0                                     |

**4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2022**

| Numero Bando e Data di Pubblicazione | Numero Domande Presentate e importo totale richiesto   | Numero domande ricevibili | Data pubblicazione elenco ricevibilità | Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile | Data pubblicazione elenco di ammissibilità |
|--------------------------------------|--|---------------------------|--|--|--|
| N. 35081<br>18/07/2019               | N. 2 Totale importo richiesto<br><b>Euro 62.186,81</b> | N. 2                      | 11/10/2019                             | N. 1 Totale importo ammissibile e finanziabile                     | 14/02/2020                                 |

|                        |   |      |            |  |            |
|------------------------|---|------|------------|--|------------|
|                        |   |      |            | <b>Euro 34.000,00</b>  |            |
| N. 56362<br>11/11/2020 | N. 2 Totale<br>importo richiesto<br><b>Euro 77.198,27</b> | N. 2 | 27/05/2021 | N. 2 Totale<br>importo<br>ammissibile e<br>finanziabile<br><b>Euro 69.373,10</b>   | 30/06/2021 |
| N. 61213<br>04/11/2021 | N. 2 Totale<br>importo richiesto<br><b>Euro 57.620,57</b> | N. 2 | 30/11/2021 | N. 1 Totale<br>importo<br>ammissibile e<br>finanziabile<br><b>Euro 25.000,00</b>   | 27/12/2021 |
| N. 61213<br>04/11/2021 |   |      |            | A seguito di<br>rimodulazione<br>finanziaria della<br>misura 19.2 1 16.4.1<br>è stata ammessa e<br>finanziata<br>un'ulteriore<br>domanda<br>ammmissibile per<br><b>Euro 30.626,30.</b> | 04/04/2022 |



**OPERAZIONE 19.2.16.9.1 - “Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, supportato dalla comunità agricola e istruzione per l’ambiente e il cibo”**

**Piano finanziario in vigore – euro -**

| COSTO TOTALE     | CONTRIBUTO PUBBLICO | CONTRIBUTO U.E.  | CONTRIBUTO PUBBLICO SM | CONTRIBUTO PRIVATI |
|------------------|---------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| <b>71.777,90</b> | <b>71.777,90</b>    | <b>30.950,63</b> | <b>40.827,27</b>       |                    |

\* importo ricondotto a seguito della rimodulazione finanziaria approvata con Determinazione G03971 del 01/04/2022

**4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2022**

| PSR 2014-2020<br>Anni | SPESA                  |           | REALIZZAZIONI |           |         |
|-----------------------|------------------------|-----------|---------------|-----------|---------|
|                       | AMMISSIBILE<br>Importo | Impegni   |               | Pagamenti |         |
|                       |                        | Importo   | Importo       | %         | Importo |
| 2018                  |                        |           |               |           |         |
| 2019                  |                        |           |               |           |         |
| 2020                  | 49.902,90              | 49.902,90 | 66,53         |           |         |
| 2021                  | 21.875,00              | 21.875,00 | 29,17         |           |         |
| 2022                  |                        |           |               | 48.502,59 | 67,57   |
| 2023                  |                        |           |               |           |         |
| Totale                | 71.777,90              | 71.777,90 | 95,70         | 48.502,59 | 67,57   |

**4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2022**

**Indicatori di realizzazione fisica**

| Tipologia di intervento | Indicatori | Valore realizzato<br>anno di<br>riferimento | Valore<br>cumulato anni<br>precedenti | Valore<br>obiettivo | % realizzato<br>anno su<br>valore<br>obiettivo |
|-------------------------|------------|---|---------------------------------------|---------------------|--|
|-------------------------|------------|---|---------------------------------------|---------------------|--|

|             |   |           |   |           |       |
|-------------|---|-----------|---|-----------|-------|
| 19.2.16.9.1 | Spesa pubblica                              | 48.502,59 | 0 | 71.777,90 | 67,57 |
| 19.2.16.9.1 | Numero di azioni di cooperazione finanziate | 0         | 2 | 2         | 0     |

**Indicatori di risultato**

| Tipologia di intervento | Indicatori   | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 19.2.16.9.1             | numero di azioni di cooperazione finanziate                | 0                                     | 2                               |                  | 0                                     |
| 19.2.16.9.1             | posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati | 0                                     | 0                               |                  | 0                                     |

**4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2022**

| Numero Bando e Data di Pubblicazione | Numero Domande Presentate e importo totale richiesto   | Numero domande ricevibili | Data pubblicazione elenco ricevibilità | Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile | Data pubblicazione elenco di ammissibilità |
|--------------------------------------|--|---------------------------|--|--|--|
| N. 35241<br>18/07/2019               | N. 2 Totale importo richiesto<br><b>Euro 99.902,90</b> | N. 2                      | 11/10/2019                             | N. 1 Totale ammissibile e finanziabile<br><b>Euro 49.902,90</b>    | 14/02/2020                                 |
| N. 61214<br>04/11/2021               | N. 1 Totale importo richiesto<br><b>Euro 21.875,00</b> | N. 1                      | 30/11/2021                             | N. 1 Totale ammissibile e finanziabile<br><b>Euro 21.875,00</b>    | 27/12/2021                                 |

**Misura N. 19.3 “Progetti di Cooperazione”**

Il GAL non ha inserito alcuna idea sui progetti di cooperazione e conseguentemente non ha attribuito alcun budget in quanto, rispetto al bando regionale per la selezione delle strategie di sviluppo locale, l'attivazione della Misura 19.3 “Progetti di cooperazione” determinava, in fase di calcolo dei punteggi attribuibili, un minor punteggio finale.

Tuttavia il GAL allo scopo di poter partecipare ad eventuali progetti di cooperazione ai sensi della Misura n. 19.3, ha proposto ed ottenuto dall'assemblea l'approvazione di quote sociali straordinarie destinate appunto all'eventuale possibilità di attivare la Misura 19.3 .

Piano finanziario in vigore – euro -

| COSTO TOTALE | CONTRIBUTO PUBBLICO | CONTRIBUTO U.E. | CONTRIBUTO PUBBLICO SM | CONTRIBUTO PRIVATI |
|--------------|---------------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| <b>0*</b>    |                     |                 |                        |                    |

\* non previsto nel piano finanziario del PSL Terre di Qualità

**4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2022**

| PSR 2007-2013<br>Anni | SPESA<br>AMMISSIBILE<br>Importo | REALIZZAZIONI |   |           |   |
|-----------------------|---------------------------------|---------------|---|-----------|---|
|                       |                                 | Impegni       |   | Pagamenti |   |
|                       |                                 | Importo       | % | Importo   | % |
| 2018                  | 0                               | 0             | 0 | 0         | 0 |
| 2019                  |                                 |               |   |           |   |
| 2020                  |                                 |               |   |           |   |
| 2021                  |                                 |               |   |           |   |
| 2022                  |                                 |               |   |           |   |
| 2023                  |                                 |               |   |           |   |
| Totale                | 0                               | 0             | 0 | 0         | 0 |

## 4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2022

### Indicatori di realizzazione fisica

| Tipologia di intervento | Indicatori | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
|                         |            | 0                                     | 0                               | 0                | 0                                     |

### Indicatori di risultato

| Tipologia di intervento | Indicatori | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
|                         |            | 0                                     | 0                               | 0                | 0                                     |

## 4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2022

| Numero Bando e Data di Pubblicazione | Numero Domande Presentate e importo richiesto | Numero domande ricevibili | Data pubblicazione elenco ricevibilità | Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile | Data pubblicazione elenco di ammissibilità |
|--------------------------------------|---|---------------------------|--|--|--|
|                                      |   |                           |  |  |  |

### OPERAZIONE 19.4.1.a - Costi di gestione

#### Piano finanziario in vigore

| COSTO TOTALE | CONTRIBUTO PUBBLICO | CONTRIBUTO U.E. | CONTRIBUTO PUBBLICO SM | CONTRIBUTO PRIVATI |
|--------------|---------------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| 617.605,00   | 617.605,00          | 266.311,28      | 351.293,72             |                    |

#### Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2022

| PSR 2014-2020 | SPESA             |                   | REALIZZAZIONI  |                   |               |
|---------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|
|               | AMMISSIBILE       | Impegni           |                | Pagamenti         |               |
|               |                   | Importo           | Importo        | %                 | Importo       |
| 2018          | 123.521,00        | 105.987,95        | 64%            | 50.253,64         | 47%           |
| 2019          | 123.521,00        | 162.248,40        | 131%           | 130.765,08        | 80%           |
| 2020          | 123.521,00        | 126.307,28        | 102,25%        | 90.782,98         | 71,87%        |
| 2021          | 123.521,00        | 106.853,00        | 86,50%         | 107.782,25        | 100,86%       |
| 2022          | 82.347,24         | 81.786,24         | 99,3%          | 83.287,62         | 101,83%       |
| 2023          |                   |                   |                |                   |               |
| <b>Totale</b> | <b>576.431,24</b> | <b>583.182,87</b> | <b>101,17%</b> | <b>462.871,57</b> | <b>79,36%</b> |

#### Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2022

##### Indicatori di prodotto

| Tipologia di intervento | Indicatori | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 19.4.1.a                |            | 81.786,24                             | 494.084,00                      | 82.347,24        | 99,31%                                |
|                         |            |                                       |                                 |                  |                                       |

##### Indicatori di risultato

| Tipologia di intervento | Indicatori | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 19.4.1.a                |            | 81.786,24                             | 494.084,00                      | 82.347,24        | 99,31%                                |
|                         |            |                                       |                                 |                  |                                       |

**Stato avanzamento procedurale al 31/12/2022**

| Numero Bando e Data di Pubblicazione   | Numero Domande Presentate e importo totale richiesto | Numero domande ricevibili | Data pubblicazione elenco ricevibilità                    | Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile | Data pubblicazione elenco di ammissibilità   |
|--|--|---------------------------|---|--|--|
| 1 – Avviso sel. RAF  | 1  | 1                         | Scadenza presentazione domande 02/02/2017                 | 1  | 17/03/2017   |
| 2 – Avviso sel. DT –   | 2  | 2                         | Scadenza presentazione domande 02/02/2017                 | 2  | 17/03/2017   |
| 3 – Avviso ricerca sede  | 1  | 1                         | Scadenza presentazione domande 20/04/2018                 | 1  | 15/05/2018   |
| 4 – II° procedura comparativa albo delle risorse umane – individuazione consulente fiscale per bilancio consuntivo 2018                      | 1  | 1                         | Scadenza presentazione domande 01/04/2019                 | 1  | 02/04/2019   |
| 5 – IV° procedura comparativa – individuazione risorse umane per attività di istruttoria domande di sostegno pervenute al GAL                | 10   | 10                        | Scadenza presentazione domande 17/10/2019                 | 10   | 18/10/2019   |
| 6 - Gara per l'affidamento del servizio di tenuta della contabilità e gestione contabile e amministrativa del personale e assimilati del GAL | 9  | 7                         | Scadenza presentazione domande 23/10/2019                 | 7  | Non aggiudicazione del servizio – revoca della procedura per anomalia dell'offerta del primo classificato – nessuna offerta risulta idonea |
| 7 – Avviso pubblico per la selezione del Responsabile amministrativo e finanziario del GAL   | 3  | 2                         | Scadenza presentazione domande 27/11/2019                 | 2  | 17/12/2019   |
| 8 – Avvio procedura di richiesta preventivi per individuazione Consulente fiscale  | 1  | 1                         | Scadenza presentazione domanda 27/01/2020                 | 1  | Determina del RAF n. 03 del 27/01/2020   |
| 9 – Avvio procedura per acquisto cancelleria   | 3  | 3                         | Scadenza presentazione offerta 21/02/2020                 | 1  | Determinazione del RAF n. 4 del 14/02/2020   |
| 10 – Avvio procedura per rifacimento sito web  | 3  | 2                         | Scadenza presentazione offerta 11/05/2020                 | 1  | Determinazione del RAF n. 11 del 20/05/2020  |
| 11 – Affidamento incarico sicurezza  | 1  | 1                         | Offerta presentata il 19/05/2020                          | 1  | Determinazione del RAF n. 12 del 21/05/2020  |
| 12- Affidamento incarico privacy   | 1  | 1                         | Accettazione offerta del 21/05/2020                       | 1  | Determinazione del RAF n. 13 del 25/05/2020  |
| 13. Commissione per valutazione domande sostegno affidamento incarico  | 3  | 3                         | Richiesta disponibilità componenti commissione 03/11/2020 | 3  | Determina DT n. 17 del 06/11/2020  |
| 14. Affidamento incarico per istruttorie domande di pagamento  | 2  | 2                         | Scadenza presentazione domande 07/05/2020                 | 1  | Determina DT n. 9v del 11/05/2020  |
| 15. Affidamento incarico per istruttorie domande   | 1  | 1                         | Richiesta disponibilità del                               | 1  | Determina DT n. 9 del 21/05/2021   |

| di pagamento   |   |   | 19/05/2021                                |   |  |
|--|---|---|---|---|--|
| 16. Avvio procedura comparativa per individuazione istruttori domande di sostegno  | 1 | 1 | Scadenza presentazione domande 22/06/2021 | 1 | Determina del DT n. 13 del 24/06/2021      |
| 17. Affidamento incarico per istruttoria domande di sostegno                       | 1 | 1 | Richiesta disponibilità del 23/06/2021    | 1 | Determina del DT n. 16 del 24/06/2021      |
| 18 – Avvio procedura per acquisto cancelleria                                      | 3 | 3 | Scadenza presentazione offerta 31/01/2022 | 3 | Determinazione del RAF n. 1 del 14/01/2022 |
| 19 – Affidamento incarico sicurezza  | 1 | 1 | Offerta presentata il 21/01/2022          | 1 | Determinazione del RAF n. 3 del 31/01/2022 |
| 20. Avvio procedura comparativa per individuazione istruttori domande di pagamento | 2 | 2 | Scadenza presentazione domande 18/02/2022 | 2 | Determina del DT n. 7 del 03/03/2022       |

**OPERAZIONE 19.4.1.b – Costi di Animazione**

**Piano finanziario in vigore**

| COSTO TOTALE | CONTRIBUTO PUBBLICO | CONTRIBUTO U.E. | CONTRIBUTO PUBBLICO SM | CONTRIBUTO PRIVATI |
|--------------|---------------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| 207.250,00   | 207.250,00          | 89.366,20       | 117.883,80             | 0,00               |

**Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2022**

| PSR 2014-2020 | SPESA             | REALIZZAZIONI     |               |                   |               |         |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|---------|
|               |                   | AMMISSIBILE       | Impegni       |                   | Pagamenti     |         |
|               |                   |                   | Importo       | Importo           | %             | Importo |
| 2018          | 41.450,00         | 1.403,00          | 3%            | 1.403,00          | 100%          |         |
| 2019          | 41.450,00         | 30.489,00         | 73,55%        | 25.989,00         | 85%           |         |
| 2020          | 41.450,00         | 40.951,00         | 98,80%        | 25.091,09         | 61,27%        |         |
| 2021          | 41.450,00         | 37.650,69         | 90,83%        | 53.027,18         | 140,84%       |         |
| 2022          | 27.633,24         | 58.492,49         | 211,67%       | 45.388,26         | 77,59%        |         |
| 2023          |                   |                   |               |                   |               |         |
| <b>Totale</b> | <b>193.433,24</b> | <b>168.986,18</b> | <b>87,36%</b> | <b>150.898,53</b> | <b>89,29%</b> |         |

**Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2022**

**Indicatori di prodotto**

| Tipologia di intervento | Indicatori | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 19.4.1.b                |            | 58.492,49                             | 110.493,00                      | 27.633,24        | 211,67%                               |

**Indicatori di risultato**

| Tipologia di intervento | Indicatori | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 19.4.1.b                |            | 58.492,49                             | 110.493,00                      | 27.633,24        | 211,67%                               |

**Stato avanzamento procedurale al 31/12/2022**

| Numero Bando e Data di Pubblicazione | Numero Domande Presentate e importo | Numero domande ricevibili | Data pubblicazione elenco ricevibilità | Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile | Data pubblicazione elenco di ammissibilità |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|--|--|
|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|--|--|

|   | <b>totale richiesto</b>             |   |  |   |   |
|---|-------------------------------------|---|--|---|---|
| <b>Avviso Albo risorse umane</b>  | Data di pubblicazione<br>28/12/2018 |   |  |   |   |
| <b>I° procedura comparativa albo risorse umane – individuazione di n. 4 risorse umane per avvio attività del GAL</b>  | 7                                   | 7 | Scadenza presentazione domande<br>18/02/2019   | 7 | 25/02/2019  |
| <b>III° procedura comparativa albo delle risorse umane – individuazione n. 1 risorsa umana are comunicazione ed informazione</b>  | 2                                   | 2 | Scadenza presentazione domande<br>12/06/2019   | 2 | 03/07/2019  |
| <b>Albo delle risorse umane – Affidamento attività di tutoraggio progetti EE PP</b>   | 1                                   | 1 | Scadenza richiesta disponibilità<br>31/10/2019 | 1 |   |
| <b>Albo delle risorse umane – Affidamento incarico animazione specifica legata alla produzione di materiali multimediali di promozione del GAL, prevista nel Piano di Comunicazione del GAL</b> | 1                                   | 1 | Scadenza accettazione offerta<br>04/05/2020    | 1 | Determina DT n. 8 del 06/05/2020                        |
| <b>Albo delle risorse umane – Incarico di supporto alle attività di animazione per comunicazione e gestione eventi</b>  | 2                                   | 2 | Scadenza richiesta disponibilità<br>03/02/2020 | 2 | Affidamento incarico il 04/02/2020                      |
| <b>Albo delle risorse umane – Incarico per le attività di comunicazione e informazione</b>  | 1                                   | 1 | Richiesta disponibilità del<br>30/04/2021      | 1 | Affidamento incarico determina RAF del 03/05/2021       |
| Acquisizione servizi evento istituzionale presentazione stato avanzamento PSL 2014 2020   | 1                                   | 1 | Richiesta preventivi                           | 1 | Affidamento incarico determina RAF del 01/10/2021       |
| <b>Albo delle risorse umane – Incarico per le attività di addetto ufficio stampa 2022</b>   | 1                                   | 1 | Richiesta disponibilità del<br>18/03/2022      | 1 | Affidamento incarico il 18/03/2022                      |
| Acquisizione servizi evento istituzionale “Vinalia Priora” 2022   | 2                                   | 2 | Richiesta preventivi                           | 2 | Affidamento incarico determina RAF n. 12 del 22/04/2022 |
| <b>Albo delle risorse umane – Incarico per collaborazione occasionale per le attività di comunicazione e gestione dei canali social media</b>   | 1                                   | 1 | Richiesta disponibilità del<br>30/06/2022      | 1 | Affidamento incarico il 30/06/2022                      |
| <b>Albo delle risorse umane – Incarico per le attività di comunicazione e informazione</b>  | 1                                   | 1 | Richiesta disponibilità del<br>01/07/2022      | 1 | Affidamento incarico il 01/08/2022                      |
| Avvio tirocinio formativo   | 2                                   | 2 | Richiesta disponibilità                        | 2 | Delibera CDA del 12/05/2022                             |
| <b>Albo delle risorse umane – Incarico di supporto alle attività di accompagnamento fisico e finanziario beneficiari</b>  | 1                                   | 1 | Richiesta disponibilità<br>29/06/2022          | 1 | Affidamento incarico il 04/02/2020                      |
| <b>Albo delle risorse umane – Incarico per attività di accompagnamento beneficiari PSL</b>  | 1                                   | 1 | Richiesta disponibilità<br>22/11/2022          | 1 | Affidamento incarico il 22/11/2022                      |

## **2. AVANZAMENTO FINANZIARIO, FISICO E PROCEDURALE**

### **2.1 Descrizione dello stato di avanzamento finanziario:**

La tipologia di costi che concorrono all'avanzamento finanziario del PSL per il 2022, relativi alla sottomisura 19.4.1, sostenuti e liquidati dal GAL Castelli Romani e Monti Prenestini nel 2020 sono riferiti:

per l'intervento a) Costi di gestione:

- Costi connessi ai contratti in essere con la struttura tecnica (RAF, DT e Segreteria);
- Costi per attività istruttoria connesse ai controlli sulle domande di sostegno e pagamento;
- Costi per consulenza fiscale e del lavoro,
- Costi per i gettoni di presenza del CdA;
- Compensi Collegio dei Revisori dei conti

per l'intervento b) Costi di animazione:

- Costi per le collaborazioni attivate;
- Costi per servizi ed eventi legati alle attività di animazione;
- Costi per l'utenza telefonica;
- Costi per la locazione della sede;

Nel 2022 i costi di animazione riferiti alle collaborazioni attivate nel 2021 e alle nuove attivate nel 2022, hanno visto sia la prosecuzione delle attività di animazione in modalità virtuale che una ripresa delle attività in presenza come specificato al successivo punto 2.2.

### **2.2 Descrizione dello stato di avanzamento fisico:**

Nel corso del 2022 il GAL CRMP dopo la chiusura della fase di pubblicazione dei bandi, in tutto ne sono stati pubblicati n. 21 dal 2019 al 2021, ha proseguito la propria attività nel 2022 sia con il perfezionamento di quei progetti pubblici che necessitavano di una progettazione esecutiva, sia con la definizione delle obbligazioni verso i beneficiari dei contributi emettendo i relativi atti di concessione.

In totale con il 2022 il GAL CRMP ha prodotto i seguenti output fisici:

- ✓ n. 21 bandi redatti e corredati di relative VCM e pubblicati
- ✓ n. 95 domande di sostegno presentate e ricevibili

- ✓ n. 84 domande con istruttorie concluse e ammissibili
- ✓ n. 1 domanda in fase di perfezionamento
- ✓ n. 62 provvedimenti di concessione emessi
- ✓ n. 21 domande ammissibili in attesa di progetto esecutivo e/o scorrimento graduatoria e successiva trasmissione dei provvedimenti di concessione

Per quanto riguarda l'attività di animazione svolta nell'anno 2022 essa è stata orientata a soddisfare il raggiungimento di due obiettivi principali diversi rispetto all'attività svolta in passato e rivolta principalmente alla promozione dei bandi del Piano di Sviluppo Locale:

- documentare in un'ottica di accountability i risultati dell'attività del GAL e gli effetti dei progetti realizzati sul territorio.
- accompagnare le iniziative a cura anche dei partner e soci del GAL partecipando attivamente promuovendo i progetti in essere e realizzati.

La modalità attivata ha riguardato sia la partecipazione effettiva ad eventi sia la produzione di contenuti audio video sia la comunicazione a mezzo stampa e canali social

- Live meeting, seminari, incontri

Il Gal Castelli Romani, a partire dal mese di Marzo 2022 ha svolto attività di animazione e promozione nel territorio partecipando ad attività ed eventi organizzati nell'ambito del partenariato nonché organizzando una serie di incontri sul territorio, con il coinvolgimento dei Comuni e delle Aziende partner.

| DATA               | TITOLO   | LUOGO                                | DESCRIZIONE   |
|--------------------|--|--------------------------------------|---|
| 22 Aprile 2022     | MEETING<br>"Esperienze di Cultura Enogastronomica - Il GAL a sostegno della filiera Vitivinicola e Agroalimentare" | Scuderie Aldobrandini Frascati       | Presentazione di prodotti e dei produttori beneficiari del Gal nell'ambito dell'evento Vinalia Priora, con la presenza dei Comuni partner e delle aziende agricole e vitivinicole del territorio.       |
| 1 Maggio 2022      | TAVOLA ROTONDA<br>"Biodiversità agricola e agroalimentare"   | Fiera di San Giuseppe Monte Compatri | Presentazione - con la presenza delle aziende partner - delle attività promosse dal GAL per la promozione del territorio, la difesa della biodiversità e per lo sviluppo della filiera agroalimentare,. |
| Maggio Maggio 2022 | COVie - Anteprema terra madre "Rigenerazione"  | Villa Borghese Roma                  | Partecipazione al convegno dedicato alle aree rurali e alla biodiversità con i Sindaci di alcuni comuni partner   |

|                             |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|
| 15- 25<br>Settembre<br>2022 | EVENTO<br>"FEI World<br>Championships"   | Pratoni del<br>Vivaro<br>Rocca di Papa                     | Attività di divulgazione e promozione delle attività e del GAL nell'ambito dei "Campionati Mondiali di Equitazione", con stand espositivi condivisi con gli enti partner, XI Comunità Montana dei Castelli Romani e prenestini e Parco dei Castelli Romani, anche attraverso la distribuzione di brochure e materiale informativo.   |
| 22<br>Settembre<br>2022     | PARTECIPAZIONE<br>EVENTO<br>"Terra Madre – Salone<br>del Gusto 2022"                                     | Parco Dora<br>Torino                                       | Partecipazione in qualità di partner del progetto "I Borghi dei monti Prenestini... Isole di rigenerazione", vincitore del bando PNRR sull'attrattività dei borghi; promozione delle eccellenze gastronomiche del territorio prenestino in collaborazione con i Sindaci e le aziende partner.  |
| 7-10<br>Ottobre<br>2022     | WORKSHOP DI<br>PROGETTAZIONE<br>sui borghi dei Monti<br>Prenestini                                       | Castel San Pietro<br>Romano, Rocca<br>di Cave              | Workshop di progettazione dedicato a 18 Studenti internazionali provenienti dalla Facoltà di Architettura della University of Miami Rome Program, organizzato dal GAL in partenariato con l'associazione di promozione sociale <i>Liminal Lab</i> . Attività seminariale, conoscenza del territorio e incontri con le Istituzioni e le Comunità locali dei Monti Prenestini. |
| 14 Ottobre<br>2022          | PARTECIPAZIONE<br>CONFERENZA<br>"Il Sistema dei Castelli<br>Romani tra natura arte<br>ed enogastronomia" | Fiera del<br>Turismo TTG<br>Travel<br>Experience<br>Rimini | Partecipazione alla tavola rotonda organizzata dalla CNA di Roma, partner del GAL, in occasione della Fiera del Turismo di Rimini;<br>Presentazione delle attività e delle strategie adottate dal GAL per il miglioramento dell'offerta turistica locale, attraverso il modello bottom-up e la cooperazione pubblico-privata.  |
| 17 Ottobre<br>2022          | POST TOUR<br>TTG Travel Experience<br>2022   | Palestrina, Castel<br>San Pietro<br>Romano                 | Visite guidate e degustazioni di prodotti tipici locali, organizzate dal GAL in collaborazione con la CNA di Roma e Visit Castelli Romani, dedicate a tour operator internazionali, con l'obiettivo di promozione turistica della destinazione Monti Prenestini.   |
| 23 Ottobre<br>2022          | PARTECIPAZIONE<br>MANIFESTAZIONE<br>"Terrae Slow"  | Azienda<br>Biologica De<br>Sanctis<br>Frascati             | Partecipazione e patrocinio dell'evento di degustazione e presentazione dei prodotti tipici locali organizzato dalla "Condotta Slow Food Frascati e Terre Tuscolane", con la presenza dei produttori e aziende vitivinicole partner.   |
| 19-20<br>Novembre<br>2022   | EVENTO<br>"I Migliori Vini Italiani a<br>cura di Luca Maroni"  | Scuderie<br>Aldobrandini<br>Frascati                       | Allestimento di Spazi espositivi a cura del GAL, in collaborazione con le aziende partner, nell'ambito della manifestazione enogastronomica; promozione del territorio e delle attività del GAL attraverso la distribuzione di materiale informativo e laboratori di degustazione dei prodotti tipici locali.  |
| 17 Novembre<br>2022         | CONFERENZA<br>"Il sistema dei Castelli<br>Romani tra natura,<br>arte ed<br>enogastronomia"               | Villa Grazioli<br>Grottaferrata                            | Partecipazione a tavola rotonda organizzata dal partner CNA di Roma, dedicata alla destinazione turistica "Castelli Romani e Monti Prenestini"; presentazione alle Istituzioni e alle Imprese degli estimenti e dei progetti in corso per la qualificazione dell'offerta turistica locale.   |

- Rubrica #BuonePratiche

Una nuova rubrica, avviata nel mese di Giugno 2022, ideata per rilanciare le “Buone pratiche” messe in atto dai partner privati e istituzionali del GAL.

Una serie di articoli, interviste e contenuti multimediali veicolati sui canali social, per raccontare le iniziative virtuose che rispecchiano la mission del GAL anche al di fuori dei fondi erogati e dei bandi assegnati, in un’ottica di rete e integrazione tra il GAL e le attigue realtà territoriali.

| DATA DI PUBBLICAZIONE | TITOLO  | POSIZIONAMENTO   | ENTE SOCIO                         |
|-----------------------|---|------------------|------------------------------------|
| 20 Giugno 2022        | Castel San Pietro Romano riapre le botteghe del centro storico          | Sito – Pagina FB | Comune di Castel San Pietro Romano |
| 28 Giugno 2022        | Serrande d’autore del Comune di Colonna                                 | Sito – Pagina FB | Comune di Colonna                  |
| 8 Agosto 2022         | Il piano colore del Comune di Rocca di Cave                             | Sito – Pagina FB | Comune di Rocca di Cave            |
| 17 Agosto 2022        | Le free library di Monte Porzio Catone: spazi di lettura sul territorio | Sito – Pagina FB | Comune di Monte Porzio Catone      |
| 26 Agosto 2022        | Nel Comune di Labico un originale percorso culinario nel borgo          | Sito – Pagina FB | Comune di Labico                   |
| 9 Settembre 2022      | L’illuminazione sostenibile della Torre Campanaria di Monte Compatri    | Sito – Pagina FB | Comune di Monte Compatri           |
| 19 Settembre 2022     | Libri in Osteria: la cultura a portata di tutti nel Borgo di Frascati   | Sito – Pagina FB | Comune di Frascati                 |
| 5 Ottobre 2022        | Il Borgo della Rocca: l’albergo diffuso di Rocca Priora                 | Sito – Pagina FB | Comune di Rocca Priora             |
| 31 Ottobre 2022       | Il recupero del Frantoio di Galliciano nel Lazio                        | Sito – Pagina FB | Comune di Galliciano nel Lazio     |

|                  |   |                  |                                      |
|------------------|---|------------------|--------------------------------------|
| 29 Novembre 2022 | “Il Premio Terre Tuscolane della Condotta Slow Food Frascati e Terre Tuscolane” | Sito – Pagina FB | Slow Food Frascati e Terre Tuscolane |
|------------------|---|------------------|--------------------------------------|

- Rubrica #MondoGal

Nell’ambito della rubrica #MondoGAL, ideata nel 2021 sono state raccolte interviste e fotoracconti per raccontare attraverso video-narrazioni, i progetti attuati nella strategia del PSL del GAL Castelli Romani e Monti Prenestini.

| DATA             | TITOLO   | POSIZIONAMENTO         | BENEFICIARIO                   | LINK  |
|------------------|--|------------------------|--------------------------------|---|
| 14 Dicembre 2022 | MONDO GAL<br>Le imprese investono per unen a minore impatto ambientale<br>Tipologia di Operazione<br>19.2.1<br>4.1.1 | Sito<br>Pagina YouTube | Azienda Agricola Pietra Porzia | <a href="https://www.galcastelli.it/2022/12/14/azienda-agricola-pietra-porzia/">https://www.galcastelli.it/2022/12/14/azienda-agricola-pietra-porzia/</a> |


- Insights Pagine Social 2022:

La strategia di comunicazione messa in atto dal GAL Castelli Romani e Monti Prenestini attraverso il potenziamento dell’ufficio stampa e animazione ha visto il progressivo incremento della rilevanza mediatica dell’associazione e delle attività realizzate per lo sviluppo territoriale. Di seguito i grafici statistici dell’anno 2022.

### Nuovi "Mi piace" e follower


Nuovi "Mi piace" sulla Pagina Facebook ⓘ

338 ↑ 74,2%



Nuovi follower su Instagram ⓘ


93



### Visite alla Pagina e al profilo


Visite alla Pagina Facebook ⓘ

1708 ↑ 10%



Visite al profilo Instagram ⓘ

256 ↑ 163,9%



## 2.3 Descrizione dello stato di avanzamento procedurale:

L'avanzamento procedurale del PSL Terre di Qualità nel 2022 ha interessato la sottomisura 19.4.1, relativa ai costi di gestione e di animazione, e la Sottomisura 19.2.1 relativa all'Attuazione della strategia del PSL.

In ordine alla **Sottomisura 19.4.1** si specifica quanto segue:

al fine di strutturare la selezione delle ulteriori figure e collaborazioni per l'attuazione del PSL Terre di Qualità, il GAL in data 11/12/2018 ha approvato l'Albo risorse umane, in pubblicazione sul sito del GAL dal 28/12/2018 che costituisce già una procedura per la selezione delle figure professionali necessarie. L'iscrizione all'Albo Risorse Umane da parte dei professionisti è propedeutica per le future selezioni di personale dipendente, collaboratori e consulenti da coinvolgere in attività lavorative e di consulenza. Infatti, la presenza nell'albo attribuisce agli iscritti il diritto di partecipare alle future selezioni e procedure comparative promosse dal GAL.

Le risorse umane, selezionate dal GAL nel 2019 dal proprio Albo delle risorse umane, sono state impegnate anche in continuità con le attività di comunicazione e animazione territoriale connesse alla pubblicazione dei bandi, al supporto alle aziende ed agli EEPP nella fase di predisposizione e presentazione delle domande di sostegno nonché nella fase di monitoraggio dei progetti finanziati.

Rispetto alle attività istruttorie connesse alla presentazione delle domande di sostegno, con provvedimenti gestionali del Direttore tecnico è stata disposta la selezione dei professionisti incaricati della istruttoria delle domande di aiuto e pagamento a valere sul PSL Terre di Qualità come riportato nella tabella sullo stato procedurale per la Operazione 19.4.1. della RAE

In data 20/08/2020, il GAL ha presentato tramite il Sistema informativo SIAN la I° domanda di acconto relativa alla misura 19.4.1, per un totale di contributo richiesto pari ad Euro 196.660,50. In data 13/11/2020 la Regione Lazio ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e, a seguito dei controlli in loco svolti in data 19/01/2021 e 03/03/2021, la Regione Lazio ha trasmesso l'elenco di liquidazione ad Agea per il pagamento di un contributo totale ammissibile pari ad Euro 194.448,30 accreditato sul conto funzionamento del GAL in data 01/04/21.

In data 27/09/2021 il GAL ha presentato tramite il SIAN la II° domanda di acconto relativa alla misura 19.4.1, per un totale di contributo richiesto pari ad Euro 125.491,10. L'accredito del contributo è avvenuto in data 24/12/2021.

In data 11/07/2022 il GAL ha presentato tramite il SIAN la III° domanda di acconto relativa alla misura 19.4.1, per un totale di contributo richiesto pari ad Euro 104.332,93. L'accredito del contributo è avvenuto in data 30/12/2022.

Con riferimento alle attività di individuazione dei fornitori di servizi a supporto del funzionamento del GAL sono state avviate e concluse le procedure per cui si rimanda alla tabella "stato procedurale per la Operazione 19.4.1." della RAE ed al sito web del GAL.

### ***Sottomisura 19.2.1.***

L'avanzamento procedurale connesso all'attuazione della Sottomisura 19.2.1 nell'anno 2022 vede, a fronte di un riepilogo totale dei bandi pubblicati:

- 11/11/2020 - Pubblicazione bando n. 56362 – Tip.Int. op. 19.2.1 16.4.1 scadenza 09/02/2021 prorogata al 18/05/2021;
- 11/11/2020 - Pubblicazione bando n. 52424 – Tip.Int. op. 19.2.1 16.3.1 scadenza 09/02/2021 prorogata al 18/05/2021;

- 11/02/2021 - Pubblicazione bando n. 54223 – Tip.Int. op. 19.2.1 8.5.1 scadenza 12/04/2021 prorogata al 14/06/2021;
- 31/03/2021 - Pubblicazione bando n. 56345 – Tip.Int. op. 19.2.1 7.7.1 scadenza 31/05/2021 prorogata al 14/06/2021;
- 14/04/2021 - Pubblicazione bando n. 55123 – Tip.Int. op. 19.2.1 6.2.1 scadenza 31/05/2021 prorogata al 14/06/2021;
- 14/04/2021 - Pubblicazione bando n. 56681 – Tip.Int. op. 19.2.1 4.1.1 scadenza 31/05/2021 prorogata al 14/06/2021;
- 04/11/2021 - Pubblicazione bando n. 61213 – Tip.Int. op. 19.2.1 16.4.1 scadenza 24/11/2021 prorogata al 29/11//2021;
- 04/11/2021 - Pubblicazione bando n. 61214 – Tip.Int. op. 19.2.1 16.9.1 scadenza 24/11/2021 prorogata al 29/11//2021;

il completamento delle attività di controllo e di istruttoria secondo le procedure di competenza previste dal Manuale delle procedure per la Misura 19 del PSR Lazio segnatamente rispetto a:

- ✓ Assegnazione agli istruttori selezionati delle domande di sostegno pervenute dai beneficiari pubblici e privati a seguito della pubblicazione di bandi;
- ✓ Comunicazione a tutti i beneficiari di avvio del procedimento e richiesta eventuali integrazioni ai sensi della L. 241/90 e ss.mm. e ii.;
- ✓ Verifica doppio sportello presso la Regione Lazio;

Nel corso del 2022 il GAL CRMP dopo la chiusura della fase di pubblicazione dei bandi, in tutto ne sono stati pubblicati n. 21 dal 2019 al 2021; ha proseguito la propria attività nel 2022 sia con il perfezionamento di quei progetti pubblici che necessitavano di una progettazione esecutiva sia con la definizione delle obbligazioni verso i beneficiari dei contributi emettendo i relativi atti di concessione.

- ✓ n. 62 provvedimenti di concessione emessi;
- ✓ n. 6 rinunce dai beneficiari con provvedimenti di concessione;
- ✓ n. 21 domande ammissibili in attesa di progetto esecutivo e/o scorrimento graduatorie e successiva trasmissione dei provvedimenti di concessione
- ✓ n. 1 domanda in lista di perfezionamento

#### **2.4 Osservazioni generali relative all'attuazione:**

Nulla da relazionare.

### 3. ESECUZIONE FINANZIARIA

#### **3.1 Tabella riepilogativa generale delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali, per intervento, azione, misura e per anno, con gli indicatori di avanzamento finanziario e i codici per settori di intervento**

Nulla da relazionare.

#### **3.2 Pagamenti ricevuti da parte della Regione ed eventuali interessi maturati**

Nulla da relazionare.

### 4. MODIFICHE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE

Con determinazione 22 gennaio 2018, n. G00692 Reg.(UE) 1303/2013 la Regione Lazio ha dato approvazione del Piano di Sviluppo Locale "TERRE di QUALITA' 2014-2020" del Gruppo di azione locale Castelli Romani e Monti Prenestini.

Il Piano Terre di Qualità nel corso del 2018 ha subito modifiche e allineamenti condivisi con con l'Autorità di Gestione del Lazio che ha condotto ad una approvazione definitiva del PSL nell'Assemblea dei Soci il 23/04/2018.

La suddetta modifica è stata successivamente adottata dalla Regione Lazio tramite comunicazione in seno al Comitato di Sorveglianza.

Nel 2019 non sono state prodotte modifiche al Piano di Sviluppo Locale.

Nel 2020 il CdA del GAL, nella seduta del 18 maggio, ha approvato la rimodulazione finanziaria consistente in una riduzione degli importi riferiti alla sottomisura 16 per le Tip. Op. 16.3.1. e Tip.Op. 16.4.1. nonché alla Sottomisura 6 Tip Op. 6.4.1 necessaria per rifondere la Sottomisura 7 Tip Op. 7.4.1 e la Tip. Op. 7.6.1. al fine di poter procedere al finanziamento delle domande in graduatoria ammissibili ma non finanziabili per carenza fondi. La rimodulazione trasmessa in data 05/06/2020 alla Regione Lazio è stata approvata con Determina regionale N. G12147 in data 20/10/2020.

Con successiva determina G02946 del 18/03/2021 è stata approvata la seconda rimodulazione con la quale sono state risolte due criticità:

la prima riguarda la difficoltà di attivare la Tipologia di Operazione 19.2.1 1.2.1 “Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione” con l’emergenza sanitaria in corso, la seconda ha interessato la Tipologia di Operazione 19.2.1 7.7.1 “Sostegno a investimenti finalizzati alla rilocalizzazione di attività e alla riconversione di fabbricati o altri impianti situati all’interno o nelle vicinanze di centri rurali” che con una dotazione originaria di Euro 25.000,00 risultava di difficile attuazione e quindi è stato aumentato il budget ad Euro 77.500,00.

Alla fine del 2021 in seguito alla pubblicazione dei bandi ed alle relative graduatorie il GAL ha elaborato la terza rimodulazione del Piano di Sviluppo Locale con l’obiettivo di ottimizzare l’uso delle risorse disponibili del PSL verso impegni giuridicamente vincolanti per raggiungere la % massima di impegni.

Con l’Assemblea di fine anno (27/12/2021) il GAL ha approvato la rimodulazione finanziaria del PSL, approvata dalla Regione Lazio con Determina G03971/2022, come meglio specificato nella Tabella che segue.

## **5. MODIFICHE DEL PIANO FINANZIARIO**

Il nuovo quadro finanziario del PSL Terre di Qualità a seguito dell’approvazione della rimodulazione finanziaria approvata con Determina regionale N. G03971 del 01/04/2022 è il seguente:

|     |    | Misura |    |      |        | descrizione  | COSTO TOTALE        | SPESA PUBBLICA<br>(FEASR + STATO +<br>REGIONE) | rimodulazione<br>1 <sup>a</sup> |
|-----|----|--------|----|------|--------|--|---------------------|--|---------------------------------|
| MIS | SM | M      | SM | OP   |        |  |                     | risultato                                      |                                 |
| 1   | 2  | 3      | 4  | 5    | 6      | 9  | 1                   | 2  |                                 |
| 1   | 2  | 3      | 4  | 5    | 6      | 9  | 10                  |  |                                 |
| 19  | 2  |        | 1  | 1.2  | 1.2.1  | Supporto per attività dimostrative e azioni di informazione  | 52.500,00           | -  | -                               |
| 19  | 2  |        | 3  | 3.2  | 3.2.1  | Supporto per le attività di informazione e di promozione attuate da gruppi di produttori nel mercato interno   | 239.286,00          | 83.205,50                                      | 83.205,50                       |
| 19  | 2  |        | 4  | 4.1  | 4.1.1  | Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni   | 1.333.333,00        | 1.191.695,99                                   | 1.200.352,93                    |
| 19  | 2  |        | 4  | 4.2  | 4.2.1  | Investimenti nelle imprese agroalimentari  | 444.444,00          | 67.678,00                                      | 67.678,00                       |
| 19  | 2  |        | 4  | 4.4  | 4.4.1  | Creazione, ripristino e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico | 100.000,00          | 90.208,85                                      | 88.809,39                       |
| 19  | 2  |        | 6  | 6.2  | 6.2.1  | Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole e nelle zone rurali   | 500.000,00          | 500.000,00                                     | 560.000,00                      |
| 19  | 2  |        | 6  | 6.4  | 6.4.1  | Diversificazione delle attività agricole   | 966.667,00          | 46.079,49                                      | 46.079,49                       |
| 19  | 2  |        | 7  | 7.4  | 7.4.1  | Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale   | 480.000,00          | 395.917,45                                     | 389.885,05                      |
| 19  | 2  |        | 7  | 7.5  | 7.5.1  | Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala  | 750.000,00          | 916.465,09                                     | 908.158,75                      |
| 19  | 2  |        | 7  | 7.6  | 7.6.1  | Studi e investimenti finalizzati alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale e alla conservazione della biodiversità  | 460.000,00          | 318.532,01                                     | 317.960,01                      |
| 19  | 2  |        | 7  | 7.7  | 7.7.1  | Investimenti mirati al trasferimento di attività e di conversione di edifici o altre strutture situate all'interno o nei pressi di insediamenti rurali                           | 25.000,00           | 77.500,00                                      | 76.970,41                       |
| 19  | 2  |        | 8  | 8.5  | 8.5.1  | Investimenti che migliorano la resilienza, il valore ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali  | 100.000,00          | 100.000,00                                     | 125.123,17                      |
| 19  | 2  |        | 16 | 16.3 | 16.3.1 | Cooperazione tra operatori commerciali nell'organizzazione di processi comuni e condivisione di strutture e risorse e per lo sviluppo del marketing turistico                    | 200.000,00          | 148.717,62                                     | 50.000,00                       |
| 19  | 2  |        | 16 | 16.4 | 16.4.1 | Cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della filiera per l'avvio e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali  | 175.000,00          | 134.000,00                                     | 158.999,40                      |
| 19  | 2  |        | 16 | 16.9 | 16.9.1 | Diversificazione agricola in attività sanitarie, di integrazione sociale, agricoltura per comunità e/o educazione ambientale/alimentare  | 75.000,00           | 75.000,00                                      | 71.777,90                       |
|     |    |        |    |      |        | <b>totale</b>  | <b>5.901.230,00</b> | <b>4.145.000,00</b>                            | <b>4.145.000,00</b>             |

## 6. PROGETTI ESEMPLARI

Il GAL nel 2022 ha partecipato a diverse iniziative e proseguito altre già avviate.

Tra le nuove iniziative esemplari rientra a pieno titolo la *rubrica sulle #buone pratiche* dei comuni del GAL che consente di diffondere e comunicare con una raccolta dati puntuale i progetti e le iniziative promosse nell'area Leader.

La seconda iniziativa esemplare riguarda il progetto *I Borghi maestri dei Monti prenestini...isole di rigenerazione*”.

Il GAL ha partecipato in qualità di partner, non oneroso, al progetto insieme a due comuni soci del GAL (Comuni di Castel San Pietro Romano e Rocca Cave). Lo stesso è risultato poi vincitore del bando PNRR Linea B Attrattività dei borghi e rappresenta un elemento di forte integrazione con la strategia di sviluppo del Piano di Sviluppo Locale Terre di Qualità.

Il progetto dei Borghi ha l’obiettivo di incentivare la residenzialità in questi piccoli comuni attraverso un sistema articolato di interventi capaci, nell’arco di un triennio di dare risposte alle criticità che interessano questa parte importante dell’area Leader.

Tra questi si evidenzia il workshop di studenti universitari provenienti dall’università MIT di Boston che realizzeranno un campo base di ricerca e raccolta dati sul territorio dei Monti Prenestini nell’estate 2023.

L’iniziativa è stata candidata anche tra i progetti del Forum Leader 2022.

Il *Forum Leader* è l’altro progetto esemplare rispetto al quale il GAL ha inteso dare seguito e continuità rispetto alle passate edizioni, sia attraverso una partecipazione diretta nel Comitato di Pilotaggio in rappresentanza del Lazio sia con la candidatura di due progetti che sono Terre Ospitali e il Workshop con gli studenti universitari americani.

Il Forum Leader 2023 si svolgerà presso la facoltà di architettura di Venezia in concomitanza alla Biennale di Venezia.

|   |   |
|---|---|
| F.to Il Presidente<br>(Federica Lavalle)  | F.to Il Direttore<br>(Dott.ssa Patrizia Di Fazio) |
| Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93. |   |