

GRUPPO DI AZIONE LOCALE  
CASTELLI ROMANI E MONTI PRENESTINI



## **Relazione Annuale sullo stato di attuazione del PSL**

**GRUPPO DI AZIONE LOCALE  
CASTELLI ROMANI E MONTI PRENESTINI**

**PIANO DI SVILUPPO LOCALE “TERRE DI QUALITÀ”**

**ANNO DI RIFERIMENTO            2020**

**APPROVATA DALL’ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 27/05/2021**

---

## 1. VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI GENERALI RILEVANTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE

### 1.1 Profilo della zona del PSL ed evoluzione del contesto

#### 1.1.1 *Il contesto socioeconomico e le sue variazioni*

Le valutazioni e considerazioni svolte, nel Piano di Sviluppo locale Terre di Qualità, sul contesto sociale ed economico dell'area Leader, sono a tutt'oggi sostanzialmente valide.

Tuttavia l'anno 2020 con la dichiarazione dello stato di emergenza, da parte del Consiglio dei Ministri italiano, in data 31 gennaio 2020, per contenere la diffusione del virus COVID 19 e le sue conseguenze, rappresenta uno spartiacque importante i cui effetti non sono ancora definitivamente valutabili a livello mondiale tantomeno nell'ambito del contesto territoriale interessato dal GAL.


Nell'area dei Castelli romani e prenestini, che coincide in grande parte con l'area del GAL, una lettura delle potenziali variazioni del contesto socio economico locale è stata possibile grazie ad un'azione di Design territoriale avviato dalla Comunità montana, socio del Gal nell'ambito del progetto di Distretto dell' Economia civile, al quale il Gal partecipa, ed al quale ha contribuito mettendo a confronto i dati disponibili nel Piano di Sviluppo Locale Terre di Qualità con altri dati e rilevazioni sul campo.

Dal punto di vista metodologico, la lettura del contesto a cui il GAL ha contribuito con il proprio Piano di Sviluppo Locale, è stata orientata ad identificare i cosiddetti "codici traino" ovvero quegli elementi rilevati o mancanti nella narrazione e nei dati significativi che se segnalati possono essere strategici su aspetti di rafforzamento del Capitale Ponte (esistente o debole e quindi da implementare). *Il Capitale Ponte è il capitale che permette di potenziare identità collettive ampie e reciprocità aperte di fondamentale importanza nel tempo del COVID-19.*

Il Capitale Ponte è fondamentale perchè le persone, i sistemi e le organizzazioni ce la faranno se ci saranno sì senza dubbio cambiamenti globali ma anche e soprattutto se riusciranno a praticare questi cambiamenti nel piccolo, nel locale, insieme.


Rispetto al processo di design sul potenziale territoriale, il sistema GAL è stato considerato rispetto a diverse aree di riferimento per l'identificazione dei cosiddetti *codici traino* tra i quali

- il rapporto di fiducia tra pubblico e privato essendo il Gal stesso l'espressione di una governance complessa che opera per lo sviluppo socio economico del contesto territoriale.



- La connessione tra l'emergenza sociale del COVID 19 e le potenzialità locali intese come i settori di intervento individuati dal GAL come propensione all'investimento da parte del tessuto economico locale

Fig. 9 Intenzioni di investimento presentate divise per tema



Le suggestioni indotte dalla rilettura di gran parte dell'area GAL durante il processo di Design territoriale conferma in generale quanto già descritto nel PSL sebbene lo scenario prospettico dovuto al covid evidenzia le seguenti aree di fragilità per l'area

**Le aree di fragilità emergenti post covid-19:**

- Anziani che vivono da soli privi di relazioni parentali o presidi diurni
- Anziani che vivono da soli
- Anziani parzialmente autonomi con supporti occasionali e aiuti informali
- Anziani che utilizzano (utilizzavano) centri diurni
- Over 50 in difficoltà professionale (nuovi disoccupati o in variazione contrattuale significativa)
- Lavoratori stagionali
- Poveri economici (povertà assoluta)
- Famiglie con un congiunto non autosufficiente
- Migranti accolti in strutture
- Persone in carico al SERD (in particolare Persone con problemi legati al gioco patologico, tossicodipendenti, alcoolodipendenti)
- Famiglie disfunzionali (violenza domestica, ecc)
- Famiglie e persone indebitate
- Giovani che per ragioni di necessità abbandonano precocemente il processo formativo

Per quanto riguarda i principali punti di forza si conferma la posizione di prossimità dell'area alla città di Roma che con il suo notevole bacino di domanda rappresenta una condizione particolarmente favorevole per le attività produttive che possono sfruttare, rispetto ad altre aree rurali, un indubbio vantaggio competitivo.

Ciò vale in particolare rispetto alla offerta di *servizi ecosistemici* che l'area esprime grazie alla disponibilità di importanti ambiti di rilevanza ambientale e naturalistica. A questo si aggiunge una crescente attrattività esercitata dal patrimonio enogastronomico e dal suo sistema produttivo per il quale, in continuità con quanto già fatto nella passata edizione di Leader, il piano di sviluppo 2014-2020 dovrà consolidare ed implementare ulteriormente l'attività di caratterizzazione e promozione.

Immaginando di osservare dall'alto l'area del GAL emergono dunque due importanti caratteristiche esemplificate da :

- un grosso polmone verde a ridosso del vulcano che penetra l'area metropolitana romana
- l'estensione della metropoli che a sua volta compenetra il comprensorio provocando un forte fenomeno di consumo di suolo

Un terzo elemento fondante l'identità territoriale, non leggibile attraverso un'immagine, è rappresentato dalla presenza di una vera e propria specializzazione produttiva nel settore del vino e da un settore enogastronomico molto caratterizzato.

In un tale contesto, la struttura produttiva appare piuttosto diversificata e i dati relativi alla distribuzione delle unità locali e degli addetti tra i settori economici, sono in linea con le medie regionali.

Tuttavia molti fattori possono giocare un ruolo a favore di uno sviluppo delle attività legate al mondo rurale grazie sia ad indici demografici positivi che alla presenza di aree oggetto di protezione ambientale.

L'area mostra un buon livello di diversificazione economica, testimoniata dal numero di imprese e di addetti impegnati nei settori delle lavorazioni manifatturiere e dei servizi. In realtà non esiste una vera e propria specializzazione industriale essendo forte l'incidenza del sottosectore delle costruzioni come è normale che accada in un territorio adiacente all'area metropolitana. Le attività legate al settore primario, nel 2011, assorbono appena lo 0,25% degli addetti. Nel periodo di riferimento (Tabella 12), si è assistito ad un calo del 61,4% del numero di unità locali in agricoltura, cui ha corrisposto una diminuzione più forte (-71,5%) di addetti.

Rispetto all'incidenza degli addetti e delle attività di trasformazione alimentare il dato è superiore al dato di Provincia e Regione. Dieci anni dopo, questa tendenza si rafforza ulteriormente a testimonianza della forte vivacità che permea il settore.

Così come a fronte di una forte contrazione della SAU si assiste ad una concentrazione colturale della vite che certamente caratterizza il territorio del GAL rispetto al contesto



provinciale e regionale che occupa il 15,77% della SAU nettamente superiore al dato provinciale (4,09%) e regionale (2,63%). Si conferma la tendenza verso aziende che strutturalmente sono di dimensioni estremamente ridotte. Si tratta di aziende a conduzione prevalentemente diretta (96,9% del totale) che utilizzano in via esclusiva o prevalente manodopera familiare. I dati percentuali delle forme di conduzione sul totale risultano essere pressoché in linea con quelli provinciali e regionali.

La dinamica sull'uso dei suoli in rapporto agli orientamenti produttivi offre un quadro significativo: tra il 1982 ed il 2010, tutte le coltivazioni vedono ridurre notevolmente la superficie, ed in particolare le ortive (-86,6%). Anche le superfici a maggiore specializzazione colturale registrano forti contrazioni con la vite (-71,5%) e l'olivo (-35,8%).

Solo le foraggere registrano un calo contenuto (- 19,6%).

La zootecnia è presente in 11 dei 14 comuni, ma in forma estremamente parcellizzata e solo raramente specializzata nei settori bovino e soprattutto ovicaprino.

La maggiore criticità riguarda le ridotte dimensioni aziendali che non permettono agli operatori di assumere un posizionamento competitivo adeguato. Tutto ciò influisce negativamente sulla capitalizzazione e sulla propensione ad investire.

Le filiere produttive, anche quelle importanti (vino) non appaiono adeguatamente organizzate. Tuttavia, merita di certo una sottolineatura il fatto che, su poco più di 1.000 ettari di SAU coltivati a vite, ben 843 siano destinati alla produzione di DOP.

A questo si aggiunga un grande patrimonio di prodotti DOP/IGP DOCG/DOC/IGT e dei prodotti Agroalimentari tradizionali caratterizzanti il territorio espressione di una tendenza del settore primario a sviluppare valore aggiunto.

L'area presenta indici di disoccupazione appena superiori a quelli di Provincia e Regione. Va tuttavia segnalato anche che non sono particolarmente elevati i tassi di occupazione, con particolare riferimento alla componente giovanile della popolazione.

D'altra parte si evidenzia una presenza importante di giovani, impegnati in agricoltura in 4 dei 14 comuni del comprensorio. Tale circostanza rende, in prospettiva, dinamico il settore e la presenza o la vicinanza di centri di cultura superiore e universitari apre significative potenzialità in termini di innovazione e di adozione di nuovi processi e modelli di sviluppo.

Le opportunità di investimento nel settore enogastronomico e della fruizione delle risorse ambientali e culturali appaiono comunque concrete. L'area, peraltro, è storicamente vocata in tal senso.

Il **settore turistico** risente della buona capacità attrattiva del territorio, infatti le aree che ricadono nel GAL, sono da sempre eccezionali luoghi di richiamo per la ricchezza del

patrimonio ambientale - storico, (laghi, boschi, parco dei Castelli Romani, reperti archeologici, ville romane, fortificazioni baronali, catacombe) nonché eno-gastronomico (vini, salumi, pane, funghi, frascette, ecc.). Il sistema turistico dell'area non appare tuttavia particolarmente diversificato e non riesce ad esprimersi al pieno delle sue potenzialità, soprattutto in termini di offerta con particolare riferimento alle aree più marginali.

### *1.1.2 Lo scenario ambientale e le sue variazioni*

Parte del territorio ricadente nell'area Leader (Frascati, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Nemi, Rocca di Papa e Rocca Priora) per una superficie complessiva di 7.674 ettari, rientra nel perimetro del Parco Regionale dei Castelli Romani.

Inoltre, sono presenti 3 Siti di Interesse Comunitario e due siti classificati Monumento Naturale: Valle delle Cannucete (all'interno dell'omonimo SIC) e Madonna della Neve (all'interno del Parco Regionale dei Castelli Romani).

Nel complesso, tenendo conto della sovrapposizione tra la superficie del Parco Regionale, SIC e Monumenti naturali, le aree protette del territorio si estendono su 8.056 ettari, pari al 25,86% della superficie totale.

In un tale contesto convivono ambienti naturalistici di particolare pregio dove alle importanti aree protette come il Bosco del Cerquone (Rocca Priora e Rocca Di Papa), con caratteristiche di bosco mesofilo con esemplari arborei di notevoli dimensioni, il Maschio dell'Artemisio (Nemi, Rocca Priora e Rocca di Papa) e la Valle delle Cannucete (Castel San Pietro Romano e Rocca di Cave), si affiancano ambienti lacustri come il lago di Nemi che costituisce un'area di particolare valore per le sue numerose valenze ambientali, paesaggistiche ed archeologiche. Il comune di Rocca di Papa si affaccia sul lago di Castel Gandolfo.

A breve il territorio si arricchirà di un nuovo Monumento Naturale, la Scogliera cretacea fossile di Rocca di Cave, geosito di 0,75 ha, del quale è in fase di conclusione l'iter istitutivo. Per quanto riguarda il rischio di dissesto idrogeologico, l'area in esame ricade sotto la competenza di due differenti autorità di bacino, quella dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, e quella del fiume Tevere. Per entrambi sono presenti i Piani di Gestione.

Riguardo alle dotazioni infrastrutturali, difatti, l'area è attraversata dall'Autostrada A1 (servita dai caselli di San Cesareo, Valmontone e Monteporzio Catone) e da altre arterie di primario rilievo (si segnalano, tra le altre, le strade Appia, Prenestina Tuscolana e Casilina),



nonché dal reticolo ferroviario che da Roma si indirizza verso Sud. Peraltro, l'Aeroporto di Ciampino dista pochi chilometri dalla fascia più occidentale dell'area.

Alle infrastrutture di collegamento si aggiunge la presenza, all'interno dell'area, di strutture di servizio pubblico di buon livello (sanità, istruzione superiore, ecc.) e la vicinanza con altre strutture superiori di studio e ricerca, tra cui si citano l'Università di Tor Vergata ed i diversi centri di ricerca con sede a Frascati. Nonostante ciò, il territorio si mantiene sostanzialmente rurale, con la presenza di grossi centri ma anche di ampie aree agricole ed oasi naturalistiche

### *1.1.3 La qualità della vita nelle aree rurali e le sue variazioni*

Il territorio in esame, come più volte sottolineato, non soffre di particolari problemi in relazione alla disponibilità di servizi, fatta tuttavia eccezione per alcune aree montane del versante dei Prenestini la cui struttura socio-demografica è piuttosto compromessa e ciò non permette di adeguare l'offerta di servizi in termini economicamente sostenibili.

Quanto all'infrastrutturazione della banda larga, il territorio è quasi integralmente coperto e non soffre di particolari condizioni di digital divide.

Riguardo al fabbisogno di beni infrastrutturali e culturali si è già accennato in precedenza.

Quanto all'ambiente edificato, tutti i centri urbani presentano strutture architettoniche recenti e una quota significativa del patrimonio abitativo è di fattura recente. Tutti i centri storici sono ben conservati e mantenuti.

Relativamente alla capacità politico amministrativa, di sviluppo ed alle potenzialità in termini di risorse umane del territorio, si evidenzia una buona organizzazione dei servizi gestiti in forma associata tra pubbliche amministrazioni. Ciò è stato reso possibile dall'azione della Comunità montana dei Castelli romani che, da capofila, ha saputo realizzare una serie di servizi gestiti in convenzione come il SUAP, Sportello unico delle attività produttive, e la Centrale Unica di Committenza della Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini, istituita ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. del 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i..

La Comunità montana gestisce poi direttamente i servizi culturali relativi al Sistema bibliotecario prenestino e al Sistema museale Museumgrandtour.

Un ulteriore servizio gestito è quello che fa capo al MEPAL Mercato Elettronico della Centrale unica di Committenza della XI Comunità Montana del Lazio Castelli Romani (MEPALCASTELLI), attraverso il quale la CUC può effettuare acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria.

Il potenziale umano del territorio è notevole, non solo in riferimento al profilo socio-demografico (popolazione più giovane) che presuppone una maggiore apertura alle innovazioni ed alle relazioni con il mondo esterno, ma anche per la presenza di centri di innovazione e diffusione culturale come l'Università Tor Vergata, i centri internazionali di ricerca presenti a Frascati, lo spazio attivo della Regione Lazio recentemente aperto a Zagarolo, e da non sottovalutare l'Accademia Vivarium Novum dedicata alla diffusione della lingua latina.

Rispetto a tanta potenzialità si registra tuttavia un tasso di scolarizzazione superiore non eccessivamente elevato, almeno rispetto agli standard provinciali e regionali, e ancora più grave è il basso tasso di presenza di laureati che si registra tra la popolazione.

E quindi sebbene il territorio sia in grado di esprimere un'offerta di istruzione superiore di livello elevato (anche grazie alla prossimità alla Capitale), i dati relativi al grado di istruzione della popolazione locale denunciano livelli mediamente inferiori a quelli registrati su scala regionale.

Tale divario si registra anche nell'analisi delle competenze dedicate e collegate alle risorse ambientali, ed enogastronomiche, rispetto alle quali è diffusa la percezione che le competenze, il modo di relazionarsi (nel mondo imprenditoriale, ma anche nei confronti del turista) sia generalmente inadeguato alle esigenze più evolute. Poco professionale, in altri termini. La fortuna di avere un bacino di utenza (importante, e a pochi passi) è un dono che occorre sfruttare meglio, avendo ben presenti due questioni:

- La prima riguarda la reazione ai cambiamenti in atto. Se il territorio vuole conservare le sue caratteristiche di eccellenza deve anche formare attori locali di eccellenza. L'offerta attuale del sistema territoriale, a fronte di singole realtà avanzate, è inadeguata in termini di innovazione tecnologica ed organizzativa, scarsamente reattiva alle trasformazioni del mercato e presenta una diffusa obsolescenza delle competenze. Se non si innescano risposte virtuose, a fronte dei punti di debolezza descritti, appaiono ineluttabili gli scenari che prevedono la progressiva banalizzazione del paesaggio, ma anche dell'offerta produttiva e turistica.
- La seconda questione riguarda più specificamente le esigenze di apprendimento di carattere puntuale generate dall'implementazione della Strategia di Sviluppo Locale che richiedono iniezioni di competenze molto avanzate e non immediatamente disponibili nell'offerta locale di istruzione superiore.

La crescente attenzione e assunzione di consapevolezza circa l'importanza strategica di qualificare competenze nel turismo e enogastronomia ha ormai consolidato un pensiero

comune fra gli attori locali nel voler investire con forza sul capitale sociale per dare gambe agli asset produttivi dell'area GAL.

Del resto i dati relativi alla presenza di imprese ed alla distribuzione degli occupati evidenziano, rispetto alle medie regionali, una maggiore presenza delle attività agricole e di quelle legate alla ricettività ed alla ristorazione.

A questo si aggiunga un incremento delle attività e iniziative legate alla mobilità lenta e la organizzazione delle imprese in sistemi aggregatori specie in reti d'impresa su tutta area GAL.

Mentre nel comparto agroalimentare e agricolo c'è una crescente tensione verso la caratterizzazione dei prodotti che anche in questo caso sollecita un rafforzamento delle competenze dell'innovazione.

La recente apertura di un centro "Spazio attivo" della Regione Lazio nel Comune di Zagarolo rappresenta una variazione importante in termini di formazione delle competenze.

#### *1.1.4 La variazioni del quadro normativo comunitario e nazionale e relativa applicazione*

Dal punto di vista del quadro normativo comunitario il 2020 è stato caratterizzato da una novità assoluta riferita alla mancata approvazione dei regolamenti comunitari riferiti alla programmazione 2021-2027 con la conseguenza inedita di prolungare l'attuale fase di programmazione 2014-2020 di due annualità con la possibilità di utilizzare le risorse economiche della programmazione 21/27.

Nel Novembre 2020, questa novità è stata recepita dalla Commissione europea che ha accolto con favore l'accordo politico tra il Parlamento europeo e gli Stati membri dell'UE in sede di Consiglio sulle disposizioni relative alla politica agricola comune (PAC) per il periodo transitorio 2021-2022. Queste disposizioni si basano sul principio della continuità delle attuali norme della PAC e dello Sviluppo rurale, ma comprendono anche nuovi elementi per garantire una transizione agevole tra i quali appunto la dotazione di risorse economiche aggiuntive.

L'approvazione del Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013, per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022, e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

sancisce normativamente anche il prolungamento dei tempi di vita dei GAL. Lo slogan usato per comunicare la portata della fase di transizione è la seguente “regole vecchie con fondi nuovi”; i Programmi di Sviluppo rurale 2014-2020 saranno potenziati con risorse aggiuntive, la cui attribuzione sarà oggetto di accordo in sede di Conferenza Stato regioni, le quali saranno poi allocate dalle rispettive regioni sulle Misure dei PSR vigenti.

Per quanto concerne le risorse della transizione destinate alla Regione Lazio esse saranno oggetto di ulteriori atti amministrativi con la plausibile modifica del PSR LAZIO 2014-2020 oltre alla definizione delle modalità di assegnazione delle risorse sulle relative misure compresa la Misura 19 nell’ambito della quale opera il GAL.

La Regione Lazio dal canto suo con delibera di consiglio n.51 del 6/11/2020 ha approvato le linee guida della programmazione unitaria 21/27 dal titolo «Un nuovo orizzonte di progresso socio-economico - Linee d’indirizzo per lo sviluppo sostenibile e la riduzione delle disuguaglianze: politiche pubbliche regionali ed europee 2021-2027».

Rispetto alle operazioni inserite nel PSL del GAL, le variazioni rispetto al quadro normativo di riferimento per il GAL sono derivate essenzialmente dal pacchetto di modifiche che la Regione Lazio ha elaborato e presentato ai Servizi della Commissione riguardo al PSR Lazio 2014-2020. Tra le modifiche intercorse rilevanti per il GAL c’è la proposta di modifica delle schede di misura riferite alla Misura 16 “Cooperazione” segnatamente per le tipologie di operazioni della 16.3.1. 16.4.1. e 16.9.1.

### *1.1 Conseguenze delle variazioni sull’attuazione del PSL*

Le variazioni di cui sopra hanno determinato un conseguente adeguamento della Misura 16 “Cooperazione” per le tipologie di operazioni della 16.3.1. 16.4.1. e 16.9.1. del PSL Terre di Qualità relativamente alle schede di misura della Regione Lazio per le tipologie di operazioni suddette e per le quali il GAL ha ottenuto la formale autorizzazione dall’Autorità di Gestione .

<b>2. MODIFICHE NELL’ASSETTO ASSOCIATIVO, NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEGLI ORGANI ISTITUZIONALI E NELL’ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA.</b>
---

### *2.1 Assemblea dei soci*

La compagine dei soci nel 2020 è invariata. Pertanto al 31/12/2020 i soci del GAL sono: Città metropolitana di Roma Capitale, XI Comunità Montana de Lazio Castelli Romani e Prenestini, Parco Regionale dei Castelli Romani, Comune di Castel San Pietro Romano,

Comune di Colonna, Comune di Frascati, Comune di Galliciano nel Lazio, Comune di Labico, Comune di Monte Compatri, Comune di Monte Porzio Catone, Comune di Nemi, Comune di Palestrina, Comune di Rocca di Cave, Comune di Rocca di Papa, Comune di Rocca Priora, Comune di San Cesareo, Comune di Valmontone, Università agraria di Valmontone, Coop. Carchitti 77, Associazione per la Gestione della Strada dei Vini dei Castelli Romani, Associazione Amici del Castagno "L'Alveare", Slow Food Condotta Frascati e Terre Tuscolane, Associazione Sviluppo Castelli Romani, Consorzio tutela denominazione vini Frascati, Spes Lazio, Coldiretti Roma, CNA Roma, Pro Loco Palestrina, INBAR Istituto Nazionale Bioarchitettura sezione dei Castelli Romani, Pro Loco Frascati.

## *2.2 Consiglio di Amministrazione*

Il Consiglio di Amministrazione, alla scadenza dei tre anni previsti dallo statuto sociale (art. 22), è stato rinnovato dall'Assemblea dei soci del 6 maggio 2019. In pari data il CdA del GAL, formalmente riunito, ha nominato alla carica di Presidente l'Arch.tto Stefano Bertuzzi che ha accettato la carica.

Pertanto a far data dal 06/05/2019 il CdA del GAL risulta così composto:

**Presidente** – Stefano Bertuzzi

**Vicepresidente** – Lino Sabelli – *Carchitti 77 S. Cooperativa agricola a.r.l.*

### ***Membri***

Stefano Asaro – *Condotta Slow Food Frascati e Terre Tuscolane*

Valerio Galeotti – *CNA Roma Sud*

Antonio Mercuri – *Pro loco Frascati 2009*

## *2.3 Organi istituzionali*

Anche il Collegio dei Revisori dei conti, alla scadenza dei tre anni previsti dallo Statuto sociale (art. 26) è stato rinnovato nell'Assemblea del 6 Maggio 2019 che ha sostanzialmente confermato i componenti già in carica. Pertanto il Collegio dei Revisori dei conti a far data dal 06/05/2019 risulta così composto:

### ***Presidente***

Valentino di Prisco

### ***Componenti effettivi***

Claudio Ferranti

Giuseppe De Santis

**Componenti supplenti**

Non sono stati nominati revisori supplenti

## 2.4 Struttura operativa

La struttura operativa del GAL è composta da :

- Luisa Pucci – Addetto di Segreteria: dipendente del GAL part-time a tempo indeterminato dal 03/10/2014.
- Patrizia Di Fazio - Direttore Tecnico: graduatoria approvata dal GAL in data 06/03/2017 e conferimento incarico in data 05/09/2017.
- Serena Magliano – Responsabile Amministrativo e Finanziario: graduatoria approvata dal GAL in data 16/12/2019 e conferimento incarico in data 01/01/2020.

**3. STATO DI AVANZAMENTO DEL PSL***Attuazione strategie di sviluppo locale*

MISURA	Numero di progetti finanziati dal GAL	Numero di beneficiari				Spesa pubblica		
		Settore privato		Settore pubblico	GAL	Totale	FEASR	Totale
		Persone fisiche	Persone giuridiche					
19.2.1.2.1								
19.2.3.2.1	2		2			2	35878,21	83.205,50
19.2.4.1.1	5	5				5	155.368,63	360.316,86
19.2.4.2.1	1	1				1	29.182,75	67.678,00
19.2.4.4.1	2			2		2	38.898,05	90.208,85
19.2.6.2.1	0					0	0	0
19.2.6.4.1	1	1				1	19.869,47	46.079,49
19.2.7.4.1	2			2		2	170.706,40	395.886,81
19.2.7.5.1	4			4		4	312.129,32	723.862,07
19.2.7.6.1	3			3		3	204.943,08	475.285,44
19.2.7.7.1	0					0		
19.2.8.5.1								
19.2.16.3.1	0					0		
19.2.16.4.1	1	1				1	14.660,80	34.000,00

Relazione annuale sullo stato di attuazione 2020

19.2.16.9.1	1			1		1	21.518,13	49.902,90
19.4.1 a) gestione					1		170.127,21	394.543,63
19.4.1 animazione					1		31.409,90	72.843,00



Attuazione strategie di sviluppo locale (beneficiari persone fisiche)

MISURA	Persone Fisiche				Totale
	Maschi		Femmine		
	<25	>=25	<25	>=25	
19.2.1.2.1	0	0	0	0	0
19.2.3.2.1	0	0	0	3	0
19.2.4.1.1	0	0	0	0	0
19.2.4.2.1	0	0	0	0	0
19.2.4.4.1	0	0	0	0	0
19.2.6.2.1	0	0	0	0	0
19.2.6.4.1	0	0	0	0	0
19.2.7.4.1	0	0	0	0	0
19.2.7.5.1	0	0	0	0	0
19.2.7.6.1	0	0	0	0	0
19.2.7.7.1	0	0	0	0	0
19.2.8.6.1	0	0	0	0	0
19.2.16.3.1	0	0	0	0	0
19.2.16.4.1	0	0	0	0	0
19.2.16.9.1	0	0	0	0	0
19.4.1 a) gestione	0	0	0	0	0
19.4.1 b) animazione	0	0	0	0	0

Attuazione progetti cooperazione

Misura	Numero di progetti di cooperazione finanziati			Numero di GAL cooperanti			Spesa pubblica (000 di euro)			
	A livello interterritoriale	A livello transnazionale	Totale	A livello interterritoriale	A livello transnazionale	Totale	FEASR		Totale	
							A livello interterritoriale	A livello transnazionale	A livello interterritoriale	A livello transnazionale

La cooperazione non è stata inserita in fase di presentazione del Piano di Sviluppo Locale sebbene il GAL si stia dotando di un budget per poterla attivare con fondi propri in attesa delle disposizioni regionali.

**4. AVANZAMENTO FINANZIARIO, FISICO E PROCEDURALE (PER MISURA)****OPERAZIONE 19.2.1.2.1 Attività dimostrative/azioni di informazione****Piano finanziario in vigore – euro -**

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
<b>52.500,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>22.638,00</b>	<b>29.862,00</b>	

**4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2020**

PSR 2014-2020 Anni	SPESA AMMISSIBILE Importo	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
		Importo	%	Importo	%
2018	0	0	//	0	//
2019					
2020					
2021					
2022					
2023					
Totale	0	0	//	0	//

**4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2020****Indicatori di realizzazione fisica/prodotto**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2 1. 1.2.1	n di azioni/operazioni sovvenzionate	0	0	2	0
19.2 1. 1.2.1	n. di partecipanti alla formazione	0	0	400	0

**Indicatori di risultato**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2 1. 1.2.1	numero di partecipanti alla formazione	0	0		0
19.2 1. 1.2.1	Numero posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati	0	0		0

**4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2020**

Numero Bandi e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità

### **OPERAZIONE 19.2.3.2.1 - Supporto per le attività di informazione e di promozione attuate da gruppi di produttori nel mercato interno**

Piano finanziario in vigore – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
239.285,71	167.500,00	72.226,00	95.274,00	71.785,71

#### **4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2020**

PSR 2014-2020 Anni	SPESA AMMISSIBILE	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
		Importo	%	Importo	%
2018	0	0	0,00	0	0,00
2019	0				
2020	83.205,50	83.205,50	49,67%	0	
2021					
2022					
2023					
Totale	83.205,50	83.205,50	49,67%	0	0

#### **4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2020**

##### **Indicatori di realizzazione fisica**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.3.2.1	Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2	0	3	66,66%

##### **Indicatori di risultato**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato o anno su valore obiettivo
19.2.3.2.1	percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché a gruppi/organizzazioni di produttori	0	0	167.500,00	0
19.2.3.2.1	posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati	0	0	3	0

**4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2020**

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco ammissibilità di
N. 47103 29/05/2020	N. 2 domande totale importo richiesto Euro 83.205,50	N. 2	02/11/2020	N. 2 domande Importo totale 83.205,50	29/12/2020

**OPERAZIONE 19.2.4.1.1 Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni**

**Piano finanziario in vigore – euro -**

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
<b>1.333.333,33</b>	<b>600.000,00</b>	<b>258.720,00</b>	<b>341.280,00</b>	<b>733.333,33</b>

**4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2020**

PSR 2014-2020 Anni	SPESA		REALIZZAZIONI		
	AMMISSIBILE Importo	Impegni Importo	Pagamenti		
			Importo	%	
2018	0	0	0		
2019	0	0	0		
2020	360.316,86	360.316,86	87.458,61	24,27%	
2021					
2022					
2023					
Totale	360.316,86	360.316,86	87.458,61	24,27%	

**Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2020**

**Indicatori di realizzazione fisica**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.4.1.1	Spesa pubblica	360.316,86	0	€ 600.000,00	60,05
19.2.4.1.1	Investimenti totali	633.681,65	0	€ 1.333.333,00	47,52
19.2.4.1.1	cero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	5		8	62,5

\*(indicatore supplementare PSL)

**Indicatori di risultato**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.4.1.1	percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSL per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento.	0	0		0
19.2.4.1.1	posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati	0	0		0

**4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2020**

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
N. 35042 23/07/2019	N. 8 domande Tot. Richiesto Euro 664.874,39	N. 8 Domande	11/10/2019	N. 5 domande Totale ammissibile e finanziabile Euro 360.790,54	14/02/2020
n. 47823 29/05/2020	N. 17 Domande tot. Richiesto Euro 773.920,89	N. 17 Domande	02/11/2020	N. 15 domande Totale ammissibile e finanziabile Euro 705.268,54	29/03/2021 (elenco totale ammissibili e finanz. dopo l'approvazione della rimodulazione del PSL )

**OPERAZIONE 19.2.4.2.1 Investimenti nelle imprese agroalimentari**

**Piano finanziario in vigore – euro –**

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
<i>444.444,44</i>	<i>200.000,00</i>	<i>86.240,00</i>	<i>113.760,00</i>	<i>244.444,44</i>

**4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2020**

PSR 2007-2013 Anni	SPESA		REALIZZAZIONI		
	AMMISSIBILE Importo	Impegni		Pagamenti	
		Importo	Importo	%	Importo
2018	0	0		0	
2019	0	0		0	
2020	67.678,00	67.678,00	33,84%	0	
2021					
2022					
2023					
Totale	67.678,00	67.678,00	33,84%	0	0,00

**4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2020**



**Indicatori di realizzazione fisica**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.4.2.1	Spesa pubblica	67.678,00	0	€ 200.000,00	33.84
19.2.4.2.1	Investimenti totali	169.195,00	0	€ 444,444,00	38
19.2.4.2.1	Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	1	0	4	25

**Indicatori di risultato**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.4.2.1	Numero di azioni/operazioni sovvenzionate nell'ambito della trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli	0	0		0
19.2.4.2.1	R: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati	0	0		0

**4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2020**

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo richiesto	Numero domande e ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
N. 47102 25/05/2020	N. 1 domanda importo totale richiesto Euro 67.678,00	1	02/11/2020	N. 1	29/12/2020

**OPERAZIONE 19.2.4.4.1 Creazione, ripristino e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico**



**Piano finanziario in vigore – euro -**

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>43.120,00</i>	<i>56.880,00</i>	<i>0</i>

**4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2020**

PSR 2014-2020 Anni	SPESA	REALIZZAZIONI			
	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
	Importo	Importo	%	Importo	%
2018	0	0	0,00	0	0,00
2019	0	0		0	
2020	90.208,85	90.208,85	90,20%	0	
2021					
2022					
2023					
Totale	90.208,85	90.208,85	90,20%	0	0

**4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2020**

**Indicatori di realizzazione fisica**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.4.4.1	Spesa pubblica	90.208,85	0	100.000	90,20
19.2.4.4.1	Investimenti totali	90.208,85	0	100.000	90,20
19.2.4.4.1	Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2	0	2	100
19.2.4.4.1	Superficie totale (ha)	0	0	14 Ha	0

**Indicatori di risultato**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.4.4.1	numero di azioni/operazioni sovvenzionate				
19.2.4.4.1	posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati				

### 4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2020

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
N. 34581 23/07/2019	N. 2 domande Totale importo richiesto Euro 99.090,78	N. 2	11/10/2019	N. 2 domande Totale importo ammissibile e finanziabile Euro 91.028,52	10/02/2020

### **OPERAZIONE 19.2.6.2.1 Aiuti all'avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali**

Piano finanziario in vigore – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
500.000,00	500.000,00	215.600,00	284.400,00	0

### 4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2019

PSR 2014-2020 Anni	SPESA AMMISSIBILE Importo	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
		Importo	%	Importo	%
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021					
2022					
2023					
Totale					

### 4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2020

#### Indicatori di realizzazione fisica

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.6.2.1	Spesa pubblica	0	0	€ 500.000,00	0
19.2.6.2.1	Investimenti totali	0	0	€ 500.000,00	0
19.2.6.2.1	Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	0	0	10	0

#### Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.6.2.1	posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati.	0	0		0

### 4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2020

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità

### OPERAZIONE 19.2.6.4.1 Diversificazione delle attività agricole

#### Piano finanziario in vigore – euro –

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
<b>966.667,00</b>	<b>421.079,49</b>	<b>181.556,54</b>	<b>239.492,95</b>	<b>545.587,51</b>

### 4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2020

PSR 2014-2020 Anni	SPESA	REALIZZAZIONI			
	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
	Importo	Importo	%	Importo	%
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	46.079,00	46.079,00	10,94%		
2021					
2022					
2023					
Totale	46.079,00	46.079,00	10,94%	0	0

### 4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2020

#### Indicatori di realizzazione fisica

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.6.4.1	Spesa pubblica	46.079,00	0	€ 450.000,00	10,94
19.2.6.4.1	Investimenti totali	76.799,25	0	€ 966.667,00	7,95
19.2.6.4.1	Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	1	0	8	12,5%
19.2.6.4.1	Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	0	0	8	0

#### Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.6.4.1	numero di azioni/operazioni sovvenzionate	1	0	8	12,5
19.2.6.4.1	posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati	0	0	0	0

### 4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2020

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
N. 33721 27/06/2020	N. 2 domande Totale importo richiesto <b>Euro 139.128,67</b>	N. 2	11/10/2019	N. 1 domanda totale ammissibile e finanziabile Euro 46.079,00	11/05/2020

### **OPERAZIONE 19.2.7.4.1 – Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione locale**

#### **Piano finanziario in vigore – euro -**

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
<b>480.000,00</b>	<b>395.917,45</b>	<b>170.719,60</b>	<b>225.197,85</b>	<b>84.082,55</b>

### 4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2020

PSR 2014-2020 Anni	SPESA		REALIZZAZIONI			
	AMMISSIBILE	Importo	Impegni		Pagamenti	
			Importo	%	Importo	%
2018	0	0	0	0	0	0
2019	0					
2020	395.886,81	395.886,81	395.886,81	99,99%	0	
2021						
2022						
2023						
Totale	395.886,81	395.886,81	395.886,81	99,99%	0	0

### 4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2020

**Indicatori di realizzazione fisica**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.7.4.1	Spesa pubblica	395.886,81	0	€ 395.917,45	99,99
19.2.7.4.1	Investimenti totali	0	0	€ 480.000,00	0
19.2.7.4.1	azioni/operazioni sovvenzionate	2	0	6	33,33

**Indicatori di risultato**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.7.4.1	percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture.	0	0		0
19.2.7.4.1	posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati	0	0		0

**4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2020**

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione di ammissibilità
N. 33742 27/06/2019	N. 2 domande Totale importo richiesto Euro 410.000,00	N. 2	11/10/2019	N. 1 ammessa e finanziabile per Euro 245.145,72  N. 1 ammessa ma non finanziabile per carenza fondi Euro 150.771,73	10/02/2020
N. 33742 27/06/2019				A seguito di rimodulazione finanziaria della misura 19.2.1.7.4.1 sono state ammesse e finanziate entrambe le domande	02/11/2020

**OPERAZIONE 19.2.7.5.1 - Investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala**

Piano finanziario in vigore – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
750.000,00	750.000,00	323.400,00	426.600,00	

**4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2020**

PSR 2014-2020	SPESA		REALIZZAZIONI		
	AMMISSIBILE	Importo	Impegni		Pagamenti
			Importo	%	Importo
Anni					
2018	0	0	0	0	0
2019	0				
2020	1.030.259,88	1.030.259,88	137,37%	85.984,83	8,35%
2021					
2022					
2023					

Totale	1.030.259,88	1.030.259,88	133,37%	85.984.43	8,35%
--------	--------------	--------------	---------	-----------	-------



#### 4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2020

##### Indicatori di realizzazione fisica

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.7.5.1	Spesa pubblica	1.030.259,88	0	€ 750.000,00	137,37%
19.2.7.5.1	Investimenti totali	1.030.259,88	0	€ 750.000,00	137,37%
19.2.7.5.1	Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	4	0	8	50%

##### Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.7.5.1	percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture.	0	0		0
19.2.7.5.1	posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati	0	0		0

#### 4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2020

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
N. 33741 27/06/2019	N. 7 Importo totale richiesto Euro 1.254.190,44	N. 7	11/10/2019	N. 4 domande ammissibili e finanziabili per <b>Euro 723.862,07</b>	25/02/2020

**N.B. presente anche un elenco di n. 3 domande ammissibili ma non finanziabili per carenza fondi per euro 306.397,81.**

**OPERAZIONE 19.2.7.6.1 int.2 - Studi e investimenti finalizzati alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale e alla conservazione della biodiversità**  
**Investimenti mirati al trasferimento di attività e di conversione di edifici o altre strutture situate all'interno o nei pressi di insediamenti rurali**

##### Piano finanziario in vigore – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
475.285,44	475.285,44	204.943,08	270.342,36	

#### 4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2020

PSR 2014-2020	SPESA	REALIZZAZIONI
---------------	-------	---------------

Anni	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
		Importo	Importo	%	Importo
2018	0	0	0	0	0
2019	0				
2020	475.285,44	475.285,44	100%	0	0
2021					
2022					
2023					
Totale	475.285,44	475.285,44	100%	0	0

#### 4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2020

##### Indicatori di realizzazione fisica

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.7.6.1	Spesa pubblica	475.285,44	0	475.285,44	100
19.2.7.6.1	Investimenti totali	475.285,44	0	475.285,44	100
19.2.7.6.1	Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	3	0	6	50

##### Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.7.6.1	percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture.	0	0		0
19.2.7.6.1	posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati	0	0		0

#### 4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2020

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
N. 34803 24/07/2019	N. 3 domande totale importo richiesto  <b>Euro 480.343,44</b>	N. 3	11/10/2019	N. 2 domande ammesse e finanziabili per <b>Euro 326.190,44</b>	14/02/2020
N. 34803 24/07/2019	N. 3 domande totale importo richiesto  <b>Euro 480.343,44</b>	N. 3	11/10/2019	N. 1 domanda ammessa e finanziabile per <b>Euro 149.095,00</b> A seguito di rimodulazione	02/11/2020
N. 34803 24/07/2019	N. 1 domande totale importo richiesto  <b>Euro 480.343,44</b>	N. 3	11/10/2019	N. 1 rinuncia a domanda ammessa e finanziabile per <b>Euro 149.095,00</b>	Comunicazione pervenuta il 17/11/2020

**OPERAZIONE 19.2.7.7.1 - Investimenti per il trasferimento di attività e conversione di edifici o di strutture all'interno o nei pressi di insediamenti rurali****Piano finanziario in vigore – euro -**

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
25.000,00	25.000,00	10.780,00	14.220,00	

**4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2020**

PSR 2014-2020 Anni	SPESA	REALIZZAZIONI			
	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
	Importo	Importo	%	Importo	%
2018	0	0	0	0	0
2019					
2020					
2021					
2022					
2023					
Totale	0	0	0	0	0

**4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2020****Indicatori di realizzazione fisica**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.7.7.1	Spesa pubblica	0	0	€ 25.000,00	0
19.2.7.7.1	Investimenti totali	0	0	€ 25.000,00	0
19.2.7.7.1	Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	0	0	1	0

**Indicatori di risultato**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.7.7.1	percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture.	0	0		0
19.2.7.7.1	posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati	0	0		0

**4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2020**

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità

--	--	--	--	--	--

**OPERAZIONE 19.2.8.5.1 - Investimenti che migliorano la resilienza, il valore ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali.**

**Piano finanziario in vigore – euro -**

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
100.000,00	100.000,00	43.120,00	56.880,00	

**4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2020**

PSR 2014-2020 Anni	SPESA AMMISSIBILE Importo	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
		Importo	%	Importo	%
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021					
2022					
2023					
Totale	0	0	0	0	0

**4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2020**

**Indicatori di realizzazione fisica**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.8.5.1	Spesa pubblica	0	0	€ 100.000,00	0
19.2.8.5.1	Investimenti totali	0	0	€ 100.000,00	0
19.2.8.5.1	Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	0	0	2	0

**Indicatori di risultato**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.8.5.1	percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture.	0	0		0
19.2.8.5.1	posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati	0	0		0

**4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2020**

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità



**OPERAZIONE 19.2.16.3.1 - “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse e per lo sviluppo e/o commercial. di servizi turistici sul turismo rurale”**

**Piano finanziario in vigore – euro -**

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
<b>148.717,62</b>	<b>148.717,62</b>	<b>64.127,04</b>	<b>84.590,58</b>	

**4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2020**

PSR 2014-2020 Anni	SPESA		REALIZZAZIONI			
	AMMISSIBILE		Impegni		Pagamenti	
	Importo		Importo	%	Importo	%
2018	0		0	0	0	0
2019	0					
2020	48.344,00		48.344,00	32,50%	0	
2021						
2022						
2023						
Totale	48.344,00		48.344,00	32,50%	0	0

**4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2020**

**Indicatori di realizzazione fisica**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.16.3.1	Spesa pubblica	48.344,00	0	€ 148.717,62	32,50
19.2.16.3.1	mero di azioni di cooperazione finanziate	1	0	8	12,50

**Indicatori di risultato**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.16.3.1	numero di azioni di cooperazione finanziate	0	0		0
19.2.16.3.1	posti di lavoro creati nell’ambito dei progetti finanziati	0	0		0

## 4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2020

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
N. 33823 18/07/2019	N. 1 domanda Importo totale richiesto <b>Euro 50.000,00</b>	N. 1	11/10/2019	N. 1 Importo totale <b>Euro 48.344,00</b>	10/02/2020

**OPERAZIONE 19.2.16.4.1 - “Cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori delle filiere per l’avvio e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali”****Piano finanziario in vigore – euro -**

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
134.000,00	134.000,00	57.780,80	76.219,20	

## 4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2020

PSR 2014-2020 Anni	SPESA		REALIZZAZIONI			
	AMMISSIBILE		Impegni		Pagamenti	
	Importo		Importo	%	Importo	%
2018	0		0	0	0	0
2019	0		0			
2020	34.000,00		34.000,00	25,37%	0	
2021						
2022						
2023						
Totale	34.000,00		34.000,00	25,37%	0	0

## 4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2020

**Indicatori di realizzazione fisica**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.16.4.1	Spesa pubblica	34.000,00	0	€ 175.000,00	25,37%
19.2.16.4.1	Numero di azioni di cooperazione finanziate	1	0	5	20%

**Indicatori di risultato**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
-------------------------	------------	---------------------------------------	---------------------------------	------------------	---------------------------------------

19.2.16.4.1	numero di azioni di cooperazione finanziate	0	0		0
19.2.16.4.1	posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati	0	0		0



### 4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2020

Numero Bando e Data Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
N. 35081 18/07/2019	N. 2 Totale importo richiesto <b>Euro 62.186,81</b>	N. 2	11/10/2019	N. 1 Totale importo ammissibile e finanziabile <b>Euro 34.000,00</b>	14/02/2020

### **OPERAZIONE 19.2.16.9.1 - “Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, supportato dalla comunità agricola e istruzione per l’ambiente e il cibo”**

#### **Piano finanziario in vigore – euro -**

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
75.000,00	75.000,00	32.340,00	42.660,00	

### 4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2020

PSR 2014-2020	SPESA	REALIZZAZIONI				
		AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
			Importo	Importo	%	Importo
2018	0	0	0	0	0	
2019						
2020	49.902,90	49.902,90	66,53%			
2021						
2022						
2023						
Totale	49.902,90	49.902,90	066,53%	0	0	

### 4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2020

#### **Indicatori di realizzazione fisica**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.16.9.1	Spesa pubblica	49.902,90	0	€ 75.000,00	66,53%
19.2.16.9.1	Numero di azioni di cooperazione finanziate	1	0	2	50%

#### **Indicatori di risultato**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.16.9.1	numero di azioni di cooperazione finanziate	0	0		0
19.2.16.9.1	posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati	0	0		0

### 4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2020

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
N. 35241 18/07/2019	N. 2 Totale importo richiesto <b>Euro 99.902,90</b>	N. 2	11/10/2019	N. 1 Totale ammissibile e finanziabile <b>Euro 49.902,90</b>	14/02/2020

### Misura N. 19.3 “Progetti di Cooperazione”

Il GAL non ha inserito alcuna idea sui progetti di cooperazione e conseguentemente non ha attribuito alcun budget in quanto, rispetto al bando regionale per la selezione delle strategie di sviluppo locale, l'attivazione della Misura 19.3 “Progetti di cooperazione” determinava, in fase di calcolo dei punteggi attribuibili, un minor punteggio finale.

Tuttavia il GAL allo scopo di poter partecipare ad eventuali progetti di cooperazione ai sensi della Misura n. 19.3, ha proposto ed ottenuto dall'assemblea l'approvazione di quote sociali straordinarie destinate appunto all'eventuale possibilità di attivare la Misura 19.3 .

Piano finanziario in vigore – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
<b>0*</b>				

\* non previsto nel piano finanziario del PSL Terre di Qualità

### 4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2020

PSR 2007-2013 Anni	SPESA		REALIZZAZIONI			
	AMMISSIBILE		Impegni		Pagamenti	
	Importo		Importo	%	Importo	%
2018	0		0	0	0	0
2019						
2020						
2021						
2022						
2023						
Totale	0		0	0	0	0

### 4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2020

#### Indicatori di realizzazione fisica

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
-------------------------	------------	---------------------------------------	---------------------------------	------------------	---------------------------------------

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---

**Indicatori di risultato**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
		0	0	0	0

**4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2020**

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità

**OPERAZIONE 19.4.1.a - Costi di gestione****Piano finanziario in vigore**

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
617.605,00	617.605,00	266.311,28	351.293,72	

**Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2020**

PSR 2014-2020	SPESA		REALIZZAZIONI		
	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
		Importo	Importo	%	Importo
2018	123.521,00	105.987,95	64%	50.253,64	47%
2019	123.521,00	162.248,40	131%	130.765,08	80%
2020	123.521,00	126.307,28	102,25%	90.782,98	71,87%
2021					
2022					
2023					
<b>Totale</b>	<b>370.563,00</b>	<b>394.543,63</b>	<b>106,47%</b>	<b>271.801,70</b>	<b>68,89%</b>

**Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2020****Indicatori di prodotto**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.4.1.a		126.307,28	268.236,35	123.521,00	102,25%

**Indicatori di risultato**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.4.1.a		126.307,28	268.236,35	123.521,00	102,25%

**Stato avanzamento procedurale al 31/12/2020**

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
1 – Avviso sel. RAF	1	1	Scadenza presentazione domande 02/02/2017	1	17/03/2017
2 – Avviso sel. DT –	2	2	Scadenza presentazione domande 02/02/2017	2	17/03/2017
3 – Avviso ricerca sede	1	1	Scadenza presentazione domande 20/04/2018	1	15/05/2018
4 – II° procedura comparativa albo delle risorse umane – individuazione consulente fiscale per bilancio consuntivo 2018	1	1	Scadenza presentazione domande 01/04/2019	1	02/04/2019
5 – IV° procedura comparativa –					

individuazione risorse umane per attività di istruttoria domande di sostegno pervenute al GAL	10	10	Scadenza presentazione domande 17/10/2019	10	18/10/2019
6 - Gara per l'affidamento del servizio di tenuta della contabilità e gestione contabile e amministrativa del personale e assimilati del GAL	9	7	Scadenza presentazione domande 23/10/2019	7	Non aggiudicazione del servizio – revoca della procedura per anomalia dell'offerta del primo classificato – nessuna offerta risulta idonea
7 – Avviso pubblico per la selezione del Responsabile amministrativo e finanziario del GAL	3	2	Scadenza presentazione domande 27/11/2019	2	17/12/2019
8 – Avvio procedura di richiesta preventivi per individuazione Consulente fiscale	1	1	Scadenza presentazione domanda 27/01/2020	1	Determina del RAF n. 03 del 27/01/2020
9 – Avvio procedura per acquisto cancelleria	3	3	Scadenza presentazione offerta 21/02/2020	1	Determinazione del RAF n. 4 del 14/02/2020
10 – Avvio procedura per rifacimento sito web	3	2	Scadenza presentazione offerta 11/05/2020	1	Determinazione del RAF n. 11 del 20/05/2020
11 – Affidamento incarico sicurezza	1	1	Offerta presentata il 19/05/2020	1	Determinazione del RAF n. 12 del 21/05/2020
12- Affidamento incarico privacy	1	1	Accettazione offerta del 21/05/2020	1	Determinazione del RAF n. 13 del 25/05/2020
13. Commissione per valutazione domande sostegno affidamento incarico	3	3	Richiesta disponibilità componenti commissione 03/11/2020	3	Determina DT n. 17 del 06/11/2020
14. Affidamento incarico per istruttorie domande di pagamento	2	2	Scadenza presentazione domande 07/05/2020	1	Determina DT n. 9v del 11/05/2020



**OPERAZIONE 19.4.1.b – Costi di Animazione**

**Piano finanziario in vigore**

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
207.250,00	207.250,00	89.366,20	117.883,80	0,00

**Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2020**

PSR 2014-2020	SPESA		REALIZZAZIONI		
	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
		Importo	Importo	%	Importo
2018	41.450,00	1.403,00	3%	1.403,00	100%
2019	41.450,00	30.489,00	73,55%	25.989,00	85%
2020	41.450,00	40.951,00	98.80%	25.091,09	61,27%
2021					
2022					
2023					
<b>Totale</b>	<b>124.350,00</b>	<b>72.843,00</b>	<b>58,58%</b>	<b>52.483,09</b>	<b>72,05%</b>

**Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2020**

**Indicatori di prodotto**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.4.1.b		40.951,00	31.892,00	41.450,00	98,80%

**Indicatori di risultato**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.4.1.b		40.951,00	31.892,00	41.450,00	98,80%

**Stato avanzamento procedurale al 31/12/2020**

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
Avviso Albo risorse umane	Data di pubblicazione 28/12/2018				
I° procedura comparativa albo risorse umane – individuazione di n. 4 risorse umane per avvio attività del GAL	7	7	Scadenza presentazione domande 18/02/2019	7	25/02/2019
III° procedura comparativa albo delle risorse umane – individuazione n. 1 risorsa umana are comunicazione ed informazione	2	2	Scadenza presentazione domande 12/06/2019	2	03/07/2019
Albo delle risorse umane – Affidamento attività di tutoraggio progetti EE PP	1	1	Scadenza richiesta disponibilità 31/10/2019	1	

Affidamento incarico animazione specifica legata alla produzione di materiali multimediali di promozione del GAL, prevista nel Piano di Comunicazione del GAL	1	1	Scadenza accettazione offerta 04/05/2020	1	Determina DT n. 8 del 06/05/2020
Incarico di supporto alle attività di animazione per comunicazione e gestione eventi	2	2	Scadenza richiesta disponibilità 03/02/2020	2	Affidamento incarico il 04/02/2020



## 2. AVANZAMENTO FINANZIARIO, FISICO E PROCEDURALE

### 2.1 Descrizione dello stato di avanzamento finanziario:

La tipologia di costi che concorrono all'avanzamento finanziario del PSL per il 2020 sono ascrivibili essenzialmente alla sottomisura 19.4.1 ripartita tra i due interventi previsti a) costi di gestione e b) costi per l'animazione.

Le tipologie di costo e quindi le spese sostenute e liquidate dal GAL Castelli Romani e Monti Prenestini nel 2020 sono riferite :

per l'intervento a) Costi di gestione:

- Costi connessi ai contratti in essere con RAF, DT e Segreteria;
- Costi per attività istruttoria delle domande di sostegno e pagamento
- Costi per il consulente fiscale e del lavoro,
- Costi per i gettoni di presenza del CdA per il 2019;
- Costi per l'utenza telefonica;
- Costi per canone di locazione
- Compensi per il collegio di revisori

per l'intervento b) Costi di animazione:

Mentre nel corso del 2017 e 2018 il GAL ha partecipato, sia in qualità di animatore che di partner a diverse iniziative finalizzate a promuovere la strategia del PSL Terre di Qualità descritte al punto 2.2, il 2019 segna l'organizzazione e l'avvio delle azioni di animazione a supporto della pubblicazione di N. 9 bandi, che hanno attivato circa il 70% della dotazione finanziaria del PSL a valere sulla sottomisura 19.2.1, per la raccolta di progettualità da parte dei soggetti pubblici e privati del territorio.

Nel 2020 i costi di animazione riferiti alle collaborazioni attivate nel 2019 hanno tuttavia visto una completa riorganizzazione della attività di animazione interamente convertita in modalità virtuale come specificato al successivo punto 2.2.

## 2.2 Descrizione dello stato di avanzamento fisico:

Nel corso del 2020 il GAL CRMP ha provveduto alla redazione, ottenendone la validazione dell'AdG Lazio, per la pubblicazione di ulteriori 5 (cinque) bandi relativi alle quindici (15) sottomisure presenti nel PSL.

Dopo la pubblicazione di nove bandi nel 2019, nel 2020 tenuto conto della fase pandemica, è stato possibile procedere alla pubblicazione di 5 bandi di cui due di essi di nuova pubblicazione relativi alle tipologie di operazione a 19.2.1.4.2.1 e 19.2.1.3.2.1. mentre i bandi relativi alle tipologie di operazione a 19.2.1.4.1.1. e 19.2.1.16.3.1. e 19.2.1.16.4.1 sono alla seconda pubblicazione.

Sebbene la struttura tecnica abbia contestualmente provveduto a redigere anche i bandi relativi alle restanti 4 Tipologie di operazioni previste dal PSL, l'iter procedurale per la pubblicazione dei bandi relativi a queste ultime non si è conclusa nel 2020,

I bandi pubblicati nel 2020 sono stati rivolti essenzialmente alle imprese agricole, agroalimentari ed alle associazioni di operatori privati.

La risposta del sistema delle imprese è stata buona nonostante il persistere della crisi sanitaria con una buona raccolta di progetti presentati anche in termini di dotazione finanziaria.

Pertanto l'avanzamento del PSL ha prodotto i seguenti output fisici:

- ✓ N. 05 bandi redatti, corredati di relative VCM e pubblicati
- ✓ n. 20 domande di sostegno presentate e ricevibili
- ✓ n. 0 domande irricevibili
- ✓ n. 17 domande in fase di istruttoria
- ✓ n. 3 domande con istruttoria conclusa e in fase di trasmissione del provvedimento di concessione.

A supporto della pubblicazione dei bandi sono state realizzate le seguenti attività di animazione:

### - **Combattiamo la crisi**

La rubrica è stata ideata nel periodo della quarantena dovuta al Corona Virus, per rimanere vicini ed informare utenti e partner del GAL, tramite video interviste on line e live meeting in diretta sul web. Esperti e tecnici dei settori economici, turistici, culturali e produttivi, intervistati dal Team Operativo del GAL, hanno fornito idee e spunti di riflessione sull'attualità e sui cambiamenti che si stanno rendendo necessari per contrastare la crisi causata dall'emergenza Covid-19.

Tutte le interviste sono state mandate in diretta streaming sui canali del GAL, registrate e pubblicate sul sito, corredandole di un articolo di approfondimento e grafiche personalizzate.

DATA	DESCRIZIONE	LUOGO DI SVOLGIMENTO	CONVEGNO/SEMINARIO TECNICO/INTERVISTA/LIVE MEETING
3 aprile 2020	Intervista realizzata a Valerio Galeotti della Cna Roma Castelli per far conoscere alle piccole e medie imprese del territorio gli ammortizzatori sociali per le imprese, cassa integrazione, fondo salariale e cassa integrazione in deroga.	On-line	Intervista di approfondimento
7 aprile 2020	Seconda intervista realizzata con Valerio Galeotti della Cna Roma Castelli per approfondire e far conoscere alle imprese del territorio tutte le nuove agevolazioni per favorire la liquidità per le Piccole e Medie messe in campo dal Decreto Cura Italia.	On-line	Intervista di approfondimento
25 aprile 2020	Intervista realizzata per riflettere sulle molteplici forme di futuro che ci attendono e sulle scelte economiche che le imprese si troveranno ad affrontare per la ripartenza, finanziaria e sociale, del nostro paese. In collaborazione con il prof. Luigi Corvo docente di Innovazione sociale e responsabile sociale dell'impresa presso la Facoltà di Economia dell'Università di Tor Vergata e docente di Public Management presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università La Sapienza, e fondatore di Open Impact, lo spin off dedicato allo studio e alla valutazione dell'impatto sociale degli investimenti e delle politiche pubbliche.	On-line	Intervista di approfondimento
8 maggio 2020	Intervista realizzata in collaborazione con Giampaolo Nardi, sindaco del Comune di Castel San Pietro Romano, socio del GAL, e attuale presidente di ANCI Lazio, per parlare dello stato di salute dei borghi del nostro territorio in questo difficile momento, riflettendo insieme sulle strategie da attuare per la fase della ripartenza: progettualità, coesione, identità territoriale.	On-line	Intervista di approfondimento
15 maggio 2020	Intervista realizzata al direttore marketing di Promo Turismo del Friuli Venezia Giulia su una delle attività fondamentali per i nostri operatori: il turismo post-covid, da perseguire nelle sue diverse declinazioni: rurale, agriturismo e presso i borghi e le aree naturali del nostro territorio attraverso le risorse del GAL Un'opportunità per lo sviluppo rurale, turistico e culturale del nostro territorio. Un incontro per conoscere le misure e le modalità di candidatura dei progetti ai finanziamenti	On-line	Intervista di approfondimento
22 maggio 2020	Intervista realizzata in collaborazione con Alberto Bertucci, sindaco del Comune di Nemi, comune socio del GAL, per parlare del progetto di recupero dell'Area del Tempio di Diana e delle realtà turistiche e produttive che insistono sulla fertile terra del Lago di Nemi e che tramite questo recupero potrebbero trovare una fonte di ripresa e di progetti futuri post-covid.	On-line	Intervista di approfondimento
29 maggio 2020	Intervista realizzata in collaborazione con Benedetto Paris, Assessore alle realtà produttive e Politiche del Comune di Labico, socio del GAL, per parlare dei progetti che il piccolo ma operoso Comune sta realizzando, frutto di una attenta pianificazione e di una proficua collaborazione con gli enti territoriali locali, e con le misure messe a disposizione dal GAL Castelli Romani e Monti Prenestini.	On-line	Intervista di approfondimento
5 giugno 2020	Un'intervista a più voci per parlare di mobilità dolce e turismo di comunità per destinazioni sostenibili. Il recupero di borghi e cammini dove poter svolgere un turismo di scoperta e di connessione con le comunità locali, che dovranno divenire sempre più accoglienti e consapevoli della propria identità per attrarre ed emozionare il visitatore post-covid. Intervista realizzata con Federico Massimo Ceschin – Segretario generale di “Cammini d'Europa” e presidente della Simtur, Simone Bozzato - professore associato dell'Università di Roma Tor Vergata – e Danilo Sordi – commissario della Comunità Montana Castelli Romani e Prenestini.	On-line	Intervista di approfondimento
12 giugno 2020	L'intervista realizzata in collaborazione con Stefano Asaro, Fiduciario della Condotta Slow Food Frascati e Terre Tuscolane e consigliere d'amministrazione del GAL Castelli Romani e Monti Prenestini. Tematiche dell'intervista: l'appello #RipartiamoDallaTerra, lanciato da Carlo Petrini presidente di Slow Food Italia, la nuova stagione dei bandi	On-line	Intervista di approfondimento

	del GAL dedicati all'agricoltura e la prosecuzione del concorso organizzato dal GAL Arte Cibo e Territorio, che ha visto protagonisti gli alunni delle scuole medie dei comuni soci.		
--	--	--	--

## I Live Meeting

Incontri tematici on line tra i Tecnici del GAL e le imprese del Territorio, per informare gli utenti sulla nuova stagione dei bandi: tipologia di interventi, modalità di partecipazione, scadenze e requisiti. Un momento di incontro e di animazione che, se pur virtuale, ha permesso di continuare ad incontrarsi e discutere insieme delle possibilità di sviluppo e costruzione che è possibile ottenere con le misure di finanziamento previste.

DATA	DESCRIZIONE	LUOGO DI SVOLGIMENTO	CONVEGNO/SEMINARIO TECNICO/INTERVISTA/LIVE MEETING
19 maggio 2020	Come progettare investimenti sostenibili nella nuova stagione dei bandi GAL. Live meeting con i docenti e fondatori della start-up Open Impact, Luigi Corvo e Gabriele Masci, per capire perché i modelli di sostenibilità ambientale e sociale saranno fondamentali anche nei nuovi Bandi del GAL.	On-line	Live meeting
26 maggio 2020	Un live Meeting dedicato ad informare le aziende del territorio dei prossimi bandi in uscita. Approfondimento dei tre bandi Tipologia di Operazione 19.2.1 3.2.1 – 4.1.1 – 4.2.1	On-line	Live meeting
9 giugno 2020	Live meeting sulle comunità di progetto strumento strategico del Piano di Sviluppo Locale. Approfondimento dei tre bandi dedicati alla Cooperazione Tipologia di Operazione 19.2.1 16.3.1 – 16.4.1 – 16.9.1	On-line	Live meeting
30 giugno 2020	Un incontro, organizzato in collaborazione con la Cna di Roma e Cna Castelli Romani, sulle opportunità di finanziamento del GAL e l'integrazione di altri strumenti finanziari legati all'emergenza Covid.	On-line	Live meeting
25 novembre 2020	Webinar on line organizzato dal GAL Castelli Romani e Monti Prenestini focalizzato sulla strategia per il turismo e il bando sulla Cooperazione per il Turismo Rurale, Tipologia di Operazione 19.2.1 16.3.1	On-line	Live meeting

L'attività di animazione e di comunicazione del GAL per la promozione della propria strategia si è articolata anche attraverso la partecipazione ad eventi organizzati da altri attori istituzionali come da tabella seguente:

DATA	DESCRIZIONE	LUOGO DI SVOLGIMENTO	CONVEGNO/SEMINARIO TECNICO/INTERVISTA/LIVE MEETING
4 febbraio 2020	Partecipazione convegno Economia Civile – imprese e sviluppo locale in collaborazione con la Comunità Montana.	Zagarolo	Convegno
9-11 febbraio 2020	Partecipazione Borsa Internazionale del Turismo e organizzazione evento fuori Bit "Cultura, cibo, natura" insieme allo chef Antonello Colonna.	Milano	Fiera
14 agosto 2020	Inaugurazione progetto riqualificazione Belvedere.	Castel San Pietro Romano	Cerimonia
24 settembre 2020	Presentazione progetto My Pony Farm. Tip op. 16.9.1	Labico	Presentazione
2 ottobre 2020	Convegno "Laudato si"	Labico	Convegno
15 ottobre 2020	Officina Leader – Forum Leader.		Congresso
29 dicembre 2020	Supporto per realizzazione guida La Repubblica	Online	Supporto

:

### 2.3 Descrizione dello stato di avanzamento procedurale:



L'avanzamento procedurale del PSL Terre di Qualità nel 2020 ha interessato la sottomisura 19.4.1, relativa ai costi di gestione e di animazione, e la Sottomisura 19.2.1 relativa all'Attuazione della strategia del PSL.

In ordine alla **Sottomisura 19.4.1** si specifica quanto segue:

al fine di strutturare la selezione delle ulteriori figure e collaborazioni per l'attuazione del PSL Terre di Qualità, il GAL in data 11/12/2018 ha approvato l'Albo risorse umane, in pubblicazione sul sito del GAL dal 28/12/2018. L'iscrizione all'Albo Risorse Umane da parte dei professionisti è propedeutica per le future selezioni di personale dipendente, collaboratori e consulenti da coinvolgere in attività lavorative e di consulenza. Infatti la presenza nell'albo attribuisce agli iscritti il diritto di partecipare alle future selezioni e procedure comparative promosse dal GAL.

Le risorse umane, selezionate dal GAL nel 2019 dal proprio Albo delle risorse umane, sono state impegnate anche nel 2020 in continuità con le attività di comunicazione e animazione territoriale connesse alla pubblicazione dei bandi, al supporto alle aziende ed agli EEPP nella fase di predisposizione e presentazione delle domande di sostegno.

Rispetto alle attività istruttorie connesse alla presentazione delle domande di sostegno, con provvedimenti gestionali del Direttore tecnico è stata disposta la selezione dei professionisti incaricati della istruttoria delle domande di aiuto e pagamento a valere sul PSL Terre di Qualità come riportato nella tabella sullo stato procedurale per la Operazione 19.4.1. della RAE

In data 20/08/2020, il GAL ha presentato tramite il Sistema informativo SIAN la I° domanda di acconto relativa alla misura 19.4.1, per un totale di contributo richiesto pari ad Euro 196.660,50. In data 13/11/2020 la Regione Lazio ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e, a seguito dei controlli in loco svolti in data 19/01/2021 e 03/03/2021, la Regione Lazio ha trasmesso l'elenco di liquidazione ad Agea per il pagamento di un contributo totale ammissibile pari ad Euro 194.448,30 accreditato sul conto funzionamento del GAL in data 01/04/21.

Con riferimento alle attività di individuazione dei fornitori di servizi a supporto del funzionamento del GAL sono state avviate e concluse le procedure per cui si rimanda alla tabella "stato procedurale per la Operazione 19.4.1." della RAE ed al sito web del GAL, e che hanno riguardato i seguenti servizi e forniture :

affidamento dei servizi di tenuta della contabilità, gestione contabile e amministrativa del personale e assimilati del GAL CRMP

- servizio di realizzazione e manutenzione del sito web del GAL CRMP

- servizi di consulenza specialistica in materia di sicurezza sul lavoro ex Dlgs 81/2008

servizio di consulenza specialistica in materia di privacy ;

- incarico di animazione specifica legata alla produzione di materiali multimediali di promozione del GAL prevista nel Piano di Comunicazione del GAL

### **Sottomisura 19.2.1.**

L'avanzamento procedurale connesso all'attuazione della Sottomisura 19.2.1 nell'anno 2020 ha visto la pubblicazione di cinque bandi nel mese di maggio 2020. Tra questi due bandi sono stati relativi a nuove tipologie di operazioni presenti nel PSL e destinate alle imprese agrolimentari ed alle associazioni di produttori agricoli, portando a 11 il totale dei nuovi bandi pubblicati sui 15 presenti nel PSL Terre di Qualità; mentre per i restanti tre bandi si è trattato di una seconda pubblicazione.

La scadenza per la raccolta dei progetti è stata fissata al 26/10/2020. L'attività istruttoria si è conclusa per due bandi alla fine del 2020 mentre l'istruttoria del bando 19.2.1 4.1.1. pur se avviata si è conclusa all'inizio del 2021.

Di seguito un riepilogo dei bandi pubblicati:

- 25/05/2020 - Pubblicazione bando n. 47102 – Tip. Int. op. 19.2.1 4.2.1 scadenza 25/08/2020 prorogata al 26/10/2020;
- 29/05/2020 - Pubblicazione bando n. 47103 – Tip. Int. op. 19.2.1 3.2.1 scadenza 25/08/2020 prorogata al 26/10/2020;
- 29/05/2020 – Pubblicazione bando n. 47823 – Tip. Int. op. 19.2.1 4.1.1 scadenza 25/08/2020 prorogata al 26/10/2020;
- 11/11/2020 – Pubblicazione bando n. 52424. – Tip. Int. op. 19.2.1 16.3.1 scadenza 08/02/2021 prorogata 18/05/2021;
- 11/11/2020 – Pubblicazione bando n. 56362– Tip. Int. op. 19.2.1 16.4.1 scadenza 08/02/2021 prorogata 18/05/2021

Alla scadenza dei bandi sono pervenute 20 domande di sostegno per le quali il GAL ha attivato tutte le procedure di competenza previste dal Manuale delle procedure per la Misura 19 del PSR Lazio segnatamente rispetto a:

- ✓ Assegnazione agli istruttori selezionati delle domande di sostegno pervenute dai beneficiari pubblici e privati a seguito della pubblicazione di bandi;

- ✓ Comunicazione a tutti i beneficiari di avvio del procedimento e richiesta eventuali integrazioni ai sensi della L. 241/90 e ss.mm. e ii.;
- ✓ Verifica doppio sportello presso la Regione Lazio;



In data 29/12/2020 il CdA del GAL ha approvato le graduatorie finali relative ai seguenti bandi:

- n. 47102 – Tip. Int. op. 19.2.1 4.2.1 - finanziata n. 1 domanda di sostegno;
- n. 47103 – Tip. Int. op. 19.2.1 3.2.1 – finanziate n. 2 domande di sostegno.

#### **2.4 Osservazioni generali relative all'attuazione:**

Nulla da relazionare.

### **3. ESECUZIONE FINANZIARIA**

#### **3.1 Tabella riepilogativa generale delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali, per intervento, azione, misura e per anno, con gli indicatori di avanzamento finanziario e i codici per settori di intervento**

Nulla da relazionare.

#### **3.2 Pagamenti ricevuti da parte della Regione ed eventuali interessi maturati**

Nulla da relazionare.

### **4. MODIFICHE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE**

In seguito all'approvazione della graduatoria relativa al bando di selezione delle strategie di sviluppo locale per la Misura 19 del PSR 2014-2020, è stata avviata una fase di negoziazione con gli uffici regionali competenti rispetto ad un allineamento del PSL Terre di Qualità alle intervenute modifiche del PSR 2014-2020.

Con determinazione 22 gennaio 2018, n. G00692 Reg.(UE) 1303/2013 la Regione Lazio ha dato approvazione del Piano di Sviluppo Locale "TERRE di QUALITA' 2014-2020" del Gruppo di azione locale Castelli Romani e Monti Prenestini.

Successivamente sempre nel 2018 il GAL ha predisposto la modifica e adeguamento alle tabelle di qualificazione e quantificazione dei criteri di selezione proposti e approvati nel Piano di Sviluppo Locale TERRE DI QUALITA'.

La modifica ai criteri è stata approvata dal CdA del Gal in data 18/04/2018 e proposta in approvazione definitiva all'Assemblea dei Soci il 23/04/2018.

La suddetta modifica è stata successivamente adottata dalla Regione Lazio tramite comunicazione in seno al Comitato di Sorveglianza.

Nel 2019 non sono state prodotte modifiche al Piano di Sviluppo Locale.

Nel 2020 il CdA del GAL, nella seduta del 18 maggio, ha approvato la rimodulazione finanziaria consistente in una riduzione degli importi riferiti alla sottomisura 16 per le Tip. Op. 16.3.1. e Tip.Op. 16.4.1. nonché alla Sottomisura 6 Tip Op. 6.4.1 necessaria per rifondere la Sottomisura 7 Tip Op. 7.4.1 e la Tip. Op. 7.6.1. al fine di poter procedere al finanziamento delle domande in graduatoria ammissibili ma non finanziabili per carenza fondi. La rimodulazione trasmessa in data 05/06/2020 alla Regione Lazio è stata approvata con Determina regionale N. G12147 in data 20/10/2020.

## **5. MODIFICHE DEL PIANO FINANZIARIO**

Il nuovo quadro finanziario del PSL Terre di Qualità a seguito dell'approvazione della rimodulazione finanziaria approvata con Determina regionale N. G12147 in data 20/10/2020 è il seguente:

Tipologia di operazione		Descrizione	COSTO TOTALE	Dotazione iniziale spesa pubblica	Richiesta di rimodulazione	Dotazione SPESA PUBBLICA a seguito della rimodulazione richiesta
SM	OP					
19.2.1	1.2.1	Supporto per attività dimostrative e azioni di informazione	52.500,00	52.500,00		52.500,00
19.2.1	3.2.1	Supporto per le attività di informazione e di promozione attuate da gruppi di produttori nel mercato interno	239.286,00	167.500,00		167.500,00
19.2.1	4.1.1	Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni	1.333.333,00	600.000,00		600.000,00
19.2.1	4.2.1	Investimenti nelle imprese agroalimentari	444.444,00	200.000,00		200.000,00
19.2.1	4.4.1	Creazione, ripristino e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di sistemazioni agrarie e di opere e	100.000,00	100.000,00		100.000,00
19.2.1	6.2.1	Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali	500.000,00	500.000,00		500.000,00
19.2.1	6.4.1	Diversificazione delle attività agricole	966.667,00	450.000,00	- 28.920,51	421.079,49
19.2.1	7.4.1	Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale	480.000,00	290.000,00	105.917,45	395.917,45
19.2.1	7.5.1	Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola	750.000,00	750.000,00		750.000,00
19.2.1	7.6.1	Studi e investimenti finalizzati alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale e alla conservazione della biodiversità	460.000,00	460.000,00	15.285,44	475.285,44
19.2.1	7.7.1	Investimenti mirati al trasferimento di attività e di conversione di edifici o altre strutture situate all'interno o nei pressi di insediamenti rurali	25.000,00	25.000,00		25.000,00
19.2.1	8.5.1	Investimenti che migliorano la resilienza, il valore ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali	100.000,00	100.000,00		100.000,00
19.2.1	16.3.1	Cooperazione tra operatori commerciali nell'organizzazione di processi comuni e condivisione di strutture e risorse e per lo sviluppo	200.000,00	200.000,00	- 51.282,38	148.717,62
19.2.1	16.4.1	Cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della filiera per l'avvio e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali	175.000,00	175.000,00	- 41.000,00	134.000,00
19.2.1	16.9.1	Diversificazione agricola in attività sanitarie, di integrazione sociale, agricoltura per comunità e/o educazione ambientale/alimentare	75.000,00	75.000,00		75.000,00
totale			5.901.230,00	4.145.000,00	-	4.145.000,00

## 6. PROGETTI ESEMPLARI

L'anno 2020, nonostante la situazione eccezionale, ha visto il GAL partecipe e animatore di due iniziative di ambito nazionale.

La prima iniziativa riguarda la creazione di un network nazionale tra i GAL italiani denominato Forum Leader 2020 [www.forumleadert.it](http://www.forumleadert.it) che nasce su input di un gruppo di GAL, tra i quali il Gal Castelli Romani e monti prenestini, come un esperimento di collaborazione fra GAL, nato per contribuire al dibattito sullo sviluppo locale delle aree rurali e per favorire il confronto sui temi dello sviluppo locale di tipo partecipativo, nel quadro del completamento dell'attuazione delle strategie 2014-2020 e nella prospettiva della programmazione europea 2021-2027.

“FORUM LEADER” è partecipato dalla comunità professionale e istituzionale formata da GAL selezionati nella programmazione 2014-2020 e da tecnici del CLLD/Leader che lavorano al loro interno.

L'attività del Forum è stata strutturata in laboratori tematici che hanno lavorato nel corso dell'anno e presentato i lavori approfonditi nei diversi laboratori in occasione del Primo congresso svoltosi a Lanciano, ospiti del Gal Maiella Verde, nell'ottobre 2020 al quale il GAL ha garantito la partecipazione sia del livello tecnico che decisionale su espressa volontà del CdA.

Il Gal Castelli è stato coordinatore del laboratorio tematico dedicato alla “FASE DI TRANSIZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE 2021/2027: REGOLE VECCHIE CON FONDI NUOVI. PROSPETTIVE E PROPOSTE PER LA MISURA 19 APPROCCIO LEADER”



Tra gli obiettivi del laboratorio si è cercato di capire come le risorse della transizione possono impattare sulle strategie di sviluppo locale dei GAL, di conoscere le regole deputate a governare questo processo visto il livello di complessità del quadro procedurale

amministrativo in cui i GAL già operano, di evidenziare come i Gal possano rappresentare una struttura adeguata a facilitare la spesa delle risorse destinate alla fase di transizione.

Allo scopo il laboratorio ha svolto un'indagine conoscitiva strutturata su quanto è stato fatto dalle regioni rispetto alle questioni di cui sopra attraverso la raccolta di documenti.

Una sintesi sui risultati del laboratorio sono consultabili sul sito del Forum al seguente link <https://forumleader.it/wp-content/uploads/2020/11/Presentazione-Laboratorio-Transizione-Forum-Leader-Definitiva-.pdf>

Il Congresso di Lanciano ha deciso la prosecuzione dell'esperienza del ForumLeader anche nel 2021.

La seconda iniziativa di ambito nazionale al quale il GAL ha partecipato riguarda la pubblicazione di una Guida edita dal gruppo la Repubblica. L'iniziativa è frutto di una collaborazione tra gli enti sovraterritoriali del GAL.



F.to Il Presidente (Stefano Bertuzzi)	F.to Il Direttore (Dott.ssa Patrizia Di Fazio)
Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93.	